

Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

ISSN 0235—0300



EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIDIUMI SEADLUS
 153 Sm. G. Kuzmini Presiidiumi aukirjaga kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
 EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI
 ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE
TEATAJA

10. aprill 1987

Nr. 12 (789)

22. aastakäik

SISUKORD

I

153. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. G. Kuzmini autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
154. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. H. Esopi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.

II

155. Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus «Kapitaalehituse töövõtulepingute eeskirjade» kohta.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. ROOTEL
 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär W. VAHT

Tallinn 7. aprill 1987.

I

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

153 Sm. G. Kuzmini autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Teenete eest teaduse arendamisel ja teadlaskaadri ettevalmistamisel ning seitsmekümnenda sünnipäeva puhul autasustada Eesti NSV Teaduste Akadeemia Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi juhtivat teadurikonsultanti, Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliiget, Eesti NSV teenelist teadlast Grigori Grigori p. Kuzmini Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees **A. RÜÜTEL**

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär **V. VAHT**

Tallinn, 6. aprillil 1987.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

154 Sm. H. Esopi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse eduka töö eest kehakultuuri ja spordi arendamisel vabariigis ning kuuekümnenda sünnipäeva puhul autasustada Spordiloteriide Eesti Vabariikliku Valitsuse juhataja asetäitjat, Eesti NSV teenelist sporditegelast Hugo Esopit Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees **A. RÜÜTEL**

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär **V. VAHT**

Tallinn, 7. aprillil 1987.

II

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS

155 «Kapitaalehituse töövõtulepingute eeskirjade» kohta

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 26. detsembri 1986. a. määrusele nr. 1550 Eesti NSV Ministrite Nõukogu m ä ä r a b:

1. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel võtta teadmiseks ja juhendamiseks, et NSV Liidu Ministrite Nõukogu 26. detsembri 1986. a. määrusega nr. 1550:

1) on kinnitatud juurdelisatud «Kapitaalehituse töövõtulepingute eeskirjad»;

2) on kehtestatud, et tellijate kulutused, mis on seotud leppetrahvi (trahvi, viivise) maksmisega kapitaalehituse töövõtulepingute kohustuste rikkumise eest ja selle rikkumise teel töövõtjatele tekitatud kahju hüvitamisega, kannavad tegutsevad ettevõtted ja organisatsioonid oma põhitegevuse tulemuste hulka, uusehituste korral aga tehakse neid kulutusi tsentraliseeritud fondide vahenditest ja majandusjuhtimise kõrgemalseisvate organite finantsreservidest.

Töövõtjate analoogilised kulutused kantakse nende majandus- ja finantstegevuse tulemuste hulka.

Juhul kui objektide ehituse tellija on kohaliku rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee, tasub viimane kulutused, mis on seotud kapitaalehituse töövõtulepingu kohustuste rikkumise eest leppetrahvi (trahvi, viivise) maksmisega, summast, mille võrra vastava eelarve tulud ületavad kulud;

3) on kehtestatud, et «Kapitaalehituse töövõtulepingute eeskirjades» ettenähtud varalise vastutuse abinõusid rakendatakse kohustuslikus korras vastastikuse tasaarvestuseta.

Kui tellija või töövõtja ei nõua leppetrahvi (trahvi, viivise) maksmist kapitaalehituse töövõtulepingu kohustuste rikkumise eest, võib kulutused sisse nõuda ehitust finantseerivate NSVL Ehituspanga ja NSVL Riigipanga asutuste poolt arbitraažiorganitesse esitatava avalduse alusel või arbitraažiorganite initsiatiivil, suunates sissenõutud leppetrahvi (trahvi, viivise) liidueelarve tuludesse. Arbitraažiorganid, kes on kindlaks teinud, et tellija või töövõtja keeldumine leppetrahvi (trahvi, viivise) maksmisest on põhjendamatu, nõuavad seejuures poolelt, kes on kõrvale hoidunud varalise vastutuse abinõude rakendamisest, liidueelarve tuludesse trahvi 5 protsenti leppetrahvi (trahvi, viivise) summast, mis tuleb sisse nõuda teiselt poolelt. Selline sissenõudmine toimub pärast pretensiooni esitamiseks kehtestatud tähtaja möödumist.

Arbitraažiorganid nõuavad kohustust jämedalt rikkunud poolelt sisse kuni 50 protsendi võrra kõrgendatud leppetrahvi (trahvi, viivise), kandes sissenõutud summade selle osa liidueelarve tuludesse;

4) on NSVL Ehituskomiteele antud õigus anda kooskõlastatult NSVL Plaanikomitee, NSVL Ehituspanga ja NSVL Riigipangaga ministeeriumidele ja keskasutustele, kohalikele rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteedele, koondistele, ettevõtetele, organisatsioonidele ja asutustele kohustuslikke juhiseid ja selgitusi «Kapitaalehituse töövõtulepingute eeskirjade» rakendamise korra kohta;

5) on NSVL Ehituskomiteele tehtud ülesandeks kinnitada ühe kuu jooksul koos NSVL Ehituspanga ja NSVL Riigipangaga kapitaalehituse töövõtu tüüpleping, kapitaalehituse töövõtulepingu juurde kuuluv täiendav tüüpkokkulepe ning ehitus- ja montaažitööde tegemise graafiku tüüpvorm, lähtudes «Kapitaalehituse töövõtulepingu eeskirjadest»;

6) on NSVL Ehituskomiteele ja NSVL Plaanikomiteele tehtud ülesandeks töötada 3 kuu jooksul huvitatud NSV Liidu ministeeriumide ja keskasutuste osavõtul välja ja kinnitada pea- ja alltöövõtuorganisatsioonide vastastikuste suhete määrustik;

7) on kehtestatud, et NSVL Agrotööstuskomitee võib kehtestada tema süsteemi kuuluvate riiklik-kooperatiivsete ja kooperatiiv-riiklike organisatsioonide suhtes «Kapitaalehituse töövõtulepingute eeskirjade» rakendamise iseärasused;

8) põhimõttel «võti kätte» ehitamise korral kehtestavad tellija ja töövõtja vastastikuste suhete iseärasused NSVL Ehituskomitee, NSVL Plaanikomitee, NSVL Varustuskomitee, NSVL Ehituspank ja NSVL Riigipank;

9) on NSV Liidu Ministrite Nõukogu 24. augusti 1955. a. määruse nr. 1551 «Ehitajate kaadri kvalifikatsiooni tõstmise ja alalise kaadri loomise abinõude kohta» punkt 34 sõnastatud järgmiselt:

«34. Anda ehitus- ja montaažiorganisatsioonidele õigus vedada töölisi ja teenistujaid tasuta töökohale ja tagasi, kui nad elavad rohkem kui 3 kilomeetri kaugusel töökohast ning kommunaal- või linnalähitranspord ei suuda tagada nende vedu ega ole võimalik avada kehtestatud korras nimetatud organisatsioonide töötajate tarbeks linnaühissõidukite erimarsruute, mida peab tõendama kohaliku rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee otsus.

Ehitus- ja montaažiorganisatsioonide kulutused töötajate veoks autotranspordivahenditega peavad tellijad hüvitama vahenditest, mis on selleks otstarbeks ette nähtud ehitusmaksumuse eelarvelistes koondarvutustes.»;

10) on NSV Liidu Ministrite Nõukogu 28. septembri 1970. a. määrusega nr. 810 «Kapitaalehituse materjalide, toodete ja seadmetega varustamise korra määrustiku» kinnitamise kohta» (Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. oktoobri 1970. a. määrus nr. 479 — ENSV Teataja 1970, nr. 46, art. 441) kinnitatud «Kapitaalehituse materjalide, toodete ja seadmetega varustamise korra määrustiku» punkti 1 esimesest, kahekümne kuuendast, kolmekümne esimesest ja kolmekümne teisest lõikest välja jäetud sõnad «pea-» ja «aasta-».

2. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel seada sisse kontroll kapitaal-ehituse töövõtulepingute õigeaegse ja õige sõlmimise üle alluvate ehitus- ja montaažitrustide, koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide poolt ning tagada lepingusuhete edasine täiustamine ehituses.

3. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV valitsuse otsused vastavalt juurdelisatud loetelule.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja I. TOOME

Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjajadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 26. jaanuaril 1987. Nr. 24.

Kinnitatud

NSV Liidu Ministrite Nõukogu

26. detsembri 1986. a. määrusega nr. 1550

Kapitaalehituse töövõtulepingute

eeskirjad

I. Üldsätted

1. Käesolevad eeskirjad määravad kindlaks kapitaalehituse töövõtulepingute* sõlmimise ja täitmise korra, tellijate ja töövõtjate õigused ja kohustused ning nende vastutuse tootmisvõimsuste, objektide, hoonete ja rajatiste, samuti elamute ja muude sotsiaalobjektide käikuandmise plaaniülesannete täitmise tagamise eest.

Töövõtuleping on põhidokument, mis reglementeerib tellijate ja töövõtjate vastastikuseid suhteid ja määrab kindlaks nende majandusliku vastutuse lepingukohustuste mittetäitmise eest.

Liiduvabariikide seadusandlusega võib kehtestada kapitaalehituse töövõtulepingute erieeskirjad kolhoosidele.

2. Tellija sõlmib peatöövõtjaga lepingu ettevõtete, hoonete, rajatiste ja ehitusjätkude** ehitamise, laiendamise, rekonstrueerimise ja ümberseadmestamise kogu perioodiks, kui need objektid on võetud kapitaalehituse plaani ja neil on kehtestatud korras kinnitatud tiitelnimestikud.

3. Tellija on kohustatud:

eraldama peatöövõtjale platsi (trassi) ettevõtte, hoone või rajatise ehitamiseks ning andma talle üle kehtestatud korras kinnitatud projekt-

* Edaspidi «töövõtuleping».

** Edaspidi «ehitusobjektid».

ja eelarvedokumentatsiooni, tagama ehituse finantseerimise õigeaegse avamise ja katkematuse ning tehtud ehitus- ja montaažitööde eest tasumise;

andma peatöövõtjale üle nende seadmete, materjalide ja toodete komplektid, mille hankimine on pandud tellijale, vastavalt nende üleandmise graafikutele, mis on rangelt seostatud ehitus- ja montaažitööde tegemise ning võimsuste ja objektide käikuandmise tähtaegadega;

tagama peatöövõtjaga kooskõlastatud tähtjaks tööde tegemise lepingute järgi, mille tellija on sõlminud vahetult montaaži- või teiste spetsialiseeritud ehitusorganisatsioonide, masinatööstusettevõtete ja -koondiste ning käikuande- ja seadistusorganisatsioonidega;

õigeaegselt komplekteerima käikuandmisele kuuluvad objektid ekspluatatsioonitöötajatega, varustama need toorme ja energiaressurssidega, teimima komplekselt nende seadmeid, võtma peatöövõtjalt töökomisjoni akti alusel vastu valmis ehitusobjektid, andma koos peatöövõtja ja alltöövõtuorganisatsioonidega need kehtestatud tähtjaks ekspluatatsiooni ja tegema nende eest arveldusi;

tagama uute vee-, gaasi- ja aurujuhtmete, kanalisatsiooni, raudteelõikude, kaabelliinide ja muude kommunikatsioonide ühendamise olemasolevate võrkude ja liinidega.

Tellija teostab kontrolli ja tehnilist järelevalvet tehtud tööde mahu ja maksumuse vastavuse üle projektidele, eelarvetele ning ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning materjalide, toodete ja konstruktsioonide vastavuse üle riiklikele standarditele ja tehnilistele tingimustele, sekkumata seejuures töövõtja operatiivmajanduslikku tegevusse. Kui avastatakse kõrvalekaldumisi kinnitatud projekt- ja eelarvedokumentatsioonist, töödokumentatsioonist, ehitusnormidest ja -eeskirjadest, teeb tellija töövõtjale ettekirjutuse likvideerida need kõrvalekaldumised, vajaduse korral aga seisata tööd ega maksa nende tööde eest enne, kui kõrvalekaldumised on likvideeritud.

4. Peatöövõtja on kohustatud valmis ehitama plaanis ja tiitelnimestikus ettenähtud ehitusobjektid kooskõlas kehtestatud korras kinnitatud projekt- ja eelarvedokumentatsiooniga; tagama ehitus- ja montaažitööde tegemise vastavalt ehitusnormidele ja -eeskirjadele; individuaalselt katsetama tema poolt monteeritud seadmeid; võtma osa seadmete komplekssest teimimisest; andma töökomisjonile üle valmis ehitusobjektid, mis on ette valmistatud toodangu valmistamiseks või teenuste osutamiseks ning tagama koos tellija ja alltöövõtuorganisatsioonidega nende käikuandmise ettenähtud tähtjaks.

Peatöövõtja tagab ehitus- ja montaažitööde tegemise vastavalt ehitus- ja montaažitööde graafikule, mille koostamisel on arvestatud ehituse keskusnorme ning mis on kooskõlastatud tellija ja alltöövõtuorganisatsioonidega, samuti koordineerib kõigi ehituses osalejate tegevust. Peatöövõtja otsused ehitus- ja montaažitööde kinnitatud plaanide ja graafikute täitmi-

sega seotud küsimustes on kohustuslikud kõigile ehituses osalejatele, olenemata nende ametkondlikust alluvusest.

5. Tellija annab töövõtjale rendile hooneid ja rajatise, mis kuuluvad tellija põhifondide hulka ja mida võib kasutada ehituse vajadusteks, ning võimaldab töövõtjal kasutada oma töökodade ja teiste abitootmisüksuste teenuseid.

Kui töövõtjal ei ole piisavalt elamufondi, annab tellija ehitamise ajaks tema käsutusse (arvestades alltöövõtjate vajadusi) eluruumid oma majades. Kui tellijal ei ole võimalik anda kasutada eluruumi, võib ta lubada töövõtjal üürida mõningatel juhtudel kodanikelt nimetatud otstarbeks eluruumi, makstes kehtestatud korras juurde korteriüüri määradele.

Tellija poolt töövõtjale eluruumide andmise tingimused ja kord nähakse ette töövõtulepingu juurde kuuluvates eritingimustes.

6. Tellija tagab töövõtuorganisatsioonide töötajatel õiguse kasutada klubisid, sööklaid, arstipunkte, pioneerilaagreid, koolieelseid lasteasutusi ja muid asutusi võrdselt oma töötajatega. Töövõtja tasub tellijale nimetatud teenindamisega seotud kulud töövõtulepingu juurde kuuluvates eritingimustes ettenähtud korras. Tellija poolt tasuta teenuste osutamisega seotud lisakulutused tasub töövõtja tootlustusettevõtetele proportsionaalselt nende ettevõtete poolt teenindatavate töötajate arvuga.

7. Pärast töövõtulepingu sõlmimist on tellija kohustatud andma töövõtjale lepingu juurde kuuluvates eritingimustes ettenähtud tähtjaks vastavate organite poolt väljaantavad tööde tegemist lubavad dokumendid.

8. Lammutamisele, teise kohta üleviimisele või rekonstrueerimisele kuuluvates hoonetes elavate isikute ümbermajutamine, vastavate organisatsioonidelt loa saamine ehitust takistavate hoonete, rajatiste ja tehnovõrkude ehitusplatsilt eemaldamiseks, samuti seadmete, aparatuuri ja mehhanismide demontaaži tagamine, lammutamisele, teise kohta üleviimisele või rekonstrueerimisele kuuluvatel objektidel tehnovõrkude väljalülitamine on tellija kohustus ja seda tehakse lepingu juurde kuuluvates eritingimustes ettenähtud tähtjaks.

Tellija ja peatöövõtja kokkuleppel võib seadmete, aparatuuri ja mehhanismide demonteerimise nimetatud objektidel teha ülesandeks peatöövõtjale.

Ehitusplatsi vabastamisega seotud ehitus- ja montaažitöid, mille maksumus on võetud kokkuleppehinna hulka, teeb peatöövõtja.

Tellija on kohustatud kaasama maa-aluste kommunikatsioonide lahti-kaevamisega seotud töödele eksploatatsiooniorganisatsiooni, kui aga neid töid teeb töövõtuorganisatsioon (tema nõusolekul), tuleb saada luba eksploatatsiooniorganisatsioonilt ja tagada tema järelevalve nimetatud tööde tegemise üle.

9. Tegutsevate ettevõtete rekonstrueerimisel ja ümberseadmestamisel on tellija kohustatud juhul, kui ehitusplatsi ei ole võimalik isoleerida,

võimaldama peatöövõtjale töörinde ning rakendama omal kulul ohutustehnika- ja tuletõrjevalvealaseid üldisloomuga abinõusid.

Kruntide ja töökohtade kõigist tööd takistavatest rajatistest ja esemetest tellija poolt vabastamise korra ja tähtajad näevad pooled ette töölepingu juurde kuuluvates eritingimustes.

10. Tellija on kohustatud rajama ehituse jaoks geodeetilise märkimisaluse ning andma enne ehitus- ja montaažitööde algust peatöövõtjale akti alusel ja temaga kooskõlastatud tähtajaks üle nimetatud aluse ja ehituse territooriumil kindlustatud selle aluse punktide ja märkide tehnilise dokumentatsiooni, kontrollides neid looduses. Geodeetilise märkimisaluse koostisosad ja mahud peavad vastama ehituse normatiivdokumentide nõuetele.

Pärast ehituse valmimist peab peatöövõtja andma tellijale üle ehitamise ajal geodeetilisteks märkimistöödeks paigaldatavate ja ehituse lõpetamiseni säilitatavate geodeetiliste märkide asukoha skeemid ning nende koordinaatide ja kõrguste kataloogid.

11. Kui peatöövõtja teeb ehitus- ja montaažitöid kooperatiivsete ja muude ühiskondlike organisatsioonide vahenditega, samuti kui töid teevad kooperatiivsetele ja muudele ühiskondlikele organisatsioonidele alluvad ehitusorganisatsioonid, annab tellija peatöövõtjale ehitusmaterjalide varumiseks avansi 15 protsendi ulatuses ehitus- ja montaažitööde aastamahust ning tasub hankijate arvete järgi detailide, konstruktsioonide, toodete ja materjalide maksumuse nimekirja alusel, mille tellija ja peatöövõtja täpsustavad töövõtulepingu sõlmimisel.

Materjalide, toodete, konstruktsioonide ja detailide maksumuse peab tellija peatöövõtjalt kinni vastavalt nende kasutamisele. Avansi suurus, selle ülekandmise tähtajad ja tasumise kord määratakse kindlaks poolte kokkuleppel.

12. Töövõtulepingu sõlmimisel näevad tellija ja töövõtja selle juurde kuuluvates eritingimustes ette ka muid vastastikuseid kohustusi, juhindudes kehtivast seadusandlusest, ehitusnormidest ja -eeskirjadest ning lähtudes ehituse organiseerimise ja tööde teostamise projektidest ning ettevõtete, hoonete ja rajatiste ehitamise konkreetsetest tingimustest.

II. Töövõtulepingu sõlmimise kord ja tähtajad

13. Töövõtulepingu sõlmib tellija ehitus- ja montaažitrustiga (projekteerimis- ja ehituskoondise, ehitus- ja montaažitootmiskoondise või mõne muu trustiga võrdsustatud organisatsiooniga) kehtestatud korras kinnitatud tiitelnimestiku alusel, kui on olemas töövõtulepingu sõlmimiseks vajalik projekt- ja eelarve- ning muu dokumentatsioon, hiljemalt 45 päeva jooksul pärast selle dokumentatsiooni peatöövõtjale üleandmise tähtaega, mis on ette nähtud käesolevate eeskirjade punktis 18.

Töövõtulepingu projekti ja selle juurde kuuluvate eritingimuste koostamine ning nende esitamine tellijale on peatöövõtja kohustus.

14. Tellija sõlmib töövõtulepingu üldjuhul ühe peatöövõtu ehitus- ja montaažiorganisatsiooniga.

Tellijaministeeriumide (-keskasutuste) ja alluvate objektide järgsete kohalike rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede ning töövõtjaks olevate ministeeriumide (keskasutuste) ühisel otsusel võib tellija sõlmida suurte tootmis-, elamu-, sotsiaal- ja kultuurikomplekside ehitamise töövõtulepingu erandina kahe või enama peatöövõtu ehitus- ja montaažiorganisatsiooniga.

Tegutsevate ettevõtete ümberseadmestamisel ja rekonstrueerimisel on tellijal õigus sõlmida töövõtulepinguid mitme ehitus- ja montaažiorganisatsiooniga.

Peatöövõtjal on õigus sõlmida alltöövõtulepingut üldehitus- ja spetsialiseeritud organisatsioonidega mõnede tööliikide ja tööde komplekside tegemiseks. Alltöövõtulepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad pooled käesolevatest eeskirjadest ning «Pea- ja alltöövõtuorganisatsioonide vastastikuste suhete määrustikust».

Tellija kohustuste täitmine tööde osas, mille kohta on sõlmitud alltöövõtuleping, pannakse peatöövõtjale ning töövõtja kohustuste täitmine alltöövõtjale.

Peatöövõtja vastutab tellija ees kõigi tööde eest, mida teevad tema ja alltöövõtjad. Alltöövõtjad vastutavad peatöövõtja ees tööliikide ja tööde komplekside tegemise eest alltöövõtulepingus kindlaksmääratud mahtudes ja tähtaegadeks vastavalt ehitus- ja montaažitööde tegemise graafikutele.

Peatöövõtja nõusolekul on tellijal õigus sõlmida töövõtulepinguid montaaži- või muude eritööde tegemiseks montaaži- või muude spetsialiseeritud ehitusorganisatsioonidega, samuti masinatööstusettevõtete ja -koondistega, kes teevad käikuande- ja seadistustöid, aitavad saavutada seadmete projektvõimsuse ja annavad need kehtestatud korras üle tellijale. Sel juhul kooskõlastatakse seadmete montaaži alustamise ja lõpetamise tähtajad peatöövõtjaga.

Lepingute sõlmimine seadmete šeffmontaaži kohta ja selleks personali kohaekutsumine on selle poole kohustus, kes sõlmib lepingu seadmete hankijaga (tootjaga).

Organisatsioonid, kes monteerivad lepingute alusel põhilisi tehnoloogia- ja energeetikaseadmeid, on kohustatud tagama koos tellija ja peatöövõtjaga võimsuste ja objektide käikuandmise kehtestatud tähtajaks.

15. Töövõtulepingu alusel tehtavate tööde maksumus määratakse kindlaks ehitusobjektide kokkuleppehinna alusel.

Tööde tegemisel vahetusmeetodi alusel märgitakse töövõtulepingus ära sel meetodil tehtavate tööde konkreetsed mahud ja tööliigid.

Ehituse alustamise ning ehitusobjekti ja selle tootmisvõimsuste (rakenduskomplekside) käikuandmise tähtajad määratakse töövõtulepingus kindlaks vastavalt tiitelnimestikule.

Tootmisvõimsuste ja objektide ennetähtaegse käikuandmise korral töövõtjale makstava kasumi summa ja selle üleandmise tähtaeg nähakse ette töövõtulepingu juurde kuuluvates eritingimustes.

16. Pooled võivad sõlmida täiendavaid kokkuleppeid töövõtulepingu juurde juhul, kui kehtestatud korras vaadatakse uuesti läbi ehituse projektdokumentatsioon ja tiitelnimestik. Täiendava kokkuleppe sõlmimine ja sellest tulenevate kohustuste täitmine toimub korras, mis on kehtestatud töövõtulepingu suhtes.

Töövõtulepingu juurde kuuluvaid eritingimusi võib vajaduse korral täpsustada igal aastal.

17. Tellija annab planeeritavale aastale eelneval aastal hiljemalt 1. juuniks peatöövõtjale üle:

alustatavate ehituste kinnitatud projekt- ja eelarvedokumentatsiooni, milles on kindlaks määratud kokkulepped, — kahes eksemplaris;

planeeritaval aastal tegemisele tulevate tööde mahu töödokumentatsiooni, nagu on ette nähtud projekteerimise normatiivdokumentides, — kahes eksemplaris. Seejuures antakse objekti- ja lokaaleelarved, metallkonstruktsioonide, tehnoloogiliste torujuhtmete ja õhukanalite joonised ning rakenduskomplekside projekt- ja eelarvedokumentatsioon üle kolmes eksemplaris. Igale alltöövõtuorganisatsioonile, olenemata ametkondlikust alluvusest, annab tellija üle tema poolt tehtavate tööde tööjooniste kaks eksemplari ning objekti- ja lokaaleelarve ühe eksemplari;

laiendamisele, rekonstrueerimisele ja ümberseadmestamisele tulevate tegutsevate ettevõtete, hoonete ja rajatiste ülevaatusmaterjalid — ühes eksemplaris.

Kui peatöövõtja töötab välja töödokumentatsiooni ehitusliku osa, on ta kohustatud andma tellijale käesolevas punktis kehtestatud tähtajaks üle dokumentatsiooni ühe eksemplari.

Kui ehitustöid teevad kaks või rohkem peatöövõtu ehitusorganisatsioonid, on tellija kohustatud andma igale peatöövõtjale tema poolt tehtavate tööde projekt- ja eelarvedokumentatsiooni käesolevas punktis ette nähtud mahus ja tähtaegadeks, näidates ära tema osa, mis on kindlaks määratud kokkuleppehinna.

Kui tellija teeb peatöövõtjale üleantud töödokumentatsioonis kehtestatud korras muudatusi, on ta kohustatud andma hiljemalt 45 päeva jooksul enne muudetud dokumentatsiooni järgi tööde alustamist peatöövõtjale üle täpsustatud dokumentatsiooni nii mitmes eksemplaris, nagu nähakse ette käesolevas punktis, ning hüvitama peatöövõtjale kõik töödokumentatsioonis muudatuste tegemisega seotud kulud ja kahjud ning täpsustama kooskõlastatult peatöövõtjaga kokkuleppehinna.

Võõrkeeles koostatud tehniline dokumentatsioon antakse peatöövõtjale üle vene keelde tõlgituna.

18. Töövõtulepingu projekti koostamiseks peatöövõtja poolt on tellija kohustatud andma 15 päeva jooksul pärast NSV Liidu majandusliku ja sotsiaalse arengu vastava aasta riikliku plaani vastuvõtmist peatöövõtjale üle järgmised dokumendid:

uusehituse kehtestatud korras kinnitatud tiitelnimestiku;

nende seadmete, materjalide ja toodete esimesel ehitusaastal üleandmise graafiku, millega varustamine on pandud tellijale, näidates ära igakuulise üleandmise tähtajad. See graafik koostatakse hankeplaanide alusel, mille tellijale esitavad ministeeriumid, keskasutused, komplekteerivad organisatsioonid ja varustusorganid, ning seostatakse rangelt ehitus- ja montaažitööde tegemise ning tootmisvõimsuste ja objektide käikuandmise tähtaegadega;

käikuande- ja seadistustööde tegemise graafiku, kui ehitusobjekt antakse käiku planeeritava aastal;

ehitus- ja montaažitööde ning ettevõtte põhitegevuse tootmisprotsesside ühitamise graafiku, mille tellija on koostanud vastavalt tiitelnimestikule, näidates vajaduse korral ettevõtte ajutise seiskamise ajad, et luua ohutud tingimused tegutsevate ettevõtete laiendamise-, rekonstrueerimise- ja ümberseadmestamistöodeks;

maakasutuse õigust tõendava riikliku akti, liigse pinnase ja ehitusprahi mahapanekukohtadeks maa, puuduoleva pinnase saamiseks vajalike karjääride ning maa rekultiveerimiseks vajaliku pinnase reservi ja viljaka mullakihi ajutisteks hoiukohtadeks maa eraldamise otsuse ära kirja.

Igaks järgneva aastaks antakse nimetatud graafikud üle töölepingu juurde kuuluvates eritingimustes ettenähtud tähtajaks.

Kui ehitustöid teevad kaks või rohkem peatöövõtu ehitusorganisatsioonid, on tellija kohustatud andma töövõtulepingu projekti koostamiseks igale peatöövõtjale tema poolt tehtavate tööde mahu kohta väljavõtted käesolevas punktis ettenähtud dokumentidest või nende ära kirjad.

19. Peatöövõtja on kohustatud vaatama 20 päeva jooksul käesolevate eeskirjade punktis 18 nimetatud dokumentide saamise päevast need koos alltöövõtjatega läbi ning esitama tellijale töövõtulepingu projekti koos kogu ehitusel tehtavate ehitus- ja montaažitööde graafikuga, arvestades normatiivset ehituskestust ja planeeritava aasta kvartaliteks kindlaksmääratud ülesandeid rakenduskomplekside, tehnoloogiliste etappide, üksikobjektide ja rajatiste osas.

Igaks järgneva aastaks antakse kvartaliülesanded töövõtulepingu juurde kuuluvates eritingimustes ettenähtud tähtaegadeks.

Tellijal on kohustatud 10 päeva jooksul pärast peatöövõtjalt töövõtulepingu projekti saamist sellele alla kirjutama ja tagastama selle peatöövõtjale. Vastuväidete korral on tellija kohustatud koostama lahkarvamuste

protokollini ning saatma selle koos allakirjutatud töövõtulepinguga sama aja jooksul peatöövõtjale.

Peatöövõtja on kohustatud 15 päeva jooksul pärast tellijalt allakirjutatud töövõtulepingu ja lahtarvamuste protokollini saamist reguleerima tellijaga need lahtarvamused, kui aga kokkulepet ei saavutata, andma vaidlused ehitus- ja montaažitööde ja ettevõtte põhitegevuse tootmisprotsesside ühitamise graafikute, tellija poolt varutatavate seadmete, materjalide ja toodete üleandmise graafikute ning käikuande- ja seadistus- ning ehitus- ja montaažitööde tegemise graafikute osas lahendamiseks kõrgemalseisvatele organisatsioonidele, muudes küsimustes aga arbitraazile või kohtule.

Kui lahtarvamusi ei anta kehtestatud tähtaja jooksul nimetatud organitele lahendamiseks, loetakse tellija ettepanekud vastuvõetuks.

Kõrgemalseisvad organisatsioonid lahendavad vaidlusküsimused 15 päeva jooksul.

20. Töövõtulepingule lisatakse käesolevate eeskirjade punktides 18 ja 19 ettenähtud graafikud kui dokumendid, mis konkretiseerivad poolte kohustusi ehitus- ja montaaži- ning käikuande- ja seadistustööde tegemisel ning seadmete, materjalide ja toodete hankimisel.

21. Tellija annab töövõtjale üle vastavaid seadmeid valmistavalt ettevõttelt saadud ja seadmete montaažiks vajalikud dokumendid, mille liigid ja arv on ette nähtud riiklikes standardites.

Nimetatud dokumendid annab tellija töövõtjale üle kaks kuud enne seadmete montaaži algust, kui töövõtulepingu juurde kuuluvates eritingimustes ei ole ette nähtud teist tähtaega.

22. Kui ettevõtte (rajatise) ehitus on vaja konserveerida või pooleli jätta, töövõtuleping tühistatakse, kui aga konserveeritakse või jäetakse pooleli üksikobjektid, täpsustatakse töövõtulepingut täiendava kokkuleppega. Objektide ehituse poolelijätmine või konserveerimine toimub kehtestatud korras.

23. Töövõtulepingu sõlmimise korras mittekinnipidamine, lepingukohustuse mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine on riikliku diszipliini rikkumine, mis toob kaasa rikkumises süüdi oleva töövõtja ja tellija varalise vastutuse.

Töövõtu ehitus- ja montaažiorganisatsioonide ning tellijaks olevate ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste juhid ning teised ametiisikud kannavad seadusandluses ettenähtud vastutust töövõtulepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise eest. Isikutele, kes on süüdi kohustuste mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest tingitud kahju tekkimises, samuti töövõtja või tellija poolt sanktsioonide tasumisest tingitud kahju tekkimises, pannakse materiaalne vastutus seadusandlusega kehtestatud korras ja piires.

24. Vastutust hoonete, rajatiste ja monteeritud seadmete säilimise eest pärast nende vastuvõtmist töökomisjoni poolt kannab tellija.

III. Ehituse varustamine materjalide, toodete ja seadmetega

25. Ehituse varustamine töövõtulepingus ettenähtud ehitus- ja montaažitööde tegemiseks vajalike materjalide ja toodetega on töövõtja kohustus, välja arvatud materjalid ja tooted, millega varustamine on kehtiva seadusandluse kohaselt pandud tellijale.

Ehituse varustamine seadmete, aparatuuri ja erimaterjalidega on tellija kohustus, välja arvatud NSV Liidu valitsuse otsustes ettenähtud juhud.

Ajutiste hoonete ja rajatiste ehituse varustamine seadmete ja inventariga (tootmis- ja majandusinventariga) on töövõtja kohustus.

Töövõtja (alltöövõtja) nõusolekul on tellijal õigus anda talle üle materjali- ja seadmefondide realiseerimine.

26. Kui ehitus- ja montaažitööde tegemisel kasutatavad materjalid ja tooted, millega varustamine on pandud tellijale, ei vasta projektdokumentatsioonis märgitud spetsifikatsioonidele, standarditele, tehnilistele tingimustele, etalonidele ja näidistele, mis on kinnitatud kehtestatud korras, peab tellija need asendama töövõtja poolt kehtestatud tähtjaks, mis tagab tööde õigeaegse lõpetamise objektil.

27. Ehitus- ja montaažitööde tegemisel on töövõtjal õigus kasutada tellija nõusolekul ehituse vajadusteks materjale ja konstruktsioone, mis saadakse hoonete ja rajatiste lammutamisest või kõrvalsaadustena. Nende materjalide ja konstruktsioonide kõlblikkuse määravad tellija ja töövõtja kindlaks projekteerimisorganisatsiooni osavõtul. Kasutatud materjalide ja konstruktsioonide maksumuse hüvitab töövõtja tellijale hulgihindade hinnakirjade alusel, arvates maha nende materjalide ja konstruktsioonide kasutamiskõlblikuks muutmise kulud. Töövõtja poolt kasutamata jäänud materjalid ja konstruktsioonid realiseerib tellija.

28. Monteerimisele kuuluvad seadmed ning materjalid ja tooted, millega varustamine on pandud tellijale, antakse ehitus- ja montaažiorganisatsioonide objektilähedastes ladudes aktidega üle töövõtjale või tema ülesandel alltöövõtjale komplekselt vastavalt standardite ja tehniliste tingimuste nõuetele täies korras ja tähtaegadel, mis on ette nähtud seadmete, materjalide ja toodete üleandmise graafikus, mille pooled on kooskõlastanud.

Suuremõõtmelisi seadmeid hangitakse koondsõlmedena vastavalt nende valmistamise tehnilistele tingimustele. Kui need seadmed hangitakse üksikosadena, on nende koondsõlmedesse monteerimise tagamine tellija kohustus.

Üksikuhtudel võib poolte kokkuleppel kehtestada seadmete, materjalide ja toodete üleandmise teistsuguse korra.

Üle normatiivse hoiuaja seisnud seadmed annab tellija töövõtjale üle pärast montaažieelse revisjoni korraldamist ja pikaajalisest hoidmisest tingitud defektide kõrvaldamist.

Seadmete montaažieelset revisjoni teeb vahetult tellija või montaaži- või muu spetsialiseeritud ehitusorganisatsioon tellijaga sõlmitud lepingu alusel ja tema kulul.

Kui seadmed seisavad ladudes üle normatiivse hoiuaja töövõtja süü tõttu, teeb tellija montaažieelset revisjoni ja kõrvaldab töövõtja kulul seadmete defektid, mis on tingitud pikaajalisest hoiulolekust, kui tellija on pidanud kinni vastavat liiki seadmete hoidmise standarditest ja tehnikalistest tingimustest.

29. Seadmed, mille tellija annab töövõtjale (alltöövõtjale) üle akti alusel, on töövõtja (alltöövõtja) vastutaval hoiul seniajani, kui töökomisjon kirjutab alla nende seadmete kompleksseks teimimiseks vastuvõtmise aktile.

Töövõtja (alltöövõtja) on kohustatud tagama talle tellija poolt usaldatud seadmete säilimise ja vastutab nende kaotamise või vigastamise eest.

Alltöövõtuorganisatsioonid vastutavad neile üleantud seadmete säilimise eest kuni nende tellijatele kompleksseks teimimiseks üleandmiseni.

Kui seadmed saavad töövõtja (alltöövõtja) süü tõttu vigastada, tehakse need korda tema kulul.

30. Arveldusi materjalide ja toodete eest, mida tellija annab üle töövõtjale, tehakse kehtestatud korras kinnitatud hindade järgi, arvestades tellija kulutusi materjalide ja toodete varumiseks, veoks ja hoidmiseks, kuid mitte üle eelarvehindade.

Kui tellija annab töövõtjale üle materjalid, tooted ja seadmed, annab ta töövõtjale nende vastuvõtu- ja hoiukulude katteks 30 protsenti materjalide ja toodete varumis- ja laokuludeks ettenähtud summadest ning 20 protsenti seadmete varumis- ja laokuludeks ettenähtud summadest.

Seadmete üleandmisel montaažitsoonis annab tellija töövõtjale (alltöövõtjale) üle 15 protsenti seadmete varumis- ja laokuludeks ettenähtud vahenditest vastuvõtu- ja hoiukulude katteks.

Käesolevas punktis ettenähtud vahendite ülekandmine varumis- ja laokuludeks toimub tellija poolt üheaegselt seadmete, materjalide ja toodete töövõtjale (alltöövõtjale) üleandmisega.

Kui tellija annab töövõtjale (alltöövõtjale) tema nõusolekul üle seadme-, materjali- ja tootefondide realiseerimise, on ta kohustatud:

tasuma saabuvate seadmete ja nende objektilähedasse lattu või montaažitsooni veo kulud, samuti laadimiskulud;

kandma töövõtja (alltöövõtja) arveldusarvele vastavalt seadmete, materjalide ja toodete saabumisele üle vahendid varumis- ja laokuludeks täies ulatuses selleks kehtestatud normide järgi.

31. Kui töövõtja (alltöövõtja) teeb kindlaks seadmete mittekomplekt-suse nende montaažiks vastuvõtmisel või avastab defekte seadmete monteerimisel või katsetamisel, on ta kohustatud informeerima sellest tellijat ja võtma osa vastava akti koostamisest. Akti koostamine ja pretensioonide esitamine valmistajatehasele või seadmete hankijale on tellija kohustus.

Tellija on kohustatud komplekteerima seadmed 20 päeva jooksul akti koostamise päevast, kui poolte kokkuleppes ei ole kehtestatud teist täht-aega.

Kui tellija avastab defekte seadmete monteerimisel või katsetamisel, on ta kohustatud kõrvaldama need töövõtjaga (alltöövõtjaga) kooskõlas-tatud tähtajaks või asendama seadmed uutega. Poolte kokkuleppel võib need tööd eraldi tasu eest ära teha töövõtja (alltöövõtja).

IV. Varaline vastutus

32. Kui tellija viivitab käesolevate eeskirjade punktides 17, 18 ja 21 nimetatud dokumentatsiooni töövõtjale üleandmisega, kui töövõtja viivi-tab tellijale töövõtulepingu projekti esitamisega, kui tellija viivitab alla-kirjutatud töövõtulepingu saatmisega töövõtjale üle käesolevate eeskirja-de punktis 19 ettenähtud aja, maksab süüdiolav pool teisele poolele 250 rubla trahvi iga viivitatud päeva eest.

Kui ei peeta kinni käesolevate eeskirjade punktis 13 töövõtulepingu sõlmimiseks kehtestatud tähtajast, maksab süüdiolav pool teisele poolele iga päev (kuni töövõtulepingu sõlmimiseni) 0,05 protsenti viivist ehitus- ja montaažitööde aastamahu maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 rubla päevas.

Kui töövõtja ei pea kinni käesolevate eeskirjade punktis 17 ettenäh-tud töödokumentatsiooni ehitusliku osa üleandmise tähtaegadest, maksab ta tellijale 250 rubla trahvi iga viivitatud päeva eest.

33. Kui tellija rikub lepingukohustusi, maksab ta töövõtjale:

a) seadmete, materjalide ja toodete, sealhulgas seadmete monteeri-miseks vajalike materjalide ja toodete üleandmisega viivitamise eest 8 protsenti leppetrahvi tähtajaks montaaži üleandmata seadmete maksumu-sest üksikute nimetuste järgi ning tähtajaks üleandmata materjalide ja toodete maksumusest (hinnakirja järgi);

b) mittekomplektsete seadmete montaaži üleandmise eest 20 protsenti trahvi üleantud mittekomplektsete seadmete maksumusest, kaasa arvatud puudevate detailide maksumus.

Kui tellija viivitab seadmete, materjalide ja toodete üleandmisega töö-võtjale aastal, millal on ette nähtud ehitusobjekti või selle rakenduskompleksi käikuandmine, samuti viivitab seadmete, materjalide ja toodete üle-andmisega ehitusobjektidele, mis asuvad ennetähtaegse kohaleveo piir-kondades ja mida ehitatakse vahetusmeetodil, nõutakse käesoleva punkti

alapunktides «a» ja «b» kehtestatud trahv ja leppetrahv sisse poolteisekordses summas;

c) ettevõtte, hoone, rajatise, üksikute ehitusjärgkude, rakenduskomplekside, samuti enne ehituse täielikku lõpuleviimist ja kogu ehitusobjekti eksploatatsiooniandmist käikuantavate objektide vastuvõtmise alustamisega viivitamise eest üle 5 päeva, arvates töövõtjalt selle üleandmiseks esitamise kohta teate saamist — 0,05 protsenti viivist ehitus- ja montaažitööde maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid vähemalt 150 rubla ja mitte üle 500 rubla päevas;

d) tehtud ehitus- ja montaažitööde eest arvelduste tegemisega viivitamise eest objektide konserveerimise korral ning konserveeritud objektide ja materiaalsete väärtuste vastuvõtmisega viivitamise eest — 0,05 protsenti viivist selliste objektide ehitus- ja montaažitööde eelarvelisest maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid vähemalt 150 rubla ja mitte üle 500 rubla päevas;

e) töövõtjaga kooskõlastatud tähtjaks montaaži- või muude spetsialiseeritud ehitusorganisatsioonide, masinatööstusettevõtete ja -koondiste ning käikuande- ja seadistusorganisatsioonidega sõlmitud töövõtulepingus ettenähtud tööde tegemata jätmise eest — 100 rubla viivist iga viivitatud päeva eest.

34. Kui töövõtja rikub lepingukohustusi, maksab ta tellijale:

a) töövõtja süü tõttu ettevõtete, hoonete, rajatiste, üksikute ehitusjärgkude ja rakenduskomplekside, samuti enne ehituse täielikku lõpuleviimist ja kogu ehitusobjekti eksploatatsiooniandmist käikuantavate objektide mitteõigeaegse lõpuleviimise eest — 0,05 protsenti viivist ehitus- ja montaažitööde eelarvelisest maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid mitte üle 1000 rubla päevas kuni nende tegeliku käikuandmiseni;

b) tellijaga sõlmitud töövõtulepingu alusel masinatööstusettevõtete ja -koondiste, montaaži- või muude spetsialiseeritud ehitusorganisatsioonide poolt tehtavaks seadmete montaažiks pinna üleandmise tähtaegade rikkumise eest — 0,03 protsenti viivist monteerimiseks antavate seadmete maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid mitte üle 1000 rubla päevas.

35. Töövõtja on kohustatud omal kulul kõrvaldama tehtud töodes (välja arvatud elamud) tema süü läbi tekkida lastud defektid, mis on avastatud järgmiste garantiiaegade jooksul pärast ehitusobjekti riikliku vastuvõtukomisjoni, kehtestatud juhtudel aga töökomisjoni poolt eksploatatsiooni võtmise aktile allakirjutamist:

üldehitustöodes — ühe aasta jooksul;

seadmetes, mille montaaž on lõpetatud, tööstuslikes juhtmestikes ja elektromontaažitöodes — 6 kuu jooksul;

tööstuslike sulatusahjude (kõrgahjud, martäänahjud, kaevusahjud jt.) tulekindlas müüritises — 2 kuu jooksul, muude ahjude ja kuivatite, vabrikute ja tehaste korstnate, suitsulõõride ning aurukatelde tulekindlas müüritises — 6 kuu jooksul;

keskküttesüsteemis — ühe kütteperioodi jooksul;
veevärgi ja kanalisatsiooni välisvõrkudes — ühe aasta jooksul;
tööstusventilatsiooni süsteemides, siseveetorustikes, kanalisatsioonis
ja tootmisotstarbelistes torustikes — 6 kuu jooksul.

Elamuid ehitav töövõtja on kohustatud oma kulul kõrvaldama tehtud
töodes tema süü läbi tekkida lastud defektid, mis on avastatud kaheaastase
garantiiaja jooksul elamute eksploatatsiooni võtmise päevast alates (ole-
nemata tööde liigist).

36. Garantiiaja jooksul avastatud defektid fikseeritakse tellija või
eksploatatsiooniorganisatsiooni ja töövõtja kahepoolses aktis. Akti koos-
tamisest ning defektide kõrvaldamise korra ja tähtaegade kooskõlastami-
sest osavõtuks on töövõtja kohustatud komandeerima oma esindaja hilje-
malt 5 päeva jooksul, arvates tellijalt või eksploatatsiooniorganisatsioo-
nilt kirjaliku teate saamisest.

Kui töövõtja viivitab defektide kõrvaldamisega töödes ja konstrukt-
sioonides üle kahepoolses aktis, töövõtja mitteilmumise korral aga ühe-
poolses aktis ettenähtud tähtaegade, tasub töövõtja tellijale või eksploatat-
siooniorganisatsioonile 100 rubla leppetrahvi iga viivitatud päeva eest.

Kui töövõtja ei kõrvaldanud defekte aktides ettenähtud tähtajaks, on
tellijal või eksploatatsiooniorganisatsioonil õigus kõrvaldada defektid
omal jõul töövõtja kulul ja lisaks sellele nõuda töövõtjalt sisse leppetrahvi
50 protsendi ulatuses defektide kõrvaldamise tööde maksumusest.

37. Töövõtulepingu sõlmimisel võivad pooled ette näha sanktsioo-
nid selliste kohustuste mittetäitmise eest, mille rikkumise eest kehtiv sea-
dusandlus sanktsioone ette ei näe.

38. Peale käesolevates eeskirjades töövõtulepingu kohustuste mitte-
täitmise eest ettenähtud sanktsioonide tasub lepingut rikkunud pool tei-
sele poolele summa ulatuses, mida ei katnud leppetrahv (trahv, viivis),
kahjud, mis väljenduvad teise poole tehtud kulutustes ning tema vara
kaotsiminekus või rikkumises.

39. Kohustuste täitmisega viivitamise või muu mittenõuetekohase
täitmisega leppetrahvi (trahvi, viivise) tasumine, samuti kohustuste mit-
tenõuetekohase täitmisega teel tekitatud kahju hüvitamine ei vabasta pooli
kohustuste tegelikust täitmisest, välja arvatud kehtivas seadusandluses et-
tenähtud juhud.

Kinnitatud

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

26. jaanuari 1987. a. määrusega nr. 24

Eesti NSV valitsuse kehtivuse kaotanud otsuste

loetelu

1. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 27. jaanuari 1970. a. määrus nr. 36
«Kapitaalehituse töövõtulepingute eeskirjade» kinnitamise kohta»
(ENSV Teataja 1970, nr. 14, art. 117).

2. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 30. juuni 1970. a. määrus nr. 312 «Kapitaalehituse tööettevõtulepingute eeskirjade» punkti 8 täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1970, nr. 27, art. 245).

3. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 8. aprilli 1974. a. määrus nr. 147 «Kapitaalehituse tööettevõtulepingute eeskirjade» muutmise kohta» (ENSV Teataja 1974, nr. 18, art. 155).

4. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 24. jaanuari 1979. a. määruse nr. 26 «Eesti NSV valitsuse otsuste kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1979, nr. 6, art. 77) punkt 2.

INDEKS 78280

Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükkida antud 15. 04. 1987. Trükipoognaid 1,25. Arvestuspoognaid 1,5. Tellimuse nr. 752.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.

3. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 30. juuni 1970. a. määruse nr. 312 kohaselt loodud Eesti NSV Riikliku Kaitse- ja Julgeolekukaitse Komisjoni koostöös Eesti NSV Teataja 1970. nr. 27. art. 235. ja 236. artiklitega loodud Eesti NSV Teataja 1974. nr. 48. art. 152. artiklitega määratud ülesannetega.

4. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 24. jaanuaril 1973. a. määruse nr. 26. kohaselt loodud Eesti NSV Teataja 1973. nr. 1. art. 152. artiklitega määratud ülesannetega.


Kui töövõtjad ei ole võimelised täitma oma kohustusi, siis tuleb neid teavitada sellest ettepoole ajades, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi. Kui töövõtjad ei ole võimelised täitma oma kohustusi, siis tuleb neid teavitada sellest ettepoole ajades, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi.

Kui töövõtjad ei ole võimelised täitma oma kohustusi, siis tuleb neid teavitada sellest ettepoole ajades, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi. Kui töövõtjad ei ole võimelised täitma oma kohustusi, siis tuleb neid teavitada sellest ettepoole ajades, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi.

37. Töövõtjate ülesannetega seotud kohustused tuleb täita selle eesmärgiga, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi. Kui töövõtjad ei ole võimelised täitma oma kohustusi, siis tuleb neid teavitada sellest ettepoole ajades, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi.

38. Peale käesoleva määruse artiklitega määratud ülesannetega tuleb täita ka järgmised kohustused: (a) täita oma kohustusi selle eesmärgiga, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi; (b) täita oma kohustusi selle eesmärgiga, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi; (c) täita oma kohustusi selle eesmärgiga, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi.

39. Kohustuste täitmisega seotud ülesannetega tuleb täita ka järgmised kohustused: (a) täita oma kohustusi selle eesmärgiga, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi; (b) täita oma kohustusi selle eesmärgiga, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi; (c) täita oma kohustusi selle eesmärgiga, et nad ei ole võimelised täitma oma kohustusi.




Eesti NSV Ministrite Nõukogu
24. jaanuaril 1973. a. määruse nr. 26.

Eesti NSV valitsuse korraldusega määratud VSN (Eesti)

1973. a. märtsi 1. jaanuaril

1. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 27. jaanuaril 1973. a. määruse nr. 27. kohaselt loodud Eesti NSV Riikliku Kaitse- ja Julgeolekukaitse Komisjoni koostöös Eesti NSV Teataja 1973. nr. 1. art. 152. artiklitega määratud ülesannetega.



Raamatupalat
87-609a

6.5.87