

**РЕВЕЛЬСКИЙ
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СОБОРЪ**
на Вышгородѣ.



По порученію Строительнаго Комитета
составилъ
Членъ Строительной Комиссіи
Священникъ К. Тизикъ.



Ревель

Печатано въ типографіи «Ревельскихъ Извѣстій».
1900.

V

РЕВЕЛЬСКІЙ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКІЙ СОБОРЪ

на Вышгородѣ.



По порученію Строительнаго Комитета

составилъ

Членъ Строительной Комиссіи

Священникъ К. Тизинъ.

ENSV
R. Kikk Avalik
Raamatukogu

Ревель

2-241046 Печатано въ типографіи «Ревельскихъ Извѣстій».

1900.

РЪВЕНСКИИ
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИИ СОВОРЪ

на Вышгородъ.


Дозволено цензурою. — Ревель, 15-го октября 1899 года.

По поручению Государственной Думы

Секретарь

Генерал-адъютант Императорского Высочайшего Двора

Генерал-адъютант Императорского Высочайшего Двора



Ревель

Издатель: Александровъ, Г. С. (Александровъ, Г. С.)

2-241042

Оглавленіе.

	Стр.
Ревельскій Ал. Невскій Соборъ на Вышгородѣ	3
Комитетъ по сбору пожертвованій и по постройкѣ соборнаго храма въ Ревелѣ	6
Сборъ пожертвованій	11
Сооруженіе соборнаго храма	18
Выборъ мѣста	—
Приобрѣтеніе трехъ домовъ.	28
Сломка домовъ	39
Сохраненіе дома № 61.	—
Освященіе мѣста.	41
Проектъ Собора	45
Строительная комиссія	48
Способъ постройки	49
Помощники архитектора Строителя	50
Ходъ работъ	—
Освященіе закладки храма.	53
Замедленіе работъ	58
Водруженіе крестовъ	59
Позолота главъ	60
Колокола	—
Освященіе и поднятіе колоколовъ.	63
Отопленіе храма	65
Иконостасъ	66
Иконы	68
Цвѣтныя стекла въ алтарѣ	70
Мозаичные образа на фасадахъ храма	—
Запрестольный образъ главнаго алтаря	71

	Стр.
4 евангелиста въ аркахъ купола	71
2 мраморныя доски съ надписями	72
Росписка внутреннихъ стѣнъ	73
Паникадила и подсвѣчники	—
Облаченія	74
Мраморныя одежды на престолахъ	75
Двери	—
Полы	77
Коверъ	—
Мебель	79
Пожертвованія	—
Общество Хоругвеносцевъ	81
Альбомъ	82
Перемѣна въ составѣ Строительнаго Комитета	—
Краткій отчетъ Комитета	83
Заключеніе	84
Видъ г. Ревеля съ Александро-Невскимъ Свборомъ	86





РЕВЕЛЬСКІЙ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКІЙ СОБОРЪ

на Вышгородѣ.

Отсутствіе въ Ревелѣ благолѣпнаго православнаго соборнаго храма давно ощущалось русскими людьми. Существующій соборный храмъ во имя Преображенія Господня, обращенный при Петрѣ Великомъ въ православную церковь изъ Шведской гарнизонной лютеранской церкви, своимъ внѣшнимъ и внутреннимъ видомъ мало походить на православный храмъ. Къ тому-же онъ пріютился на узкой улицѣ среди высокихъ обывательскихъ домовъ, и не видно его, и не слышно его скромнаго звона. Не легко и отыскать его по кривымъ и узкимъ улицамъ и переулкамъ Ревеля. Внутри онъ также невзраченъ и неудобенъ. Все внутреннее пространство раздѣлено колоннами на двѣ равныя части. Богослуженіе можетъ видѣть только одна половина молящихся, другая - же можетъ только слышать. Въ высокаторжественные дни особенно стѣснены бываютъ какъ представители власти, такъ и прихожане. За неимѣніемъ простора около церкви военный парадъ происходитъ на сосѣдней улицѣ.

Словомъ существующій соборъ мало соотвѣтствуетъ своему назначенію — служить достойнымъ представителемъ государственной церкви въ губернскомъ городѣ, а если до сего времени и считается соборнымъ храмомъ, то только за неимѣніемъ лучшаго.

Со времени завоеванія Петромъ I прибалтійскаго края вся исторія этого края и Эстляндіи складывалась такъ неблагопріятно для православія, что приходилось заботиться не о расширеніи его вліянія и не объ увеличеніи благолѣпія его храмовъ, а о томъ, чтобы какъ нибудь удержать хотя то, что разъ пріобрѣтено.

Въ царствованіе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III многія коренныя реформы ввели жизнь прибалтійскаго края въ могучее русло общерусской государственной жизни. Въ 1885 году прибылъ въ Ревель вновь назначенный губернаторъ Князь Сергій Владиміровичъ Шаховской, который явился энергичнымъ исполнителемъ реформъ Императора Александра III и неутомимымъ проводникомъ его высокихъ предначертаній. Съ прибытіемъ этого дѣятеля русская жизнь въ Ревелѣ забила ключомъ. Торжества по случаю введенія реформъ и другихъ событій общегосударственнаго значенія сопровождались въ Ревелѣ небывалымъ здѣсь воодушевленіемъ. Вызванное событіемъ чудеснаго спасенія всей царской семьи при страшномъ крушеніи императорскаго поѣзда 17-го октября 1888 г. у станціи Борки воодушевленіе всей Россіи, выразившееся во множествѣ обильныхъ пожертвованій на постройку церквей, часовень и на другія благотворительныя дѣла, живѣйшимъ образомъ отразилось и на русскомъ населеніи Ревеля. Съ этимъ событіемъ соединено было освященіе 14-го ноября 1888 года на русскомъ рынкѣ часовни, заложенной 14-го сентября 1887 года. Время это представлялось во всѣхъ отношеніяхъ наиболѣе благопріятнымъ для осуществленія давнишней мечты православныхъ жителей Ревеля о постройкѣ новаго соборнаго храма, тѣмъ болѣе, что во главѣ администраціи теперь стоялъ энергическій и самоотверженно воодушевленный русскимъ дѣ-

ломъ патріотъ, самъ дѣятельно возвышавшій въ мѣстномъ обществѣ русское самосознаніе и сочувственно отзывавшійся ко всякому благому начинанію на славу Россіи и къ величію русскаго имени на окраинахъ Россіи. Къ тому-же объявленное все отечество религиозное настроеніе создавало благодарную почву для привлеченія пожертвованій на патріотическое дѣло.

Еще 19-го февраля 1887 года Ревельское православное духовенство подало Его Сіятельству господину губернатору докладную записку, въ которой, изложивъ какъ неудобство по мѣстоположенію и помѣщенію существующаго православнаго собора, такъ и потребность ежегодно разрастающагося русскаго населенія въ Ревелѣ имѣть соборный храмъ, достойный своего высокаго назначенія, указывало на необходимость постройки новаго собора по своимъ размѣрамъ большаго и по внѣшнему виду болѣе представительнаго, чѣмъ нынѣ существующій. Господинъ губернаторъ, представивъ названную докладную записку Господину Министру Внутреннихъ Дѣлъ 4-го марта 1887 года за № 892, съ своей стороны засвидѣтельствовалъ эту необходимость и ходатайствовалъ объ испрошеній ВЫСОЧАЙШАГО разрѣшенія на сборъ въ предѣлахъ имперіи добровольныхъ пожертвованій для осуществленія названной цѣли.

Вслѣдствіе этого Г. Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ Тайный Совѣтникъ Сенаторъ В. К. фонъ Плеве 15-го іюня 1888 года за № 11205 увѣдомилъ г. губернатора, что Святейшій Синодъ, разсмотрѣвъ переданное ему помянутое представленіе съ докладною запискою Ревельскихъ православныхъ священниковъ о необходимости сооруженія въ Ревелѣ новаго православнаго соборнаго храма и объ открытіи для этой цѣли повсемѣстнаго въ имперіи сбора пожертвованій и принявъ во вниманіе, что по засвидѣтельствованію Преосвященнаго Арсенія Епископа Рижскаго и Митавскаго сооруженіе означеннаго храма представляется дѣйствительно необходимымъ, предположилъ согласно ходатайству г. губернатора, раздѣляемому г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, разрѣшить

сборъ въ предѣлахъ имперіи добровольныхъ пожертвованій на сооруженіе въ Ревелѣ новаго православнаго соборнаго храма съ тѣмъ, чтобы для сбора этихъ пожертвованій и постройки новаго соборнаго храма учрежденъ былъ подъ предсѣдательствомъ г. Губернатора особый Комитетъ съ участіемъ въ немъ членовъ отъ духовнаго вѣдомства по усмотрѣнію мѣстнаго Преосвященнаго.

На приведеніе сего предположенія въ исполненіе, во 2-й день Апрѣля 1888 года воспослѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе.

Комитетъ по сбору пожертвованій и по постройкѣ соборнаго храма въ Ревелѣ.

Согласно сему учрежденъ былъ Комитетъ подъ предсѣдательствомъ г. Эстляндскаго Губернатора Д. С. С. Князя Сергія Владиміровича Шаховскаго, состоявшаго предсѣдателемъ по день смерти 12 Октября 1894 г. Въ составъ сего комитета вошли:

Члены со стороны духовнаго вѣдомства по назначенію Епископа Рижскаго и Митавскаго:

Ревельскаго Собора Протоіерей С. І. Поповъ,

Ревельскаго Собора Священникъ К. А. Тизикъ и

Ревельской Николаевской церкви священникъ М. Т. Иконниковъ, умеръ 6-го Февраля 1899 г., и по приглашенію г. Эстляндскаго Губернатора:

Директоръ маяковъ и лоци и командиръ Ревельскаго порта контръ-адмиралъ И. Ѳ. Повалишинъ; выбылъ изъ Ревеля въ 1893 г.

Управляющій Эстляндскою Казенною Палатою Д. С. С. Н. Н. Носовъ; выбылъ въ 1890 г.

Управляющій Эстляндскою Контрольною Палатою Д. С. С. А. А. Суходольскій; выступилъ 27 Ноября 1890 г.

Совѣтникъ Эстляндскаго Губернскаго Правленія князь А. А. Ширинскій-Шихматовъ, онъ же секретарь; выбылъ въ 1889 г.

- Ревельскій Уѣздный Воинскій Начальникъ Полковникъ А. І. Владычекъ; выбылъ въ 1896 г.
- Директоръ Ревельской Александровской Гимназіи Г. А. Янчевецкій; выступилъ 14 Іюня 1890 г.
- Ревельскій купецъ В. В. Деминъ,
Ревельскій купецъ В. И. Ивановъ; умеръ 12 Іюня 1897 г.
- Ревельскій купецъ Ѡ. А. Кирилловъ; умеръ въ 1896 г.
- Ревельскій купецъ С. В. Самойловъ; умеръ въ 1889 г.
- Ревельскій купецъ Ф. Д. Макушевъ; умеръ 24 апр. 1895 г.
- Губернскій Инженеръ Р. Е. Кнютферъ,
Губернскій Архитекторъ Э. Р. Бернгардтъ,
Младшій Губернскій Архитекторъ К. Н. Ниманъ; выбылъ въ 1890 г.
- Чиновникъ Особыхъ Порученій М. Н. Харузинъ, онъ же секретарь; умеръ въ 1888 г.
- Правитель канцеляріи Губернатора Ф. С. Эйсымонтъ, онъ же казначей; умеръ въ 1891 г.
- Эстляндскій вице-губернаторъ Д. С. С. А. П. Василевскій; поступилъ 8 Марта 1889 г. и выбылъ 4 Апрѣля 1891 г.
- Управляющій Эстляндскою Казенною Палатою С. С. М. И. Верцеліусъ; поступилъ 8 Марта 1889 г. и выбылъ въ 1890 г.
- Управляющій Акцизными Сборами Д. С. С. Б. А. Комаровъ, онъ же казначей; поступилъ 8 Марта 1889 г. и выбылъ въ 1893 г.
- Управляющій Эстляндскою Казенною Палатою С. С. М. В. Зиминъ; поступилъ 26 Апрѣля 1890 г. и выбылъ 1898 г.
- Начальникъ 23-й пѣхотной дивизіи Генераль-Лейтенантъ М. И. Ботьяновъ; поступилъ 3 Мая и выступилъ 14 Іюня 1890 г.
- Инженеръ Путей Сообщенія П. И. Рашевскій; поступилъ 21 Ноября 1890 г. и выбылъ въ 1892 г.

- Эстляндскій вице-губернаторъ А. И. Чайковскій, поступилъ 26-го октября 1891 г. и выбылъ въ 1892 г.
- Совѣтникъ Эстляндскаго Губернскаго Правленія А. Н. Харузинъ, онъ же секретарь; поступилъ 26 октября 1891 г. и выбылъ въ 1895 г.
- Адъюнктъ-профессоръ Академіи Художествъ М. Т. Преображенскій, онъ же строитель; поступилъ 17 апрѣля 1892 г.
- Эстляндскій вице-губернаторъ Камеръ - Юнкеръ Высочайшаго двора С. Н. Диринъ; поступилъ 2 Декабря 1892 г.
- Членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія Н. С. Э. Г. Гиацинтовъ; поступилъ 2-го Декабря 1892 г.
- Прокуроръ Ревельскаго Окружнаго Суда А. А. Макаровъ, онъ же казначей; поступилъ 12 Апрѣля 1893 г. и выбылъ въ 1894 году.
- Командиръ Бригады Пограничной Стражи Генераль-Лейтенантъ Князь Э. Э. Енгальчевъ; поступилъ 4 Мая 1893 г. и выбылъ изъ Ревеля въ Іюль 1899 г.
- Управляющій Акцизными Сборами А. П. Даниловъ; поступилъ 6 Ноября 1893 г.
- Управляющій Ревельскимъ Отдѣленіемъ Государственнаго Банка В. М. Лаговскій, онъ же казначей и предсѣдатель строительной комиссіи, поступилъ 15 Марта 1894 г. выбылъ изъ Ревеля 15 Мая 1899 г.
- Инженеръ Путей Сообщенія Л. И. Янышевъ; поступилъ 15 Марта 1894 и выбылъ въ 1897 г.
- Инженеръ Путей Сообщенія А. В. Ланге; поступилъ 10 Мая 1894 г. и выбылъ въ 1897 г.
- Прокуроръ Ревельскаго Окружнаго Суда В. П. Бражниковъ; поступилъ 11 Іюля 1894 г.
- Эстляндскій Губернаторъ Д. С. С. Е. Н. Скалонъ - Предсѣдатель; принялъ предсѣдательство 21 декабря 1894 г.
- Секретарь по Городскимъ Дѣламъ Присутствія Ю. Ю. Фере; поступилъ 2 Мая 1895 г.

- Предсѣдатель Ревельскаго Окружнаго Суда В. Я. Фуксъ ,
поступилъ 26 Юля 1897 г.
- Военный Инженеръ Ю. В. Тубилевичъ; поступилъ 26
Юля 1896 г. выбылъ 1898 г.
- Военный Инженеръ И. И. Тимощукъ; поступилъ 26 Юля
1897 г.; выбылъ изъ Ревеля въ 1899 г.
- Ревельскій Уѣздный Воинскій Начальникъ А. Г. Рудниц-
кій; поступилъ 1 Ноября 1897 г.
- Управляющій Эстляндскою Казенною Палатою П. П. Ваши-
ловъ; поступилъ 2 марта 1898 г.
- Управляющій Эстляндскою Контрольною Палатою И. И. Дра-
невичъ; поступилъ 18 апрѣля 1898 г. Выбылъ
изъ Ревеля 16-го декабря того же года.
- Правитель канцеляріи Эстляндскаго Губернатора С. К. Реб-
ровъ, онъ же секретарь; поступилъ 18 апрѣля
1898 г. Съ 15 мая 1899 г. казначеemъ.
- Управляющій Эстляндскою Контрольною Палатою П. И. Вол-
ковъ; поступилъ 15 января 1899 г.
- Начальникъ работъ по постройкѣ Ревельскаго порта инженеръ
Владиславъ Юліановичъ Руммель; по-
ступилъ 25 января 1899 г.

На обязанности сего съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія
учрежденнаго Комитета лежало: сборъ пожертвованій на со-
оруженіе соборнаго храма въ Ревелѣ и сооруженіе самаго храма.

Первое засѣданіе сего Комитета происходило 10-го
августа 1888 г. въ залѣ Ревельскаго Екатерининскаго двор-
ца при участіи Преосвященнаго Арсенія, Епископа Рижскаго
и Митавскаго и 17 членовъ Комитета.

Послѣ молебствія, совершеннаго о. Протоіереemъ Попо-
вымъ, Преосвященный Арсеній указаль собравшимся на то
важное значеніе, которое имѣеть какъ для всего православна-
го населенія, такъ въ особенности для православныхъ жите-
лей города Ревеля сооруженіе соборнаго храма. Призвавъ бла-
гословеніе Божіе на труды, предпринимаемыя членами Коми-
тета, Преосвященный благословилъ ихъ иконою Спасителя,

Засимъ объявивъ дѣятельность Комитета открытою, Преосвященный Арсеній соизволилъ принять на себя предѣдательствованіе въ первомъ его засѣданіи.

По открытіи засѣданія Эстляндскимъ Губернаторомъ Княземъ Шаховскимъ изложены были въ исторической послѣдовательности всѣ тѣ обстоятельства, которыя вызвали неотложную необходимость постройки соборнаго храма въ Ревелѣ и послужили основаніемъ къ возбужденію ходатайства о разрѣшеніи сей постройки. Затѣмъ было прочитано послѣдовавшее 2-го апрѣля 1888 г. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ ³/₂₄ февраля 1888 г. объ открытіи повсемѣстнаго въ Имперіи сбора пожертвованій на сооруженіе православнаго соборнаго храма въ Ревелѣ и объ учрежденіи особаго для сего Комитета.

По выслушаніи сего Преосвященнымъ Арсеніемъ былъ предложенъ на обсужденіе вопросъ о выборѣ мѣста подь постройку соборнаго храма.

Губернскій Инженеръ Кнюцферъ доложилъ Комитету актъ произведеннаго, по порученію Эстляндскаго Губернатора, техниками строительнаго отдѣленія осмотра мѣстъ для постройки собора. Постановили: просить г. г. членовъ Комитета подробно осмотрѣть упомянутыя въ актѣ мѣста и свои мнѣнія доложить въ слѣдующемъ засѣданіи.

Должено Комитету о предварительной работѣ по собранію адресовъ лицъ, коимъ надлежитъ послать воззваніе и подписные листы. Преосвященный Арсеній обѣщаль снестись со всѣми епархіальными Архіереями въ Имперіи и просить ихъ содѣйствія о сборѣ пожертвованій по всѣмъ церквамъ Имперіи.

Секретаремъ Комитета избранъ чиновникъ Особыхъ Порученій при Эстляндскомъ Губернаторѣ М. Н. Харузинъ и Казначеемъ—Правитель канцеляріи Губернатора Кол. Ас. Ф. С. Эйсымонтъ.

Сборъ пожертвованій.

Организація дѣла сбора пожертвованій потребовала много усидчиваго труда и кропотливой работы. Нужно было собрать адреса по всей Россіи всѣхъ казенныхъ, сословныхъ, общественныхъ и частныхъ учреждений и лицъ, на содѣйствіе коихъ можно рассчитывать при сборѣ пожертвованій, заготовить имъ списки, по нимъ разослать письма, подписные листы и воззванія и затѣмъ вести строго правильное дѣлопроизводство по приему, записи, храненію и отчетности поступавшихъ въ распоряженіе Комитета пожертвованій и по увѣдомленію о полученіи денегъ и пожертвованій. Но благодаря энергіи предсѣдателя Комитета Князя Шаховскаго и трудолюбію подчиненныхъ ему чиновниковъ, все это дѣло было выполнено весьма успѣшно. 3-го ноября 1888 были готовы списки лицъ и учреждений, которымъ предполагалось послать воззваніе.

Прежде всего привлечены были къ работамъ по Комитету г. г. чиновники Канцеляріи Губернатора, такъ какъ г. Правитель этой канцеляріи состоялъ и казначеемъ Комитета. Изъ нихъ болѣе всего потрудились по этому дѣлу: П. И. Барсуковъ, А. А. Глыбинъ и Губернскій механикъ Котовичъ. Кромѣ нихъ немалую пользу при составленіи адрессовъ и списковъ, заготовленіи, провѣркѣ и разылкѣ подписныхъ листовъ и писемъ, а также по розсылкѣ квитанцій, перепискѣ бумагъ по Комитету, провѣркѣ итоговъ денежныхъ книгъ и проч. принесли еще чиновники губернскаго Правленія, и въ особенности И. В. Нифонтовъ, чиновники Губернскаго Акцизнаго Управленія и Казенной Палаты, принимавшіе участіе въ занятіяхъ по распоряженію управляющихъ этими учреждениями, контролеръ Приказа Общественнаго Призрѣнія Шутовъ, столоначальникъ Уѣзднаго Полицейскаго Управленія Ванчиковъ и др.


Только 6-го сентября 1890 года, въ виду увеличившейся и значительно усложнившейся работы по приему и храненію поступавшихъ пожертвованій, на содержаніе канцеляріи комитета назначено было опредѣленное содержаніе по 123 р. въ мѣсяць.

Князь Шаховской самъ составилъ воззваніе къ благотворителямъ, которое цѣликомъ вылилось изъ его преданной Россіи и православію души и навсегда останется краснорѣчивымъ свидѣтельствомъ его духовнаго настроенія и отношенія къ предпринятому дѣлу. Въ заголовкѣ воззванія помѣщенъ видъ Ревеля, по которому всякій посторонній человѣкъ могъ убѣдиться въ его иновѣрномъ характерѣ и необходимости украсить его православнымъ храмомъ. Вотъ текстъ воззванія

Православные!

Братья ваши по вѣрѣ, живущіе на Балтійскомъ поморьѣ, въ городѣ Ревелѣ, шлютъ вамъ съ этой окраины земли русской свой привѣтъ и просятъ у васъ братской помощи. Помогите намъ совершить святое дѣло — построить въ городѣ Ревелѣ Соборный Храмъ во имя Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невского.

Вы, православные братья, не знаете той скудости, которою отличаются наши ревельскія церкви. Во всякомъ русскомъ городѣ, и большомъ и маломъ, отведено Храму Божію должное мѣсто; за нѣсколько верстъ можно узнать русскій городъ по многочисленнымъ куполамъ церквей и монастырей, увѣнчаннымъ святыми крестами; далеко вокругъ разносится торжественный благовѣсть. Кто же создалъ эти храмы? Одни построены благочестивыми царями и боярами, другіе основаны святыми



Х. ВЕЛЕРУАНЪ. С. ЛОДВЯ. 16.

угодниками, иные неизвѣстными храмосозидателями, и всѣ они стоятъ во славу Божию, радуютъ православное сердце, украшаются, поддерживаются и созидаются усердіемъ православнаго народа.

Не то у насъ въ Ревелѣ. Съ моря ли, съ суши ли, откуда ни подѣдете, вы не узнаете русскаго города: стоятъ высокія башни, много островерхихъ красивыхъ колоколенъ, но это все иновѣрческія лютеранскія кирхи. Не видать креста православнаго, не слышать звона воскреснаго. Наши церкви тѣсны, бѣдны убранствомъ и такъ построены среди обывательскихъ домовъ, какъ будто существуютъ только изъ милости и мѣста для нихъ пожалѣли. Одна изъ этихъ церквей, освященная въ честь Преображенія Господня, называется Соборомъ. Стоитъ это старое и убогое зданіе въ одномъ изъ узкихъ переулковъ города, стѣсенное отовсюду обывательскими домами и съ виду даже не похожее на православный храмъ.

Это зданіе, служившее прежде кирхою для шведскаго гарнизона, во время взятія Ревеля русскими войсками было наскоро отведено подъ православный храмъ. И долго послѣ того нашъ соборъ носилъ на себѣ внѣшній обликъ лютеранской кирхи: сверху — кругая черепичная крыша; внутри — мѣсто для органа, скамейки вдоль стѣнъ и могильныя плиты на полу съ нѣмецкими надписями. Хотя съ теченіемъ времени многое было исправлено и прибрано, но иновѣрный отпечатокъ сохранился и по сіе время на нашемъ первенствующемъ здѣсь храмѣ. Средина его занята широкими столпами, заслоняющими отъ молящихся богослуженіе; на стѣнахъ нѣтъ иконъ, или изображеній изъ священнаго писанія, какія можно найти въ любой сельской церкви; нѣтъ алтаря по срединѣ, а два алтаря расположены параллельно; нѣтъ входа съ западной стороны, какъ того требуетъ нашъ церковный уставъ, ибо мѣсто это застроено другими зданіями. Неуклюже насаженный на крышу этой нѣмецкой постройки небольшой зеленый куполь и ютящаяся близъ него маленькая колокольня придаютъ на-

шему собору и съ наружи, чуждый православному храму, иноземный обликъ.

Отчего-же, спросятъ насъ, такъ бѣдны наши ревельскія православныя церкви, отчего нѣтъ у насъ въ городѣ подобающаго Собора?

Оттого, что бѣдны мы сами, православные, да не далеко еще ушло то время, когда самая вѣра наша была здѣсь въ угнетеніи и гоненіи

Но, начиная дѣло доброе во славу Божию и въ честь Руси Святой, не удручать намъ надлежитъ сердце православныхъ тяжелыми воспоминаніями о минувшихъ страданіяхъ родной нашей церкви, а прославлять Господа за безконечное Его къ намъ милосердіе, явленное Имъ чрезъ Своего Помазанника, обратившаго съ высоты Престола Свое Державное вниманіе на положеніе православной церкви въ Прибалтійскомъ краѣ и придавшаго ей рядомъ недавно изданныхъ законовъ подобающее господствующей церкви значеніе.

Возвеличившееся нынѣ послѣ долгаго утѣшенія, положеніе здѣсь церкви православной, налагаетъ на насъ обязанность озаботиться и о внѣшнемъ устроеніи дома Божія. Надо, чтобы исчезли и внѣшніе слѣды приниженія, надо, чтобы надъ городомъ Ревелемъ, какъ благодатное знаменіе торжества православія и какъ памятникъ доблестнымъ исповѣдникамъ, и съ моря, и съ суши высоко возсіалъ крестъ русскаго Соборнаго Храма.

Мы желали-бы, съ помощью Божіею, поставить Соборъ во имя Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, съ именемъ котораго въ здѣшнемъ краѣ соединяются дорогія для всякаго русскаго воспоминанія подвиговъ русскаго оружія въ борьбѣ съ нѣмецкими рыцарями, за вѣру православную и цѣлость государственную. Мы желали-бы, чтобы этотъ Соборъ на вѣки вѣковъ служилъ нагляднымъ выраженіемъ благоговѣйнаго воспоминанія о совершившемся 17-го Октября 1888 года чудесномъ избавленіи благочестиваго Преемника Святаго Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, Отца и

Покровителя православныхъ прибалтійскаго поморья, державною волею Котораго здѣшняя окраина вступаетъ нынѣ въ тѣсное единеніе съ великимъ нашимъ отечествомъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Всемиловивѣйше соизволилъ разрѣшить намъ обратиться къ вамъ, русскіе братья, съ просьбою о братской помощи и мы просимъ васъ, помогите!

Мы знаемъ, что и безъ насъ много просящихъ; много ходитъ по городамъ и селамъ нашего отечества благочестивыхъ сборщиковъ на построеніе храмовъ; ваши жертвы стекаются и къ Святымъ Пещерамъ Кіевскимъ и къ Лаврѣ Святаго угодника Божія Сергія Радонежскаго и къ далекимъ горамъ Аона — удѣлите же и намъ на совершеніе святаго русскаго дѣла лепту отъ достатковъ вашихъ.

Пастыри и учителя церкви россійской, ежедневно возносящіе молитву къ Богу, «да освятитъ Онъ любящихъ благолѣпіе дома Его», русскіе люди на всѣхъ поприщахъ общественнаго служенія, словомъ и дѣломъ работающіе во имя укрѣпленія идеи нашего народнаго самосознанія, христіанское воинство россійское, стоящее на стражѣ Вѣры православной, Престола и Отечества; люди торговые, выдвинувшіе изъ среды своей въ годину бѣдствій доблестнаго духомъ нижегородскаго гражданина Козьму Минина Сухорукова, православные христіане всей русской земли изъ конца въ конецъ — ко всѣмъ вамъ обращаемся и всѣхъ васъ просимъ, кто сколько и что можетъ

ПОЖЕРТВУЙТЕ

на построеніе Соборнаго Храма въ городѣ Ревелѣ во имя Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго.

Отъ имени всѣхъ православныхъ г. Ревеля и Эстляндской губерніи **ВЫСОЧАЙШЕ** учрежденный Комитетъ для повсемѣстнаго въ Россіи сбора пожертвованій и сооруженія Соборнаго Храма въ г. Ревелѣ.

Пожертвованія могутъ быть пересылаемы или непосредственно на имя Предсѣдателя Комитета Эстляндскаго Губернатора Князя Сергія Владиміровича Шаховскаго, или вносимы въ Губернскія и Уѣздныя Казначейства для доставленія по назначенію.

Воззваніе разсылалось при письмахъ, подписанныхъ Предсѣдателемъ Комитета Эстляндскимъ Губернаторомъ Княземъ Шаховскимъ и Секретаремъ А. Ширинскимъ-Шихматовымъ.

По отчету 1895-го результатъ операціи по сбору пожертвованій выразился въ слѣдующемъ видѣ: Комитетомъ разослано по всей Имперіи 55.595 подписныхъ листовъ, изъ числа коихъ возвращено съ деньгами 19,502, а безъ денегъ 5,928, остальные же 30,165 листовъ не возвращены, и по крайней мѣрѣ ²/₃ этихъ листовъ, какъ видно изъ отзыва разныхъ лицъ и учреждений, поступившихъ на посланныя Комитетомъ въ декабрѣ 1892 г. напоминанія о возвратѣ листовъ, утрачены, или не найдены за смертію адресатовъ и неразысканіемъ ихъ въ прежнемъ мѣстѣ жительства. Общій итогъ прихода Комитета по 1 августа 1895 года выразился въ суммѣ 392,621 р. 42 коп.

Въ 1893 году проектъ и смѣта сооружаемаго соборнаго храма исчислены на суммъ 400,000 рублей.

Въ 1894 году постройка зданія храма вчернѣ сдана подрядчику Гордѣеву за 282 тыс. р.

Между тѣмъ на покупку трехъ домовъ на сломъ для расширенія площади, о чемъ подробнѣе будетъ сказано на своемъ мѣстѣ, въ 1893 г. уплачено, вмѣстѣ съ крѣпостными пошлинами, около 93 тыс. рублей. Кромѣ того вслѣдствіе необходимаго расширенія земляныхъ работъ въ 1895 году оказался перерасходъ противъ смѣтнаго исчисленія на 20,000 рублей. Такимъ образомъ строительная сумма значительно уменьшилась и являлось опасеніе, что ея неостанетъ для окончанія постройки и снабженія храма необходимыми принадлежностями.

Чтобы выйти изъ такого затрудненія, Комитетъ рѣшилъ продолжить сборъ пожертвованій, и въ 1896 году разосланы благотворителямъ новые подписные листы при письмахъ, подписанныхъ предсѣдателемъ Комитета Эстляндскимъ Губернаторомъ Е. Н. Скалономъ и Секретаремъ А. Глыбинымъ, и снабженныхъ въ заголовкѣ видомъ проектированнаго храма.

Не рассчитывая на притокъ пожертвованій въ достаточ-

номъ количествѣ, Комитетъ 2-го сентября 1897 г. обратился къ Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ съ просьбою объ исходатайствованіи отъ казны пособія на достройку собора, его украшеніе и обзаведеніе утварью въ количествѣ 171.733 рублей 25 коп.

Ходатайство сіе увѣнчалось успѣхомъ. На засѣданіи 2-го октября того же 1897 г. Комитетъ имѣлъ радость выслушать сообщеніе Г. Предсѣдателя Евстафія Николаевича Скалона, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Г. Министра Финансовъ ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ на отпускъ изъ казны 150.000 рублей на окончаніе постройки Ревельскаго Собора и его украшеніе, и что изъ означенной субсидіи половина будетъ отпущена въ текущемъ году, а остальные войдутъ въ смѣту Св. Синода на 1899-ый годъ.

Съ полученіемъ этого пособія окончаніе постройки храма и снабженіе его необходимыми принадлежностями можно считать обезпеченными.

По 15-е сентября 1899 г. всего поступило пожертвованій на постройку собора 434.623 р. 29 коп.

Сооруженіе соборнаго храма.

Выборъ мѣста.

Вопросу о выборѣ мѣста для будущаго собора посвящено было со стороны Комитета особенно много вниманія и времени. Вопросъ этотъ обсуждался съ большою осторожностію съ 1888 г. по іюль мѣсяць 1892 года. Оно и понятно. При рѣшеніи его нужно было удовлетворить разныя требованія какъ относительно мѣстоположенія такъ и относительно качествъ почвы. Мѣсто для такого вѣковѣчнаго сооруженія, какъ соборный храмъ, желательнѣе было выбрать по возможности центральное, со всѣхъ частей города равномѣрно доступное, притомъ видное, возвышенное и просторное и, наконецъ, надежное по прочности и сухости почвы. Удовлетворить вполне всѣмъ этимъ требованіямъ, при тѣснотѣ и застроенности центральной части

Ревеля, невысказано. А потому приходилось заботиться о томъ, чтобы, при наличныхъ средствахъ, удовлетворить главнѣйшія.

Подъ постройку собора намѣчены были слѣдующія мѣста:

1) *Мѣсто общества садоводства*, смежное съ Вышгородскими Горками, простирающееся отъ второй горки — такъ называемаго древняго Шведскаго бастиона, внизъ по Карловской улицѣ по направленію къ Лютеранской церкви Св. Карла до улицы Висмаръ.

Мѣсто это занимаетъ прежній крѣпостной ровъ, усаженный деревьями и кустами, и находится возлѣ древней крѣпостной стѣны, отдѣлявшей бастионъ отъ рва на 6 сажень ниже поверхности горокъ, каковая разница горизонтовъ по направленію отъ Вышгорода къ церкви Св. Карла постепенно уменьшается, такъ какъ Карловская улица имѣетъ значительный скатъ, а нижній садъ — дно бывшаго рва, почти горизонталенъ. Пространство этого мѣста составляетъ около 2200 кв. саж., если занять только часть нижняго сада, прилегающую къ Карловской улицѣ, но можетъ быть увеличено по мѣрѣ надобности по направленію къ Вышгородскому бульвару.

Качество почвы при раскопкѣ въ нижнемъ саду оказалось слѣдующее: сначала 6 дюймовъ растительной земли, затѣмъ до 1 фута плотнаго песку, лежащаго на слоѣ аспида толщиною до 5 дюймовъ, а подъ аспидномъ песчаная скала, поддающаяся лишь ударамъ лома и кирки. Мѣсто вполне сухое.

Въ случаѣ выбора этого мѣста не предстояло бы, по мнѣнію техникувъ, необходимости производить кладку фундамента на цементномъ растворѣ, а равно и никакихъ укрѣпленій подошвы посредствомъ забиванія свай, или устройства бетоннаго слоя. Мѣсто настолько просторно, что кромѣ существующаго парка на Шведскомъ бастионѣ можно устроить предъ соборомъ террасы, опускающіяся къ площади для разводовъ въ нижнемъ саду и все зданіе собора такимъ образомъ могло бы быть окружено садами и паркомъ. Увеличеніе расхода вслѣдствіе необходимой высоты фундамента приблизительно до 6 саж. и неизбежная при этомъ засыпка кругомъ собора

рва вознаграждается устройствомъ замага простаго фундамента, безъ цемента, бетона, или свай, и полною увѣренностію, что при выведеніи зданія собора на сухой песчаной скалѣ всякая опасность устойчивости и сырости въ зданіи исключена безъ особыхъ мѣръ предосторожности.

При приблизительномъ исчисленіи стоимости постройки фундамента можно принять площадь, занятую собственно строеніемъ собора, въ 800 кв саж., изъ сего фундаменту около 200 кв. саж. (шахішум); принимая стоимость 1 куб. саж. въ 30 рублей, получится при вышинѣ фундамента въ 7 саж.—1200 куб. саж., по 30 р. = 36,000 рублей.

Для заполнения мѣста въ 2500 кв. саж. среднею вышиною въ 5 саж. потребуется 12,500 саж. земли; считая, что изъ сего количества будетъ доставлено безвозмездно, въ видѣ свалки мусора изъ города, до половины въ теченіе трехгодоваго срока — расходъ, считая 1 саж. песку въ 5 рублей, будетъ $5 \times 7000 = 35,000$, затѣмъ общій расходъ по устройству фундаментовъ около 70,000 рублей.

2) Мѣсто на Вышгородской горкѣ.

Для выравниванія мѣста около 2.500 кв. саж. потребуея снести около 1.500 куб. с. земли и деревьевъ по 3 р.—4.500 р., засыпать часть рва новою землею 2.400 куб. с. по 5 рублей —12,000 рублей, откопать рвы для фундаментовъ, для чего по всей вѣроятности придется сдѣлать до скалы сплошную выемку подъ всѣмъ соборомъ, т. е. съ откосами на 1.200 кв. саж. глубиною въ 6 саж., или 7.200 кв. саж. по 3 рубля за 1 куб. саж. = 21.600 рублей; обратная засыпка за работу съ привозомъ къ мѣсту свалки по катальнымъ доскамъ по 2 руб.—6.000 куб. с. = 12.000 рублей. Принимая стоимость фундаментовъ собора равную предъидущаго мѣста 36.000 руб., общій расходъ по устройству фундаментовъ опредѣлится = $4.500 + 12.000 + 21.600 + 36.000 =$ около 86.000 рублей.

3., Мѣсто противъ Реального училища, близъ Михайловскихъ воротъ (огородъ предъ домомъ Врангеля № 1076/49. Въ случаѣ отчужденія огорода можетъ образоваться площадь

величиною до 1000 кв. саж., окруженная улицами и бульваромъ. При раскопкѣ грунта оказалось слѣдующее: сначала насыпной грунтъ глубиною до 7 фут., затѣмъ жидкій песокъ, а на глубинѣ 10 фут. постоянный горизонтъ грунтовой воды. На глубинѣ 3 саж. грунтъ оказался одинаково мягкимъ, состоящимъ изъ мелкаго песку, пропитаннаго водою, и даже на этой глубинѣ можно было безъ значительнаго труда, силою людей, вогнать въ подшву пробной ямы стержень длиною въ 1 саж., не достигая и тогда крѣпкаго грунта.

4., *Мѣсто у Русскаго рынка*, по направленію къ Юрьевской улицѣ, составлявшее прежде часть крѣпостнаго рва, нынѣ засыпаннаго. Въ случаѣ планировки древняго бастіона можетъ образоваться площадь величиною до 1300 кв. саж., кромѣ окружающихъ улицъ и примыкающаго къ нему Русскаго рынка съ часовнею. Всего съ примыкающими улицами и бульварами получится площадь величиною въ 2500 кв. саж., кромѣ площади Русскаго рынка величиною до 1400 кв. саж. Пробная ямка показала слой растительной земли глубиною 11 фут. отъ поверхности земли, а подъ нимъ глинисто-песчаный пропитанный водою материкъ. Въ ямѣ стояла вода на 10 фут. отъ поверхности.

По свойству почвы 3 и 4 мѣста почти одинаковы. При устройствѣ на этихъ мѣстахъ фундамента для монументальнаго зданія собора, по мнѣнію изслѣдовавшихъ грунты техниковъ, потребовалось бы заложить подошву фундаментовъ глубиною не менѣе 3-хъ саж., употребляя при томъ на кладку фундаментовъ въ водѣ цементный растворъ и упирая ихъ или на забитые сваи съ ростверкомъ, или устраивая подъ подошвою слой бетона толщиною отъ 5 до 6 фут.

Планировка мѣстности, засыпка рва, снимая возвышенныя части до 1000 куб. саж., по 2 р. — 2000 р., возвысить уровень мѣста выкопанною изъ рововъ фундамента землею до 600 куб. саж. по 1 р. 50 к.—900 р. Считая глубину фундамента 3 саж., и предполагая, что площадь фундаментовъ 200 кв. саж., получимъ общее количество фундамента въ 600 куб.

саж., считая за нижнюю часть на цементъ по 80 р., стоимость его опредѣлится въ $80.200 = 16.000 + 30.400 = 12.000 = 28.000$ рублей, выкопать 800 куб. саж., земли изъ ровъ съ выкачиваніемъ изъ нихъ насосами воды по 5 р. — 4.000 р., обратную засыпку до 200 куб. с. съ утрамбовкою по 2 р. — 400 р., затѣмъ общая стоимость работъ по фундаменту и планировкѣ мѣста $= 2.900 + 28.000 + 4000 + 400 =$ около 35.000 рублей.

5., *Мѣсто на горкѣ у Новыхъ воротъ*, смѣжное съ Вышгородомъ, которое ограничивается подъемомъ, ведущимъ отъ площади Новыхъ воротъ къ Вышгороду, со включеніемъ мѣста занятаго башнею Кикъ-инъ-де-Кекъ до старой городской стѣны, Карловскимъ спускомъ и Колодезной улицей (Brunnen Strasse). Комитетъ предварилъ Ревельскаго Городскаго Голову о состоявшемся выборѣ и просилъ отклонять могущія возникнуть ходатайства частныхъ лицъ о предоставленіи имъ въ пользованіе обозначеннаго въ прилагаемой выкопировкѣ изъ городского плана участка впредь до разрѣшенія техниками вопроса о возможности сооруженія на немъ соборнаго храма.

6) *на площади за нынѣшнимъ соборомъ* по дорогѣ отъ Систернскихъ воротъ къ станціи желѣзной дороги;

7) *на Антоновой горѣ у водопроводной башни* и

8) *на Вышгородѣ*—на площади, занимаемой губернаторскимъ садомъ, домами барона Врангеля и домомъ, принадлежащимъ церкви Св. Карла.

Относительно сихъ намѣченныхъ мѣстъ Комитетъ пришелъ къ слѣдующему заключенію:

1., *Въ саду общества садоводства* мѣстность сравнительно низка, и земляныя работы потребовали бы слишкомъ большихъ затратъ. Кромѣ того на этомъ мѣстѣ соборъ будетъ закрытъ Вышгородомъ и будетъ казаться прилѣпленнымъ къ скалѣ.

2., *На Вышгородской горкѣ* около замка,—хотя мѣстность эта имѣетъ хорошій грунтъ, но для устройства соборной площади пришлось бы засыпать ровъ, что потребуетъ весьма дорогихъ земляныхъ работъ.

3., У Реального училища и 4., у Русскаго рынка мѣста хотя имѣють 3—4 саж. надъ уровнемъ моря, но грунтъ болотистый, а потому фундаментъ стоилъ бы слишкомъ дорого.

5., На горкѣ у Новыхъ воротъ,—хотя мѣсто это достаточно центрально и возвышено, но подъ горкою находится водяной резервуаръ, вслѣдствіе чего фундаментъ пришлось-бы слишкомъ углубить.

6., У Систерскихъ воротъ,—хотя мѣсто это возвышается надъ уровнемъ моря на 8 саж., но близость желѣзной дороги и постоянный шумъ и свистъ отъ движенія поѣздовъ и копотъ отъ локомотивовъ дѣлають мѣсто это неудобнымъ.

7., На Антоновой горѣ у водяной башни. Хотя грунтъ этой мѣстности твердый, но мѣстность недостаточно центральна, а потому неудобна.

8., Такимъ образомъ наиболее удобною представляется мѣстность на Вышгородѣ около замка какъ значительно возвышенная—16 саж. надъ уровнемъ моря и центральная, а потому Комитетъ постановилъ предварительно окончательнаго выбора мѣста 1) произвести буреніе для изслѣдованія почвы на Вышгородской площади и 2) составить подробный планъ мѣстности.

Результаты испытательнаго буренія грунта на Вышгородѣ и ситуационный планъ представлены были Комитету Губернскимъ Инженеромъ Р. Е. Кньюферомъ на засѣданіи 26 октября 1891 года. Въ ситуационный планъ вошла часть Вышгорода съ замкомъ, губернаторскимъ садомъ, вышгородскимъ, скверомъ съ окружающими его домами (ф. Бока, барона Унг. Штернберга, Ульриха. Дворянской кредитной кассы, Ребиндера. Мореншильда и дома церкви Св. Карла), а также непосредственно къ Вышгороду прилегающая мѣстность къ югу съ Карловскою церковію включительно. Буреніе производилось 1) въ двухъ мѣстахъ губернаторскаго сада, 2) въ четырехъ мѣстахъ Вышгородскаго сквера и 3) въ трехъ мѣстахъ дворовъ, лежащихъ къ югу отъ сквера. Мѣста, выбранныя для буренія, обусловливались предположеніемъ Комитета о возмож-

ности постройки соборнаго Храма 1., либо на южномъ склонѣ Вышгорода, такъ чтобы храмъ занималъ мѣсто нынѣшняго губернаторскаго сада и мѣсто занимаемое нынѣ домами, лежащими отъ него на востокъ, 2) либо въ предѣлахъ вышгородскаго сквера. Разсматривая согласно первому проекту результаты буренія а) въ губернаторскомъ саду оказалось, что материкъ лежитъ на глубинѣ 14 и 17 фут. и в) въ дворахъ противъ сада лежащихъ домовъ оказалось, что материкъ находится на глубинѣ 31, 19 и 21 ф., т. е. въ среднемъ глубина материка отъ поверхности равняется 20,4 фут. Кроме того результаты осмотра и нивелировки данной мѣстности показали, что (въ виду того, что южная сторона Вышгорода образуетъ сильный наклонъ и потребуетъ нивелировка мѣстности) надлежитъ сдѣлать насыпь въ разныхъ мѣстахъ равную 10, 17 и 22 фут., т. е. въ среднемъ насыпь въ 16,2 фут., вслѣдствіе чего всѣ земляныя работы въ данной мѣстности должны обуславливаться слоемъ земли равнымъ въ среднемъ 36,6 фут. Разсматривая согласно второму проекту результаты буренія въ вышгородскомъ скверѣ оказалось, что материкъ находится на глубинѣ 11, 10, 16 и 21 фут. отъ поверхности, т. е. въ среднемъ 14, 5 фут, и что для нивелировки мѣстности почти совсѣмъ не потребуетъ насыпи. Въ виду преимущества мѣста на скверѣ постановлено Комитетомъ произвести буреніе и въ остальныхъ частяхъ сквера.

Результаты буренія сквера оказались слѣдующіе :

1-я точка буренія отъ поверхности земли :

Слой каменистой земли толщиною . . .	3 фута
Слой черной земли съ камнями	5 »
Слой слежавшагося навоза	8 »
Слой черной земли	8 »

Всего 24 фута.

На глубинѣ 24 ф. отъ поверхности камень.

2-я точка буренія отъ поверхности земли ;

Слой насыпной черной земли толщиной .	1	футъ
Слой смѣшанной земли съ камнями	»	. 3 »
Слой гравія съ желтымъ пескомъ	»	. 6 »

Всего 10 футъ.

На глубинѣ 10 ф. отъ поверхности камень.

3-я точка буренія отъ поверхности земли:

Слой насыпной черной земли толщиной .	1	футъ
Слой каменистой земли	»	. 2 »
Слой гравія съ желтымъ пескомъ	»	. 8 ¹ / ₂ »

Всего 11¹/₂ футъ.

На глубинѣ 11¹/₂ ф. плитной камень.

4-я точка буренія отъ поверхности земли:

Слой каменистой земли толщиной 4 фута.

На глубинѣ 4 ф. плита.

5-я точка буренія отъ поверхности земли:

Слой каменистой земли толщиной 3 фута

Слой гравія съ желтымъ пескомъ 8 » 8 дюйм.

Всего 11 ф. 8 дюйм.

На глубинѣ 11 ф. 8 д. плита.

6-я точка буренія отъ поверхности земли:

Слой черной земли толщиной 1 футъ

Слой каменистой земли 3 «

« гравія съ желтымъ пескомъ 7 «

Всего 11 футъ.

На глубинѣ 11 футъ плита.

7-я точка буренія отъ поверхности земли:

Слой черной земли толщиной 1 футъ.

» каменистой земли » 3 «

« гравія съ желтымъ пескомъ 8 «

Всего 12 футъ.

На глубинѣ 12 футъ плита,

Какъ сіи предварительныя изслѣдованія посредствомъ пробнаго буренія, такъ и послѣдующія детальныя изслѣдованія грунта Вышгородскаго сквера показали, что на глубинѣ 3 саж. имѣется плитная скала, являющаяся вполне надежною для закладки фундамента. Названное мѣсто, лишенное необходимости въ насыпкѣ земли и въ грандіозныхъ земляныхъ работахъ, имѣетъ подъ верхнимъ слоемъ плитную скалу, въ противоположность зыбкой почвѣ другихъ мѣсть, обнаруживая необходимость сравнительно неглубокаго фундамента, имѣетъ еще тѣ преимущества предъ остальными упомянутыми мѣстами, что соборъ, стоя на наиболѣе возвышенномъ мѣстѣ города, займетъ для себя вполне достойное мѣсто, послужитъ значительно къ украшенію Вышгорода и всего города, въ противномъ же случаѣ соборъ, помимо неудобствъ чисто почвенныхъ, какъ зданіе сравнительно невеликое, совершенно потеряется среди громадныхъ зданій готическаго типа, будетъ, находясь за городскою чертою, за городскими стѣнами, какъ бы отодвинуть за предѣлы города, въ мѣстности низменной, въ предмѣстьѣ, или же, останавливаясь на горлахъ у Новыхъ воротъ, потребуетъ громадныхъ земляныхъ работъ.

Посему Комитетъ на засѣданіи своемъ 17 апрѣля 1892 года большинствомъ 16-ти голосовъ противъ 4-хъ пришелъ къ заключенію, что изъ всѣхъ изслѣдованныхъ мѣстностей для постройки собора слѣдуетъ дать предпочтеніе *скверу на Вышгородѣ*.

На сколько добросовѣстно относился Комитетъ къ вопросу о выборѣ мѣста для собора, на сколько осторожно взвѣшивалъ всѣ обстоятельства для рѣшенія его и какое важное значеніе придавалъ этому вопросу въ дѣлѣ сооруженія соборнаго храма явствуетъ изъ того, что, недовѣряя собственнымъ силамъ, просилъ, отъ 16-го Мая 1892 г. за № 2063, господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ командировать особое лицо, которое, ознакомясь на мѣстѣ съ результатами произведенныхъ въ различныхъ частяхъ города изслѣдованій почвы и принявъ во вниманіе мѣстныя условія и обстоятельства, помогло-бы ему

своими указаніями и совѣтомъ достигнуть окончательнаго разрѣшенія сего вопроса.

Вслѣдствіе сего Господинъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ Статсъ-Секретарь Дурново отъ 19 Мая 1892 г. за № 7015 увѣдомилъ г. Предсѣдателя Комитета Кн. Шаховскаго, что для выясненія вопроса относительно выбора мѣста для возведенія въ г. Ревелѣ соборнаго храма и для снабженія Комитета надлежащими по сему указаніями, прибудеть въ Ревель Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ Тайный Совѣтникъ, Сенаторъ Плевѣ, въ распоряженіе котораго, для разьясненія технической стороны дѣла командированъ Директоръ Института Гражданскихъ Инженеровъ, Тайный Совѣтникъ, Соколовъ.

Засѣданіе Комитета подъ предсѣдательствомъ Г. Тов. Мин. Т. С. Плевѣ, и съ участіемъ Т. С. Соколова и Ревельскаго Городскаго Головы барона Майделя состоялось въ большомъ залѣ Вышгородскаго замка 23 Мая 1892 г. Результаты пріѣзда Сенатора Плевѣ были слѣдующіе:

На засѣданіи 2-го Декабря 1892 г. Комитетъ выслушалъ предложеніе Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ Эстляндскому Губернатору отъ 23-го Іюля 1892 г. за № 10,137 слѣд. содержанія:

«Товарищъ Мин. Вн. Дѣлъ Т. С. Сенаторъ Плевѣ, командированный мною для выясненія вопроса о выборѣ мѣста для проектируемаго соборнаго храма въ г. Ревелѣ, въ представленномъ рапортѣ донесъ мнѣ, что по осмотрѣ совместно съ Директоромъ Инст. Гр. Инж. Т. С. Соколовымъ всѣхъ намѣченныхъ для означенной цѣли мѣстностей и по выслушаніи какъ членовъ Комитета по построенію Храма, такъ и Ревельскаго Городскаго Головы, онъ пришелъ къ заключенію, что мѣстностію, наиболѣе пригодною для сооруженія упомянутаго храма, представляется Вышгородская площадь, которая расположена въ части города, вмѣщающей въ себѣ всѣ главнѣйшія правительственныя учрежденія и зданія, и имѣетъ то преимущество, что храмъ на ней воздвигнутый, будетъ занимать

красивое, господствующее надъ всею окружающею мѣстностію положеніе. При этомъ Тайный Совѣтникъ Плеве, хотя и указываетъ на одно серьезное неудобство, а именно, что означенная площадь, при возведеніи на ней собора, обратится въ небольшую площадку съ узкими въ 7 сажень ширины проѣздами съ обѣихъ сторонъ собора, но полагаетъ, что неудобство это вполне устранимо, если снести три дома съ одной стороны и уничтожить существующій на площади скверъ, на что, по его соображеніямъ, основаннымъ на документальныхъ данныхъ, потребуется расходъ не свыше 75 т. рублей.

Раздѣляя и съ своей стороны вышеозначенное заключеніе Сенатора Плеве, имѣю честь увѣдомить объ этомъ Ваше Сіятельство въ дополненіе къ предложенію отъ 19 мая с. г. за № 7015 для соответствующихъ въ установленномъ порядкѣ распоряженій. Къ сему необходимымъ считаю присовокупить, что такъ какъ на возведеніе храма при указанныхъ условіяхъ, по заключенію Т. С. Плеве, у Комитета не достанетъ до 150 т. рублей, то, во избѣжаніе будущихъ осложненій и нежела- тельнаго промедленія въ ходѣ работъ, покрытіе означеннаго недочета надлежитъ обезпечить до открытія самихъ работъ.

Изъ содержанія выслушаннаго предложенія Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ Комитетъ усмотрѣлъ, что столь долго занимавшій его вниманіе вопросъ о выборѣ мѣста для построенія соборнаго храма въ г. Ревелѣ долженъ отнынѣ считаться окончательно рѣшеннымъ и постановилъ къ нему болѣе не возвращаться.

Приобрѣтеніе трехъ домовъ для расширенія Вышгородской площади.

Обусловленное выборомъ мѣста для построенія собора на Вышгородской площади на мѣстѣ сквера приобрѣтеніе на сносъ трехъ домовъ для расширенія площади являлось безусловно необходимымъ и притомъ долженствующимъ предшествовать открытію строительныхъ работъ. Свѣдѣнія для рѣшенія этого вопроса собирались въ теченіе лѣта 1892 года, такъ что къ

засѣданію 2-го Декабря того-же года вниманію Комитета предложены были обстоятельныя данныя о положеніи дѣла.

Дома эти, принадлежащіе Эстляндской Дворянской Кредитной Кассѣ, Графу Рейнгольду Ребиндеру и баронессѣ Люціи Врангель записаны въ инотечныхъ книгахъ Крѣпостнаго Отдѣленія Ревельско-Гапсальскаго Мироваго Съѣзда за №№ 61, 62 и 63.

Первый изъ этихъ домовъ, какъ усматривается изъ документовъ, хранящихся въ архивѣ Крѣпостнаго Отдѣленія, былъ пріобрѣтенъ Эстляндской Дворянской Кредитной Кассой на основаніи заставнаго контракта, превращеннаго въ купчій контрактъ, у Петра Якова фонъ Швенгельма 23 іюня 1823 года за 19.500 рублей ассигнаціями.

Домъ графа Ребиндера пріобрѣтенъ по купчему контракту, укрѣпленному Эстляндскимъ Губернскимъ Правленіемъ 23 октября 1858 года, отъ Анны фонъ Бревернъ за 14.160 рублей.

Домъ баронессы Люціи Врангель пріобрѣтенъ по раздѣльному акту, заключенному между наследниками Шарлотты фонъ Мореншильдъ и укрѣпленному Эстляндскимъ Оберъ Ландгерихтомъ 23 ноября 1878 г. за 9000 рублей.

Изъ свѣдѣній, доставленныхъ Ревельскою Городскою Полиціею 11 іюля и 1 декабря 1892 г. за № 3779 усматривается, что дома Кредитной Кассы и графа Ребиндера незаложены, и первый изъ нихъ застрахованъ въ Ревельскомъ взаимномъ страховомъ отъ огня Обществѣ въ 30.000 рублей, а второй въ 25,000 рублей во 2-мъ Россійскомъ Страховомъ Обществѣ, при чемъ страховая пошлина уплачена владѣльцемъ за пять лѣтъ впередъ по 31-е Декабря 1896 года. Чтоже касается до дома баронессы Врангель, то онъ заложенъ въ Ревельскомъ Кредитномъ Обществѣ, оцѣнившемъ его въ 13,390 рублей, въ суммѣ 8,000 рублей и застрахованъ въ Ревельскомъ взаимномъ Страховомъ отъ огня Обществѣ въ 16,000 рублей.

На обращенныя къ домовладѣльцамъ предложенія: не пожелали-ли бы они добровольно продать Комитету принадлежащія имъ вышеупомянутыя недвижимости и въ утвердитель-

номъ случаѣ за какую цѣну, получены были отъ нихъ слѣдующіе отвѣты:

Правленіе Эстляндской Дворянской Кредитной Кассы 21 августа 1892 г. за № 1060 увѣдомило, что оно не въ правѣ продать принадлежащій гарантирующему обществу домъ безъ согласія послѣдняго и что для опредѣленія цѣны, за которую этотъ домъ могъ бы быть проданъ, поручено архитектору составить смѣту на постройку новаго для Кредитной Кассы помѣщенія.

Графъ Ребиндеръ представилъ 24 августа 1892 г. собственноручное письменное заявленіе о согласіи продать принадлежащую ему на Вышгородѣ недвижимость за № 62 за 35,000 рублей, при чемъ онъ заявилъ, что на его домѣ лежитъ учрежденіе въ пользу Вышгородской церкви на 160 рублей.

Баронесса Люція Врангель въ письмѣ, полученномъ 19 сентября 1892 г., извѣстила, что она безъ согласія мужа своего не можетъ дать отвѣта на предложенный ей вопросъ; мужъ же ея баронъ В. Ф. Врангель въ письмѣ отъ 1 октября 1892 г. сообщилъ, что продавать дома не желаетъ, но что въ случаѣ, если вопросъ о постройкѣ православнаго соборнаго храма будетъ рѣшенъ и храмъ этотъ будетъ строиться на Вышгородѣ, то онъ надѣется, что ему уплатятъ за принадлежащій ему домъ не менѣе 40,000 рублей.

Какъ усматривается изъ сихъ отвѣтовъ, предварительныя сношенія съ собственниками домовъ относительно добровольной ихъ продажи по соглашенію съ Комитетомъ нельзя назвать удавшимися. Одинъ только графъ Ребиндеръ далъ на предложенный ему запросъ прямой и категоричный отвѣтъ. Отвѣтъ правленія кредитной кассы и барона Врангеля представляются настолько условными и неопредѣленными, что при настоящемъ положеніи дѣла не даютъ Комитету возможности войти въ ихъ обсужденіе. Приписывая однако подобныя свойства вышеупомянутыхъ отвѣтовъ нестолько нежеланію владѣльцевъ этихъ домовъ таковыя продать, сколько ихъ сомнѣнію въ томъ, что вопросъ о построеніи соборнаго храма на Вышгородской пло-

щадя слѣдуетъ считать окончательно рѣшеннымъ, Комитетъ не терялъ надежды достигнуть добровольнаго въ этомъ дѣлѣ соглашенія, но не ранѣе воспослѣдованія Высочайшаго указа объ отчужденіи, коимъ всѣ сомнѣнія относительно выбора мѣста для постройки собора будутъ окончательно устранены.

Обращаясь къ вопросу о цѣнѣ, которая могла бы лечь въ основаніе добровольнаго при покупкѣ соглашенія, или, въ случаѣ неуспѣха, почитаться справедливою какъ вознагражденіе при принудительномъ отчужденіи, Комитетъ полагалъ, что лучшимъ въ этомъ отношеніи показателемъ можетъ служить размѣръ той суммы, въ которой каждый изъ этихъ домовъ застрахованъ, или другими словами та цѣна, которую самъ владѣлецъ опредѣлилъ за свое имущество на случай если бы ему пришлось его лишиться по независимымъ отъ него обстоятельствамъ. Исходя изъ этой точки зрѣнія и принимая во вниманіе во-первыхъ, что домъ Кредитной Кассы застрахованъ въ 30,000 рублей, графа Ребиндера въ 25,000 рублей и баронессы Врангель въ 16,000 рублей и во-вторыхъ, что эта цѣнность, судя по состоянію сихъ домовъ, должна почитаться высшей, Комитетъ находилъ, что на приобрѣтеніе этихъ домовъ не можетъ потребоваться болѣе 71,000 рублей.

Имѣя въ виду, что расширеніе Вышгородской площади путемъ приобрѣтенія и за симъ снесенія лежащихъ на южной сторонѣ трехъ домовъ должно предшествовать началу строительныхъ работъ, Комитетъ на засѣданіи 2-го Декабря 1892 года постановилъ: руководствуясь статьей 576 т. X ч. I Свод. Зак. (изд. 1887 г.), обратиться безъ замедленія съ ходатайствомъ къ Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ объ испрошеніи Высочайшаго указа на отчужденіе расположенныхъ на южной сторонѣ Вышгородской площади домовъ, принадлежащихъ Эстл. Двор. Кредитной Кассѣ, графу Ребиндеру и баронессѣ Врангель.

На засѣданіи 6-го Ноября 1893 года г. Предсѣдатель С. В. Шаховской представилъ вниманію Комитета по сему вопросу нижеслѣдующее:

Въ Именномъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЫСОЧАЙШЕМЪ указѣ, данномъ за Собственноручнымъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА подписаніемъ, въ Петергофѣ, въ 8-ой день Іюня сего года Правительствующему Сенату и послѣднимъ мнѣ объявленномъ указомъ отъ 23-го Іюля за № 8343, изображено: «Признавъ за благо разрѣшить сооруженіе Православнаго Соборнаго Храма въ городѣ Ревелѣ на Вышгородской площади, на участкѣ, занимаемомъ нынѣ скверомъ, — повелѣваемъ: «— 1) въ видахъ расширенія сей площади сдѣлать распоряженіе къ снесенію расположенныхъ съ южной стороны оной трехъ каменныхъ домовъ и къ отчужденію находящейся подъ ними земли въ собственность Православнаго духовнаго вѣдомства и 2) въ вознагражденіи владѣльцевъ означенныхъ недвижимостей поступить на основаніи общихъ для Имперіи узаконеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію Правительства».

Изложенное ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе послѣдовало въ разрѣшеніе ходатайства ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго Комитета для сбора пожертвованій и построенія Православнаго Соборнаго Храма въ городѣ Ревелѣ, убѣдившагося въ невозможности пріобрѣсти предназначенныя къ отчужденію недвижимости путемъ добровольнаго соглашенія съ ихъ собственниками.

Высказанная Комитетомъ на засѣданіи 2 Декабря 1892 г. надежда оправдалась.

По полученіи указа Правительствующаго Сената за № 8343 г. предсѣдатель Комитета вошелъ, на основаніи 577 ст. X т. ч. I Св. зак., въ сношеніе съ собственниками вышеупомянутыхъ трехъ недвижимостей о крайней цѣнѣ оныхъ.

Баронъ Вильгельмъ Фердинандовичъ Врангель, живущій въ имѣніи Руйль, Везенбергскаго уѣзда, по довѣренности супруги своей Баронессы Люціи Львовны Врангель, въ собственноручно данномъ имъ 6-го Августа с. г. на имя Начальника Везенбергскаго уѣзда заявленіи назначилъ крайнюю цѣну за принадлежащую ему на Вышгородской площади недвижимость, заключающуюся въ домѣ подъ № 63, съ землею подъ нимъ

и со все́ми находящимися на ней постройками — 19,000 рублей.

Графъ Рейнгольдъ Карловичъ Ребиндеръ, проживающій въ имѣннѣи Удрихъ, Везенбергскаго уѣзда, 7-го Августа за собственноручною подписью заявилъ Начальнику тогоже уѣзда о согласіи продать принадлежащую ему на Вышгородской площади недвижимость, заключающуюся въ домъ подъ № 62, съ землею подъ нимъ и со все́ми находящимися на ней постройками за 32,000 рублей. За симъ повѣренный графа Ребиндера, Присяжный Повѣренный Карлъ Ризенкампфъ представилъ 1-го Ноября на имя Начальника уѣзда письменное заявленіе отъ имени своего довѣрителя о согласіи послѣднимъ уступить вышеупомянутую недвижимость за 30,000 рублей если пріобрѣтеніе ея состоится по добровольному соглашенію,

Правленіе Эстляндской Дворянской Кредитной Кассы сообщило Ревельскому Полицімейстеру 10-го Августа за № 1225 что хотя по составленной архитекторомъ смѣтѣ цѣнность недвижимости подъ № 61 опредѣлена въ 58,800 рублей, но Кредитный Конвентъ «во избѣжаніе переговоровъ» опредѣлили сбавить съ этой суммы 30⁰/₀ и назначить крайнюю цѣну въ 41.160 рублей. 13-го сентября за № 1416 правленіе кассы сообщило Начальнику Ревельскаго уѣзда, что вопросъ о назначеніи крайней цѣны за принадлежащую кассѣ на Вышгородской площади недвижимость подвергнуть былъ 9-го сентября вторичному разсмотрѣнію на общемъ собраніи Гарантирующаго Общества, которое, руководствуясь тѣмъ же желаніемъ, какъ и ранѣе Кредитный Конвентъ — окончить дѣло добровольнымъ соглашеніемъ —, непризнало однако возможнымъ сдѣлать какое либо пониженіе вышеупомянутой суммы. 2-го сего Ноября за № 1914 правленіе кассы сообщило тому же Начальнику уѣзда о согласіи оставить за собою двѣ желѣзныя двери съ рамами въ подвальномъ и пять желѣзныхъ дверей съ рамами, а также двѣ желѣзныя печи и желѣзныя ставни для восьми оконъ въ первомъ этажѣ дома за 1160 рублей, на какувую сумму имѣла понизиться и объявленная

за недвижимость подъ № 61 цѣна. Такимъ образомъ крайняя цѣна этой недвижимости окончательно опредѣлилась въ 40,000 рублей.

Прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію вопроса о томъ, соотвѣтствуетъ-ли объявленная крайняя цѣна дѣйствительной стоимости подлежащаго отчужденію имущества и возможно-ли ожидать пониженія этой цѣны въ случаѣ примѣненія въ настоящемъ дѣлѣ порядка, установленнаго статьями 280—587 т. X ч. I Св. Зак., надлежитъ принять во вниманіе слѣдующее:

На основаніи п. 5 ст. 584 т. X оцѣнка подлежащаго отчужденію имущества производится или по доходности его, или по мѣстнымъ цѣнамъ и особымъ условіямъ, въ коихъ имущество находится. Оцѣночная комиссія, а равно тѣ установленія, на разсмотрѣніе коихъ оцѣнка вносится, обязаны, не ограничиваясь показаніями оцѣнщиковъ о доходности имущества, или о цѣнности онаго по мѣстнымъ обстоятельствамъ, основывать заключеніе свое о размѣрѣ суммы, причитающейся къ выдачѣ владѣльцу, на совокупномъ соображеніи всѣхъ имѣющихся въ дѣлѣ данныхъ, наблюдая при томъ, чтобы владѣлецъ, за причиняемый ему имущественный ущербъ, получалъ полное, но не превышающее приличной мѣры вознагражденіе (Сводъ руков. сужд. Гос. Совѣта. Изд. Гос. Канц. 1893. 8 Января 1885 г. № 48). Цѣна подлежащаго отчужденію имущества, при производствѣ его оцѣнки по доходности, опредѣляется капитализаціею изъ пяти процентовъ средняго чистаго дохода, исчисленнаго за послѣднія предъ оцѣнкою пять лѣтъ (Уст. Гражд. Суд. 1883 г. ст. 1119 и 1120. Т. X ч. I Св. Зак. Изд. 1887 г. п. 6 ст. 584).

Подлежащія отчужденію недвижимости на Вышгородской площади находятся не въ одинаковыхъ условіяхъ, а потому каждая изъ нихъ требуетъ особаго приѣма оцѣнки. Домъ принадлежащій баронессѣ Врангель отдается въ наемъ, а потому оцѣнка его можетъ быть безпрепятственно произведена на основаніи доходности. Домъ же графа Ребиндера никогда въ наемъ не сдавался. Въ немъ находятся три отдѣльныя квар-

тиры, прекрасно устроенныя и отдѣланныя, въ которыхъ проживаютъ хозяинъ дома и члены его семейства во время прїѣзда въ городъ Ревель. Оцѣнка этого дома могла бы быть сдѣлана на основаніи цѣнъ на квартиры въ другихъ домахъ, расположенныхъ на Вышгородѣ. Изъ собранныхъ свѣдѣній о наемной платѣ по 75 квартирамъ на Вышгородѣ усматривается, что годовая наемная цѣна жилой комнаты колеблется отъ 30 р. до 125 р., въ зависимости отъ расположенія квартиры, величины комнаты и хозяйственныхъ удобствъ. Годовая цѣна за комнату въ домѣ графа Ребиндера можетъ быть опредѣлена, въ сравненіи съ наемною платою за другія квартиры на Вышгородѣ, находящіяся въ одинаковыхъ условіяхъ, въ сто руб. Опредѣленная на этомъ основаніи доходность дома можетъ дать весьма вѣроятную цифру его стоимости.

Что же касается до дома Кредитной Кассы, то въ немъ, кромѣ подвального помѣщенія, занятаго кладовыми для храненія денежныхъ и другихъ цѣнностей и комнатъ перваго этажа, отведенныхъ для Правленія Кассы и состоящихъ при ней канцелярій, находится во второмъ этажѣ роскошная квартира предсѣдателя правленія и кромѣ того еще несколько малыхъ квартиръ для служащихъ въ Кассѣ и сторожей. Доходность квартиръ, занятыхъ предсѣдателемъ и служащими, можетъ быть опредѣлена вышеуказаннымъ способомъ. Но тотъ же способъ, примѣненный къ опредѣленію доходности помѣщеній, занятыхъ кладовыми и канцеляріями, дастъ лишь приблизительную цифру, которая хотя и могла бы быть увеличена, въ виду специальныхъ приспособленій, вызвавшихъ особые для сей цѣли денежные расходы, но съ другой стороны эти помѣщенія не имѣютъ и тѣхъ удобствъ, которыя являются необходимыми для жилаго помѣщенія и устройство которыхъ тоже сопряжено было бы съ немалыми расходами. Въ виду сего исчисленіе доходности сего помѣщенія можетъ быть сдѣлано только приблизительно и судить о его соотвѣтствіи можно только по внутреннему убѣжденію.

Руководствуясь сими соображеніями и обращаясь къ раз-

смотрѣнію крайней цѣны, объявленной по каждой недвижимо-
сти отдѣльно, придемъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:

I. Недвижимость барона Врангеля занимаетъ площадь въ 160 кв. саж., которая сама по себѣ представляетъ по весьма низкой оцѣнкѣ, принятой въ этомъ отношеніи Кредитной Кассой (по 10 р. за кв. саж.) цѣнность въ 1,600 р. Весь домъ, состоящій изъ 12-ти жилыхъ комнатъ, отданъ въ наемъ за 1200 р. въ годъ. За эту же цѣну этотъ домъ сдавался и ранѣе въ теченіе болѣе пяти лѣтъ. Годовой расходъ по этой недвижимо-
сти слѣдующій:

Казенный налогъ	39 руб. 56 коп.
Городской налогъ	28 « 08 «
Страхованіе	34 « 40 «
Водоснабженіе	54 « — «
Очистка ретиральныхъ мѣсть . .	20 « — «
« дымовыхъ трубъ	12 « — «
Содержаніе дворника	120 « — «
Всего .	308 руб. 04 коп.

Слѣдовательно чистый доходъ получаемый барономъ Врангелемъ равняется 892 руб. Капитализируя этотъ доходъ изъ 5% опредѣлимъ цѣнность дома въ 17,840 рублей. Если прибавить къ этой суммѣ цѣнность грунта, то выведенная такимъ способомъ цѣнность недвижимости подъ № 63—19,440 руб. окажется на 440 рублей выше крайней цѣны, объявленной барономъ Врангелемъ. Изъ изложеннаго расчета явствуетъ, что объявленная бар. Вр. цѣна не только не можетъ считаться высокой, но что напротивъ того, въ случаѣ назначенія оцѣночной комиссіи, произведенная ею оцѣнка несомнѣнно будетъ превышать объявленную бар. Вр. цѣну.

II. Недвижимость, принадлежащая графу Ребиндеру, занимаетъ площадь въ 162 кв. саж. цѣнностію въ 1620 руб. Въ трехъ квартирахъ въ этомъ домѣ 20 жилыхъ комнатъ. Считая, на основаніи указаннаго выше расчета, доходность каждой жилой комнаты среднимъ въ 100 руб., получимъ общую доходность дома въ 2,000 р. Расходъ годовой 400 р.

Чистый доход выразится въ цифрѣ 1,600 р. Капитализируя его изъ 5⁰/₀ получимъ цѣнность дома въ 32,000 р. Прибавивъ къ ней цѣнность грунта, опредѣлимъ цѣнность всей недвижимости подъ № 62 въ 33,620 р. Изъ этого расчета усматривается, что графъ Ребиндеръ назначилъ за принадлежащую ему недвижимость цѣну на 3,620 р. меньшую противъ той, которая могла бы ему причитаться въ случаѣ оцѣнки оцѣночной комиссіей.

Ш. Недвижимость подъ № 61, принадлежащая Кредитной Кассѣ, занимаетъ площадь въ 441 кв. саж., представляющую цѣнность въ 4,410 р. Во второмъ этажѣ помѣщается квартира председателя изъ 11 комнатъ. Считая годовую наемную плату за комнату въ такой квартирѣ въ 100 р., опредѣлимъ доходность ея въ 1,100 руб. Въ первомъ этажѣ находятся: квартира въ 5 комн. и помѣщеніе правленія, канцелярій и архива въ 12 комн. Считая наемную плату за жилую комнату въ 60 р. въ годъ, а за остальные по 50 р., опредѣлимъ доходность 1-го этажа въ 900 р. Въ подвальномъ этажѣ находятся а) 6 жилыхъ комнатъ, наемную плату за которыя можно принять по 40 руб. за каждую, что составляетъ въ годъ 240 р. и б) 11 сводчатыхъ сухихъ помѣщеній, доходность которыхъ при самой низкой оцѣнкѣ можетъ быть опредѣлена въ 330 р. Такимъ образомъ доходность подвального этажа опредѣлится въ 570 р., а всего дома въ 2570 р. Годовой расходъ по содержанию этой недвижимости, выведенный по 5 лѣтней сложности, равняется 516 р. Слѣдов. чистый доходъ могъ бы быть опредѣленъ приблизительно цифрою — 2,000 р. Капитализируя эту сумму изъ 5⁰/₀ опредѣлимъ приблизительно цѣнность дома въ 40,000 р., прибавивъ же къ ней цѣнность грунта — 4,410 р., получимъ общую цѣнность недвижимости равную приблизительно 44,410 р. Слѣд. Кред. Конвентъ и Гарант. Общество, назначивъ за эту недвижимость крайнюю цѣну въ 40,000 р., исчислило ее въ размѣрѣ низшемъ противъ стоимости, которая несомненно была бы опредѣлена оцѣночной комиссіей.

На основаніи изложеннаго приходимъ къ заключенію, что объявленныя барономъ Брангелемъ, графомъ Ребиндеромъ и правленіемъ Кр. Кассы крайнія цѣны за принадлежащія имъ недвижимости представляются не только умѣренными, но и меньшими противъ цѣнъ, установленія которыхъ можно было бы ожидать въ случаѣ оцѣнки ихъ комиссіей на осн. ст. 582 и слѣд. т. X ч. I Св. Зак. Поэтому слѣдовало бы согласиться на цѣну, объявленную собственниками упомянутыхъ недвижностей и ходатайствовать предъ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода о дальнѣйшемъ направленіи этого дѣла въ порядкѣ установленномъ ст. 588 т. X.

Комитетъ, признавъ соображенія г. предсѣдателя правильными, присоединился къ нимъ единогласно и уполномочилъ предсѣдателя обратиться къ Оберъ-Прокурору Св. Синода съ ходатайствомъ объ изысканіи источника, изъ котораго могли бы быть покрыты предстоящіе на приобрѣтеніе недвижностей расходы, простирающіеся до 90,000 р.

На послѣдовавшее по сему предмету ходатайство Комитета отъ 9-го Ноября 1893 года за № 4095 получены отвѣтъ Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 3-го Декабря 1893 г. за № 21,921, что въ распоряженіи Св. Синода рѣшительно не имѣется никакихъ свободныхъ средствъ, на счетъ которыхъ могла бы быть выдана означенная ссуда.

На дополнительный запросъ Князя Шаховскаго отъ 27-го Января 1894 г. за № 328 — разрѣшается ли Комитету приступить безъ замедленія къ покупкѣ упомянутыхъ домовъ за 89,000 р. изъ собраннаго имъ на постройку Собора капитала, съ тѣмъ, чтобы сумма эта была въ послѣдствіи покрыта или дополнительнымъ на сей предметъ сборомъ пожертвованій, или же, еслибы это почему либо не удалось, то изъ источника, который будетъ правительствомъ указанъ, когда Комитетъ сочтетъ себя вынужденнымъ, для окончанія предпринимаемой постройки, возбудить о сему въ установленномъ порядкѣ ходатайство, — Г. Оберъ-Прокуроръ отъ 13-го Февраля 1894 г. за № 44 сообщилъ, что уплата за приобрѣтаемые

три дома 89,000 р. должна быть произведена изъ капитала, собраннаго Комитетомъ на постройку собора, и что для совершенія купчаго акта на сіи дома въ качествѣ стороны, приобретающей недвижимости, долженъ явиться особый уполномоченный отъ мѣстнаго епархіальнаго начальства, съ коимъ и надлежитъ войти по сему предмету въ соглашеніе. Вслѣдствіе сего архіепископъ Рижскій и Митавскій Арсеній отъ 24 Февраля 1894 г. за № 1039 увѣдомилъ, что таковымъ уполномоченнымъ назначаетъ Ревельскаго протоіерея Симеона Попова.

Купчая крѣпость на вышеупомянутыя недвижимости совершена 15-го Марта 1894 года въ крѣпостномъ отдѣленіи Ревельско-Гапсальскаго Мироваго Съѣзда и по ней уплачено владѣльцамъ трехъ недвижимостей 89,000 р. и на совершеніе купчаго акта уплачено 3908 р. 75 коп., а всего израсходовано на приобрѣтеніе недвижимостей, 92,908 р. 75 коп.

Сломка домовъ баронессы Врангель и графа Ребиндера начата 10 Мая и окончена въ концѣ Іюля 1894 г. Сломка сихъ домовъ обошлась Комитету въ 2,000 рублей, во при этомъ продано матеріаловъ отъ сломанныхъ домовъ на сумму болѣе 2,000 ррблей. Что же касается третьяго дома, приобретаемаго Комитетомъ отъ Дворянской Кредитной Кассы, то въ виду того, что домъ этотъ стоитъ въ сторонѣ отъ мѣста постройки и что онъ можетъ быть полезенъ во время постройки для помѣщенія чертежной, рабочихъ и т. п. и можетъ приносить доходъ отдачею въ наемъ, Комитетъ нашелъ лучшимъ сохранить его до окончанія постройки собора.

Сохраненіе дома № 61 — бывшей Кредитной Кассы.

При обсужденіи вопроса о сломкѣ дома подъ № 61 на засѣданіяхъ комитета въ началѣ 1899 года мнѣнія раздѣлились. Одни члены комитета были того мнѣнія, что домъ этотъ слѣдуетъ безусловно сломать для расширенія площади, для каковой цѣли онъ и приобрѣтенъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію,

другіе же находили, что его можно и должно сохранить въ пользу собора, по слѣдующимъ соображеніямъ:

а) Первоначально онъ предполагенъ былъ къ сломкѣ потому, что приходился слишкомъ близко къ зданію собора; въ послѣдствіи же, когда, по техническимъ соображеніямъ основаніе собора было передвинуто къ сѣверу, разстояніе между нимъ и соборомъ оказалось равнымъ 8 саженьямъ т. е. равнымъ разстоянію между соборомъ и частнымъ домомъ Ульриха съ сѣверной стороны.

б) Срытіе его не послужило бы къ красотѣ площади, потому-что съ уничтоженіемъ дома образовалось бы неправильное углубленіе площади къ древней городской стѣнѣ, а сосѣдній домъ Унгернъ-Штернберга, близко стоящій къ алтарной части храма, еще болѣе выдѣлился бы къ невыгодѣ общаго вида площади, и также рѣзче выдѣлился бы съ сѣверной стороны домъ Ульриха. Между тѣмъ съ сохраненіемъ дома № 61 получается симметричное отношеніе къ соборному храму окружающихъ зданій, причемъ остается достаточно мѣста для крестныхъ ходовъ.

в) Такъ какъ дворъ дома № 61 представляетъ значительный уклонъ, въ среднемъ 2 сажени ниже площади, то послѣ скрытія дома для выравниванія площади пришлось бы дѣлать насыпь съ массивными опорными стѣнами съ трехъ сторонъ, стоимостью болѣе 10 тыс. рублей; между тѣмъ такихъ средствъ въ распоряженіи комитета не имѣется.

г) Со срытіемъ дома при церкви не останется помѣщенія даже для церковныхъ сторожей.

д) Домъ этотъ, прибрѣтенный за 40 тысячъ рублей, при нынѣшнихъ цѣнахъ на недвижимости въ Ревелѣ, представляетъ собою цѣнность около 80 тыс. рублей, которую полезно сохранить за соборнымъ храмомъ въ видѣ доходной статьи. Съ переселеніемъ сюда церковнаго причта и сторожей другой домъ на Морской улицѣ можно отдавать въ наемъ на содержаніе церкви. А жительство около церкви причта и церковныхъ сторожей обусловливаетъ какъ надлежащее обкара-

уливаніе храма, такъ и всегдашній надлежащій надзоръ за нимъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и доступность духовенства для прихожанъ.

На засѣданіи Комитета 13-го апрѣля 1899 г. доложено было письмо Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. Побѣдоносцева на имя предсѣдателя Комитета Эстляндскаго Губернатора Е. Н. Скалона, въ коемъ Его Высокопревосходительство, находя настоятельно необходимымъ сохранить домъ подъ № 61 для нуждъ духовнаго вѣдомства, просилъ принять мѣры къ тому, чтобы этотъ домъ остался неприкосновеннымъ.

Господинъ Оберъ-Прокуроръ Св. Синода отъ 24-го Августа 1899 г., за № 182 увѣдомилъ Комитетъ, что по его всеподаннѣйшему докладу ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 20-ый день текущаго Августа мѣсяца ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ повелѣтъ соизволилъ: Въ виду предстоящаго въ семь году освященія соборнаго храма въ г. Ревелѣ и неотложной необходимости помѣстить причтъ онаго возможно ближе къ храму, дозволить комитету по сооруженію сего храма оставить безъ сломки домъ на Вышгородской площади, предназначенный къ таковой по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, послѣдовавшему въ 8-ой день Іюня мѣсяца 1893 года, и приспособить оный для вышеупомянутой цѣли.

На основаніи сего Комитетъ постановилъ передать домъ подъ № 61, вмѣстѣ съ планомъ и документами, духовному вѣдомству, предоставивъ послѣдному привести его въ возможно приличный видъ ко времени освященія собора. 4-го Октября 1899 г. уполномоченные отъ Комитета передали упомянутый домъ уполномоченному отъ духовнаго вѣдомства отцу Настоятелю Собора Протоіерею Симеону Попову, о чемъ составленъ надлежащій актъ.

Освященіе мѣста.

Хотя выбранное для построенія собора мѣсто на Вышгородѣ было утверждено Министромъ Вн. Дѣлъ отъ 23 Іюля 1892 г., но до окончательнаго приобрѣтенія, въ силу ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія отъ 8-го Іюня 1893 г., недвижимостей для

расширенія мѣста нельзя было приступить къ землянымъ работамъ и къ освященію закладки храма въ строительный періодъ 1893 г. Поэтому Комитетъ рѣшилъ ознаменовать этотъ періодъ освященіемъ мѣста для будущаго храма, признавъ для этого торжества наиболѣе подходящимъ днемъ *30-е августа 1893 г.*

Къ означенному дню прибыли: изъ Риги *Архіепископъ Арсеній* и изъ Петербурга Товарищъ Оберъ-Прокурора Свят. Синода *Вл. К. Саблеръ* и Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управленія—Предсѣдатель Прибалтійскаго Православнаго Братства, бывший Эстляндскій Губернаторъ, *М. Н. Галкинъ-Враской* (нынѣ Членъ Государственнаго Совѣта).

Изъ Пюхтицкаго монастыря принесена была Пюхтицкая чудотворная икона Успенія Божіей Матери.

Послѣ божественной литургіи въ Преображенскомъ соборѣ въ 1 ч. 10 мин. тронулся изъ онаго крестный ходъ на Вышгородъ по улицамъ: Соборной, Широкой, Морской, чрезъ Шведскій рынокъ, по Серебрянной и мимо Юанновской кирки по дорогѣ на Вышгородъ. Отъ каждой Ревельской церкви несли фонарь, крестъ, хоругви и главнѣйшія иконы церковныя старосты и члены приходскихъ попечительствъ. Впереди шли святыни кладбищенской церкви, за ними Семеповской (несли матросы), Бригадной (несли солдаты Вѣломорскаго и Онежскаго полковъ), далѣе два преподавателя Александровской гимназіи несли икону св. Александра Невскаго и два преподавателя Николаевской гимназіи—икону св. Николая Чудотворца, и наконецъ святыни Владимірскаго церкви и Преображенскаго собора. Затѣмъ слѣдовалъ соборный хоръ, а за нимъ два священника несли Пюхтицкую икону, постороннамъ которой шли монахини съ игуменіемъ монастыря; за иконою слѣдовало духовенство — 12 священниковъ по парно, во главѣ съ Архіепископомъ Арсеніемъ. За Архипастыремъ шествовали: Начальникъ губерніи Князь Шаховской, пріѣхавшіе высокіе гости, власти, общество «Гусли» со знаменемъ и безчисленная публика. По обѣ стороны крестнаго хода шли шпалерами войска Вѣломорскаго и Онежскаго полковъ.

Весь крестный ходъ представлялъ величественное зрѣлище, особенно когда по выходѣ изъ Серебряной улицы сталъ подыматься на гору. На сѣромъ фонѣ остроконечныхъ башенъ и домовъ, среди блестящей осенней зелени горокъ, густо усыпанныхъ народомъ, медленно и величественно двигался православный крестный ходъ на старинный историческій Вышгородъ. Солнце сверкало на иконахъ, хоругвяхъ и свѣтлыхъ облаченіяхъ духовенства, далеко раздавалось пѣніе хора. Эта чудная картина напоминала другую, бывшую здѣсь пять лѣтъ назадъ, когда Ревель праздновалъ подобнымъ же церковнымъ торжествомъ 900 лѣтіе крещенія Руси.

Наконецъ крестный ходъ поднялся на Вышгородскую площадь. Предъ замкомъ были выстроены войска: 1 батальонъ Бѣлом. полка съ оркестромъ, 1 бат. Онеж. полка, отрядъ судовыхъ командъ артиллерійской эскадры, отрядъ Пограничной Стражи и, наконецъ, Ревельская пожарная дружина со знаменемъ и оркестромъ. Музыка играла «Коль славень», войска отдали честь.

Мѣсто для храма было окружено оградою и украшено флагами. Посрединѣ стоялъ помостъ съ изящнымъ шатромъ. Иконы и хоругви расположились вокругъ помоста, а на помостѣ — духовенство и власть. Послѣ освященія воды Архіепископъ окропилъ мѣсто для храма и громадный 12 саженный деревянный крестъ, который послѣ этого сталъ медленно подыматься. Въ тотъ моментъ, когда крестъ сталъ на мѣсто, взвился русскій флагъ на башнѣ Германа и поднялся флагъ на водопроводной башнѣ, и по этому сигналу изъ 4-хъ морскихъ орудій, расположенныхъ на Шведскомъ бастионѣ, грянулъ 31 выстрѣлъ. Этотъ салютъ подхватили стоявшіе на рейдѣ военные суда артиллерійской эскадры и далеко разнесли радостную вѣсть о состоявшемся освященіи. Протодіаконъ возгласилъ многолѣтіе Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу, всему царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, Архіепископу, и «радѣтелямъ и благотворителямъ дѣла сего». Воодушевленное и громогласное «многая

лѣта огласило сѣдой Вышгородъ. Давно на молчаливомъ Вышгородѣ небывало такого стеченія народу, такого торжества, такого ликованія.

Крестный ходъ въ прежнемъ порядкѣ спустился по Вышгородскому подъему на Морскую улицу и по Широкой ул. возвратился въ Соборъ. Въ 2 ч. 30 м. Церковное торжество кончилось.

Въ 3 ч. дня участники торжества еще разъ собрались въ Русскомъ Общественномъ Собраніи, чтобы за праздничною трапезою вмѣстѣ подѣлиться мыслями и чувствами по поводу только-что совершившагося въ средневѣковомъ Ревелѣ. Тутъ главный руководитель и воодушевитель настоящаго торжества Князь С. В. Шаховской произнесъ блестящую и полную патристическаго воодушевленія рѣчь о политическихъ подвигахъ благовѣрнаго Александра Невскаго, который въ трудную эпоху древней Россіи обезпечилъ ей свободу съ сѣвера и съ запада и память котораго дорога и для Эстляндіи, на границѣ которой — на св. Шюхтицкой горѣ находятся, надо полагать, могилы сподвижниковъ его, павшихъ въ бою за родную Русь, — и въ заключеніе провозгласилъ здавіе тезоименитаго ему охранителя блага и славы Россіи—Государя Императора Александра III. Здравица эта была принята съ неописуемымъ энтузіазмомъ. Переполненный залъ, можно сказать, дрожалъ отъ восторженнаго пѣнія народнаго гимна подъ аккомпаниментъ военнаго оркестра. Съ восторгомъ былъ принятъ и тостъ за главнаго виновника и инициатора торжества — Князя Шаховскаго, ибо всѣ знали въ Ревелѣ, что только его стараніями и энергіею осуществляется то, что въ прежнія времена казалось неосуществимымъ. Теперь начало дѣла сдѣлано. И всѣ вѣрили, что новый соборъ вдохнетъ новую жизнь на Вышгородѣ и подобно Московскому Кремлю, нашъ Вышгородъ сдѣлается священнымъ мѣстомъ, куда будутъ стекаться для молитвы.

Даянемъ, шедрымъ всей Россіи,

Виднѣясь далеко окрестъ,

Воздвигнутся главы златыя,

Блеснетъ здѣсь православный крестъ.

Сказалъ Державный —
И православный
Воздвигнутъ будетъ дивный храмъ.
Блестя крестами,
Пятью главами.

Взнесется стройно къ небесамъ.
Не знакъ намедленный угнетенья,
Но кроткой вѣры знакъ живой.
Зови жь окрестъ все къ единенью,
Вноси отраду и покой!

На всеподданнѣйшемъ докладѣ г. управляющаго министерствомъ Внутр. Дѣлъ Сенатора Плеве о состоявшемся 30 августа освященіи на Вышгородской площади мѣста, предназначеннаго для построения въ г. Ревелѣ новаго соборнаго храма во имя св. Великаго Князя Александра Невскаго и о выраженіи по этому поводу мѣстнымъ православнымъ населеніемъ вѣрноподданническихъ чувствъ, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ въ 9 день сентября того же года благоугодно было собственноручно начертать: *«Искренно радуюсь этому и благодарю»*.

Изъ сего видно, что и Вѣнценосный Вождь Русскаго народа искренно сочувствовалъ радости православнаго населенія г. Ревеля 30-го августа 1893 г. и милостивымъ выраженіемъ своего сочувствія еще прочнѣе закрѣпилъ историческое значеніе совершившагося событія на Прибалтійской окраинѣ Россіи.

Проектъ Собора.

При составленіи проекта собора Комитетъ призналъ за лучшее не прибѣгать къ конкурсу, сопряженному со значительною тратою времени и средствъ, а войти въ соглашеніе съ Адъюнктъ-Профессоромъ Академіи Художествъ Академикомъ *Михаиломъ Тимофеевичемъ Преображенскимъ*. Одобривъ 17-го Апрѣля 1892 г. представленный имъ эскизъ храма, Комитетъ 4-го мая 1893 года поручилъ ему составить проектъ 5-ти главаго соборнаго храма въ стилѣ древнихъ русскихъ церквей, трехпрестольнаго, съ одною



ризницею, доступною для всѣхъ алтарей и съ отдѣльнымъ входомъ съ площади для духовенства, съ площадію пола внутри храма на 1500 человекъ, считая по 15 человекъ на квадратную сажень, включая въ эту площадь и солею, но исключая хоры, съ подваломъ подъ храмомъ для помѣщенія камеры пароваго отопленія, для склада дровъ, комнаты для крещенія, комнаты дежурнаго сторожа, свѣтлаго помѣщенія для церковнаго архива съ библіотекою, и, наконецъ, съ папертію или крытою галлереею при главномъ западномъ входѣ, а вмѣстѣ съ проектомъ и подробную смѣту, которая не должна превышать 400,000 рублей, включая и внутреннюю отдѣлку, т. е. простую росписку стѣн колерами и орнаментами, но безъ стѣнной живописи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ тогда-же заключилъ съ Академикомъ Преображенскимъ договоръ, въ которомъ подробно оговорены его обязанности, между прочимъ имѣть при постройкахъ, вслучаѣ своего отсутствія, своего представителя изъ лицъ, имѣющихъ право производства работъ, и по которому Комитетъ со своей стороны обязался за составленіе Преображенскимъ проекта и смѣты на постройку храма, за труды его по надзору за этою постройкою и за исполненіе вообще всѣхъ принятыхъ имъ на себя по договору обязанностей выдать ему — Преображенскому вознагражденіе въ размѣрѣ 6% съ опредѣленной смѣтою стоимости этой постройки, но во всякомъ случаѣ не свыше 24,000 рублей.

Окончательно выработанный академикомъ Преображенскимъ проектъ собора былъ представленъ Комитету 29-го марта 1894 г. и Комитетъ, ознакомившись съ чертежами и выслушавъ объясненія, лично представленныя академикомъ Преображенскимъ, проектъ сей утвердилъ. Тогда-же выслушанно было отношеніе Архіепископа Арсенія отъ 28 марта 1894 г. за № 1651, въ коемъ Его Высокопреосвященство изъявилъ свое согласіе на приведеніе проекта въ исполненіе.

10-го Мая 1894 г. проектъ съ пояснительною къ нему запискою, съ расчетомъ устойчивости сооруженія, съ чертежами по изслѣдованію грунта и со смѣтою представленъ на разсмо-

трѣніе и утверждение Строительнаго Отдѣленія Эстляндскаго Губернскаго Правленія.

28 Іюня 1894 г, Техническо-Строительный Комитетъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ призналъ повѣренную и утвержденную 11-го Мая того-же года Стр. Отд. Губ. Правленія смѣту постройки въ суммѣ 398.461 руб. 64 коп. могущею служить руководствомъ при исполненіи работъ.

11-го Іюля 1894 г. Комитетъ выслушалъ предложеніе Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 4-го Іюня того-же года за № 891 объ утвержденіи ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ составленнаго Академикомъ Архитектуры Преображенскимъ проекта на сооруженіе соборнаго храма въ Ревелѣ на 1500 человекъ.

Строительная Комиссія.

15 Марта 1894 г. Комитетъ выдѣлилъ изъ своего состава особую Строительную Комиссію во 1-хъ, для разсмотрѣнія плановъ, переданныхъ и впредь передаваемыхъ архитекторомъ г. Преображенскимъ; во 2-хъ составленіе соображеній способовъ производства самой постройки; въ 3-хъ для составленія проектовъ контрактовъ и условій съ лицами, производящими постройку; въ 4-хъ, для тщательнаго разсмотрѣнія и обсужденія всѣхъ предметовъ, относящихся къ постройкѣ храма и доклада ихъ Комитету и въ 5-хъ, для ближайшаго наблюденія за постройкою.

Въ составъ этой Комиссіи избраны:

Предсѣдателемъ А. А. Макаровъ - выбылъ въ маѣ того-же года;

Членами: О. Карпъ Тизикъ,

В. М. Лаговскій, предсѣдателемъ съ 10 мая 1894 года; выбылъ изъ Ревля 15 мая 1899 г.

Р. Е. Кнюпперъ,

Л. И. Янышевъ - выбылъ изъ Ревеля въ 1897 г.

Э. Р. Бергардтъ,

Ю. Н. Фере, Секретарь,

В. Я. Фуксъ, предсѣдателемъ съ 15 мая 1899 г.

Ю. В. Тубилевичъ, съ 1896 по 1898 г.

И. И. Тимошукъ, съ 1897 по 1899 г.

В. Ю. Руммель, съ 25 янв. 1899 г.

С. К. Ребровъ, съ 15 мая 1899 г.

Способъ постройки.

При обсужденіи вопроса о томъ, какой способъ постройки храма—подрядный, хозяйственный или смѣшанный нужно признать наиболее удобнымъ и надежнымъ, Комитетъ, принявъ во вниманіе 1) что производство торговъ на постройку, съ соблюденіемъ всѣхъ установленныхъ для сего условій и требованій, могло бы отдалить производство работъ, не принеся существенной для дѣла пользы, 2) что вызовъ нѣсколькихъ подрядчиковъ на конкуренцію будетъ содѣйствовать исключительно пониженію цѣны на подрядъ, въ ущербъ прочности и добросовѣстности работы, что неблагоприятно отразилось бы на самой постройкѣ, и 3) что сложность и продолжительность постройки исключаютъ возможность производства ея хозяйственнымъ способомъ, Комитетъ на засѣданіи 11-го Іюля 1894 года остановился на *способѣ смѣшанномъ*, по которому Комитетъ самъ производитъ постройку, отдавая отдѣльныя работы подрядчикамъ по договору и который по существу своему даетъ Комитету достаточную самостоятельность и свободу въ дѣлѣ производства постройки, не требуя отъ него излишнихъ и замедляющихъ ходъ дѣла формальностей.

Остановившись на смѣшанномъ способѣ постройки, Комитетъ, имѣя въ виду, что всѣмъ членамъ его извѣстна полная добросовѣстность подрядчика, С.-Петербургскаго 1-ой гильдіи купца *Ивана Дмитриевича Гордѣева*, производившаго въ то время постройку зданій Окружнаго Суда въ Ревелѣ и Съѣзда Мировыхъ Судей въ Везенбергѣ, поручилъ члену Комитета Академику Преображенскоу ознакомить Гордѣева съ утвержденной на постройку соборнаго храма смѣтой и узнать отъ него, согласился ли бы онъ принять на себя эту постройку и на какихъ условіяхъ?

Переговоры съ И. Д. Гордѣевымъ увѣнчались успѣхомъ. А потому 11-го Августа 1894 г. Комитетъ заключилъ съ нимъ контрактъ. По этому контракту *Гордѣевъ* обязался построить въ г. Ревелѣ каменный пятиглавый соборный храмъ, безъ внутренняго убранства, за 282,000 рублей и вести работы съ такимъ расчетомъ, чтобы въ 1894 году сдѣлать часть фундаментовъ подъ всею соборомъ по возможности до высоты пола подвала, въ 1895 году къ 1 Октября довести соборъ до главнаго карниза включительно съ подпружными арками и парусами, въ 1896 году къ 1-же Октября окончить всю каменную кладку съ кровельными работами и съ оштукатуркою карнизовъ и наличниковъ снаружѣ собора, а въ строительный періодъ 1897-го года оштукатурить внутри, окончить и сдать всю постройку.

Помощниками академика Преображенскаго на мѣстѣ постройки были; Архитекторъ художникъ *А. А. Польшукъ*, младшій губернскій инженеръ Архитекторъ—художникъ *Н. Н. Таммъ* и младшій губернскій Архитекторъ *Н. А. Херасковъ*, замѣщавшій г. Тамма во время его болѣзни. Ихъ дѣятельное участіе въ производствѣ работъ значительно содѣйствовало успѣшному ходу постройки и облегчало исполненіе обязанностей какъ строительной комиссіи, такъ и Комитета.

Ходъ работъ.

Первоначальное предположеніе — начать работы раннею весною 1894 г. не осуществилось. Подробное разсмотрѣніе смѣты и провѣрка разчета устойчивости сооруженія въ Техническо-Строительномъ Комитетѣ при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ значительно задержали утвержденіе самаго проекта. Затѣмъ для обсужденія способовъ постройки Собора въ Комиссіи и въ Комитетѣ, на составленіе контракта для оптовой сдачи работъ съ матеріаломъ и, наконецъ для сломки домовъ на площади также потребовалось много времени. Такимъ образомъ пришлось заключить контрактъ съ подрядчикомъ уже во второй половинѣ августа мѣсяца 1894 года, т. е. въ исходѣ

строительнаго періода. Такое позднее время хотя и было принято во вниманіе при опредѣленіи въ контрактѣ приблизительнаго количества работъ по возведенію фундамента за осеннее время, но вслѣдствіе затрудненій, встрѣтившихся при самомъ ходѣ работъ, пришлось ограничиться однѣми земляными работами.

Земляныя работы сопряжены были съ большими трудностями. Земля вынималась по всей площади фундаментовъ и по рельсамъ въ особыхъ вагончикахъ отвозилась внизъ по Карловской улицѣ, гдѣ и ссыпалась для наполненія крѣпостнаго рва въ предѣлахъ участка частнаго домовладѣльца налѣво отъ улицы. Встрѣтившіяся подъ слоемъ земли и мусора двѣ толстыя крѣпостныя стѣны, шедшія параллельно отъ юго-запада къ сѣверу-востоку были разобраны до основанія ихъ. Отдѣльные куски и даже цѣлыя глыбы скалы, имѣвшія трещины или наклонное положеніе, разбивались и вынимались. Крупные валуны гранитнаго камня взрывались даже порохомъ. Образовавшіяся въ скалѣ углубленія тщательно очищались отъ мусора, и даже вымывались, и затѣмъ заполнялись новою кладкою на цементѣ, для образованія ровной скалистой площади, на которой должна производиться закладка фундаментовъ собора. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ скалистая поверхность оказалась на болѣе значительной глубинѣ (до 4-хъ саж.) отъ поверхности земли, въ сравненіи со среднею глубиною пробныхъ ямъ. Подъ незначительною частію сѣвернаго алтарнаго абсида скала не обнаружена на глубинѣ болѣе 5 саж. Произведеннымъ же на этомъ мѣстѣ буреніемъ, среднею глубиною на 2 саж., скалы также не обнаружено.

Въ тоже время производилось изслѣдованіе юго-восточнаго края скалы на глубинѣ 9 саж., при чемъ обнаружилось, что скала здѣсь кончается. Образовавшееся углубленіе заполнено было каменною кладкою на цементѣ, служащею въ этомъ мѣстѣ укрѣпленіемъ края скалы, исключаящимъ всякую возможность измѣненія впослѣдствіи и малѣйшей части скалы съ этой стороны.

Такъ какъ часть фундамента собора приходилась здѣсь къ

краю скалы, то Комитетъ, соглашаясь съ мнѣніемъ архитектора Преображенскаго, для большей надежности, рѣшилъ въ Декабрѣ мѣс. 1894 г. *подвинуть восточный конецъ продольной линіи собора къ сѣверу сажени на двѣ*, дабы весь фундаментъ былъ основанъ на скалѣ. Но это обстоятельство вызывало необходимость изслѣдованія скалы въ соответственномъ разстояніи отъ линіи фундамента на сѣверо-западной сторонѣ. Это изслѣдованіе окончено съ успѣхомъ—скала обнаружена.

Руководившій земляными работами помощникъ г. Преображенскаго, молодой архитекторъ А. А. Полѣщукъ сдѣлалъ подробное описаніе строенія Вышгородской скалы, имѣющее научный интересъ.

Вышеприведенныя препятствія и непредвидѣнные обстоятельства, обнаружившіяся при земляныхъ работахъ, привели къ тому, что предположеніе, выраженное въ договорѣ съ подрядчикомъ Гордѣевымъ о возведеніи фундаментовъ «по возможности до пола подвала» къ концу строительнаго періода 1894 года не осуществилось. Даже земляныя работы не были окончены къ этому сроку, но продолжались до глубокой осени и раннею весною 1895 года, и окончились только въ маѣ мѣсяцѣ этого года. Кромѣ того эти обстоятельства вызвали сверхсметные расходы по постройкѣ около 20 тыс. рублей.

12-го Октября 1894 г. скончался предсѣдатель Комитета Эстляндскій губернаторъ князь *Сергій Владиміровичъ Шаховской*, а 21-го декабря того же года предсѣдательство въ Комитетѣ принялъ вновь назначенный губернаторъ *Евстафій Николаевичъ Скалонъ*.

Въ теченіе зимы 1894 — 1895 г. усиленно производился подвозъ строительнаго матеріала, какъ то: плиты, песку и проч. Весною этого года доставлялись моремъ большія партіи цементу изъ Рижскаго завода Шмидта. Весь строительный матеріалъ принимался членами строительной комиссіи. Особенно тщательно принимался и провѣрялся цементъ, который и расходовался подъ наблюденіемъ оной комиссіи.

2-го Мая 1895 г. окончательно опредѣлились на мѣстѣ

линии фундамента храма, указывавшія его размѣры: длины отъ западныхъ дверей до горняго мѣста—21 саж. и ширины отъ южныхъ до сѣверныхъ дверей—13 саж., при высотѣ отъ тротуара до креста—27 саж.

7-го Мая того-же года на выровненной площади скалы соборнымъ духовенствомъ, въ присутствіи членовъ Комитета, въ 1 ч. дня, совершено молебствіе, все мѣсто окроплено освященною водою и затѣмъ только начались каменные работы по кладкѣ фундамента.

Освященіе закладки храма.

Работы по каменной кладкѣ шли въ лѣтніе мѣсяцы 1895 г. довольно успѣшно. Въ половинѣ Августа окончены: фундаментъ, подвальный этажъ и подливка цоколя и начата кладка стѣнъ и пилоновъ. А потому можно было приступить къ освященію закладки.

Къ этому торжеству прибылъ въ Ревель Архіепископъ Арсеній.

20-е Авг. 1895 г. въ Ревель ознаменовалось прибытіемъ изъ Пюхтицы чудотворной иконы Успенія Б. М.

Погода съ утра нахмурилась, сталъ накрапывать дождь. Однако уже къ 8ч. у. на вокзалѣ собралась громадная толпа народа и вся Ревельская интеллигенція во главѣ съ г. Начальникомъ Губерніи и его супругою, воспитанницы и воспитанники учебныхъ заведеній. За 15 минутъ до прихода поѣзда на станцію пришелъ крестный ходъ изъ Преображенскаго собора. Пѣвчіе запѣли тропарь и въ Ревель прибыла Пюхтицкая Чудотворная икона, украшенная живыми цвѣтами. По принятіи иконы о. о. Протоіереями Поповымъ и Иконниковымъ, крестный ходъ направился къ Преображенскому собору. За иконою слѣдовалъ г. Губернаторъ съ супругою, икону со всѣхъ сторонъ окружала тысячная толпа. У Преобр. Собора икону встрѣтилъ Архіепископъ Арсеній, совершилъ кажденіе, приложился, взялъ икону въ руки и осѣнилъ народъ. Духовенство и пѣвчіе

пѣли: «Пресвятая Богородице, спаси насъ!» Икона внесена была въ соборъ и началась литургія.

Украшенный новою живописью соборъ скоро наполнился молящимися. При богослуженіи присутствовали: Г. Нач. Губ. Е. Н. Скалонъ, И. д. Ком. 23 пѣх. дивиз. ген. м. Максимовъ, Командиръ морск. артил. отряда контръ-адм. Гильдебрандтъ, Нач. Шт. 13 арм. Корп. ген. м. Биргеръ, Нач. Бриг. Погр. Стр. Кн. Енгальчевъ, вице-губ. Камеръ-юнкеръ Диринъ, Городской Голова Гукъ, Упр. Каз. Пал. Зиминъ, Упр. Акц. сб. Даниловъ, Упр. Там. Щеголевъ Уѣзд. В. Нач. Владычекъ, Ком. Вѣлом. полка Троцкій, Ком. фл. полуэкип. кап. I р. Клокачевъ, испр. д. предсѣд. Окр. Суда Ѳедоровъ, Испр. д. Прокурора Окр. С. Фуссъ, Губ. Инж. Кнютферъ, Врачеб. Инс. Спренжинъ, директоры гимназій Яичевецкій и Рожанковскій, Нач. уѣзда Ребиндеръ и др.

Литургію служилъ Архіеп. Арсеній съ ревельскимъ и пріѣхавшимъ изъ разныхъ городовъ духовенствомъ, въ томъ числѣ были: О. Ключарь Риж. собора Пр. Варницкій, о. Наст. собора Аничкова дворца Прот. Мещерскій, Рев. благочинные протоіереи Поповъ и Икончиковъ, священники: Никольскій, Регема, Братолюбовъ, Соколовъ и Колонъ. Кромѣ нихъ въ крестн. ходѣ участвовали: Пюхтицкій Прот. Полетаевъ, свящ. Тизикъ, Гиляровскій, Цвѣтиковъ, Рамуль, Соболевъ, Пылаевъ и Іером. Ал. Нев. лавры Антоній. Свящ. Тизикъ за Литургією сказалъ поученіе на стихъ: «Да возрадуется душа моя о Господѣ.»

Къ концу литургіи погода прояснилась, засіяло солнце. Въ 11 ч. кончилась литургія и изъ Пр. Собора тронулся величественный крестный ходъ по Широкой, Морской и Кузнечной ул. на Вышгородъ. На площади Вышгорода выстроились войска, при приближеніи кр. хода оркестры заиграли «Коль славенъ». Началось молебствіе. Ровно въ 12 ч. дня Архіеп. Арсеній вложилъ мѣдную вызолоченную закладную доску въ стѣну горняго мѣста будущаго алтаря на высотѣ 4½ арш. отъ земли. На закладной доскѣ вырѣзана слѣд надпись:

«Во имя отца и Сына и Святаго Духа. Въ дѣто отъ Рожде-

«ства Христова 1895, въ 20 день Августа, въ 1-ый годъ царствования Самодержца Всероссийскаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, благословеніемъ Высокопреосвященнаго Архіепископа Рижскаго и Митавскаго, иждивеніемъ добровольныхъ жертвователей по подпискѣ, разрѣшенной по всей Имперіи въ Бозѣ почившимъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ III, въ городѣ Ревелѣ освящена закладка сего Собора во имя Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, при Эстляндскомъ Губернаторѣ Евстафій Николаевичъ Скалонѣ, въ присутствіи членовъ ВѢСОЧАЙШЕ учрежденнаго Комитета по постройкѣ означеннаго Собора, по проекту и подѣ наблюденіемъ Академика Архитектуры Михаила Тимофеевича Преображенскаго».

На оборотѣ доски изображено:
«Освященіе мѣста для постройки сего собора, избраннаго съ ВѢСОЧАЙШАГО одобренія, въ царствованіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III, во время управленія Эстляндскою Губерніею Князя Сергія Владиміровича Шаховскаго, совершено 30-го Августа 1893 г. Высокопреосвященнымъ Арсеніемъ, Архіепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ».

Съ доскою было положено нѣсколько монетъ. Когда закладка была совершена, на башнѣ Германа взвился флагъ и со Шведской горки былъ произведенъ салютъ. Послѣ возгласенія многолѣтія Царствующему Дому, Архиастирю и строителямъ Собора, крестный ходъ возвратился мимо выстроенныхъ войскъ по большому подъему и Широкой ул. въ Пр. Соборъ.

На закладкѣ присутствовали также строитель Собора Академикъ Преображенскій и подрядчикъ Гордѣевъ.

Около 2-хъ ч. дня участники торжества собрались въ купальномъ салонѣ на завтракъ. Здѣсь на эстрадѣ, украшенной тропическими растениями и флагами, развѣшаны были по стѣнамъ графическія работы по постройкѣ собора, какъ то: проекты, планы, чертежи и фотографическіе снимки отдѣльныхъ моментовъ постройки, по которымъ можно было составить наглядное представленіе о ходѣ постройки и о будущихъ работахъ.

Послѣ осмотра графической выставки Архипастырь благословилъ трапезу. За завтракомъ первый тостъ провозглашенъ былъ г. Начальникомъ губерніи за драгоцѣнное здравіе Государя Императора, встрѣченный восторженно и сопровождаемый троекратнымъ пѣніемъ гимна. Второй тостъ, встрѣченный общимъ сочувствіемъ, произнесенъ Архіепископомъ Арсеніемъ за г. Начальника Губерніи Е. Н. Скалона. Третій за Архіепископа Арсенія.

Послѣ этого Г. Начальникъ Губерніи Е. Н. Скалонъ сказалъ слѣдующую патриотическую рѣчь:

«Сегодня великій, радостный для насъ день! Преосвященнымъ Арсеніемъ, Архіеп. Риж. и Мит., совершено освященіе закладки Ревельскаго Православнаго Собора, того Собора, котораго такъ долго ждали и который такъ давно былъ необходимъ для Ревельскаго православнаго населенія. Мы всѣ до глубины сердца были тронуты при созерцаніи величія сегодняшнаго церковнаго торжества, и видѣли, какъ тысячи людей возносили къ Всевышнему горячія благодарственныя молитвы.

Уже давно, очень давно существующіе въ г. Ревелѣ православныя храмы были недостаточны для мѣстнаго православнаго населенія, а реформы послѣднихъ годовъ привлекли сюда массу людей православнаго интеллигентнаго класса, и настоятельная необходимость въ обширномъ православномъ храмѣ стала еще болѣе ощутительна. Но для сооружеія собора нужны были средства, и вотъ по ходатайству моего предмѣстника, князя С. В. Шаховскаго, державною волею въ Бозѣ почившаго Государя Императора Александра III была разрѣшена подписка по всей Имперіи на сооружеіе соборнаго храма въ Ревелѣ.

Благодаря энергіи, съ которою повсюду распространялась подписка, и благодаря тому сочувствію, съ которымъ каждый русскій относится къ постройкѣ новаго храма, со всѣхъ концовъ обширнаго нашего отечества стали поступать пожертвованія для осуществленія благого дѣла. Я самъ до малѣйшихъ подробностей ознакомился съ дѣломъ о постройкѣ собора и могу смѣло засвидѣтельствовать, что нѣтъ ни одного мѣста въ Россіи отъ

Сибири до Балтійскихъ береговъ и отъ Вѣлаго до Чернаго моря, откуда бы не поступила извѣстная доля тѣхъ денегъ, которыя въ настоящее время собраны. И не изъ тысячъ, не изъ сотенъ собралось около 400 тыс. рублей, а изъ рублей и копѣекъ, изъ скромной посильной лепты каждаго ревнителя начатаго святаго дѣла. Итакъ православный Соборъ въ Ревелѣ созидается по волѣ Русскаго Царя, на жертвы Русскаго народа, который издавна видитъ въ вѣрѣ свое утѣшеніе, который привыкъ и въ горѣ и въ радости стремиться въ церковь для молитвы и котораго чуткое сердце понимаетъ эту нравственную и религіозную потребность въ своихъ соотечественникахъ и заставляеть его по мѣрѣ силъ приходить имъ на помощь въ дѣлѣ сооруженія храма.

Эта тѣсная связь Русскаго народа со своимъ возлюбленнымъ монархомъ и со святою православною церковью является лучшимъ залогомъ могущества нашего дорогого отечества! Да здравствуетъ и процвѣтаетъ наша дорогая родина, излюбленная наша матушка Россія!

Рѣчь эта, произнесенная съ большимъ воодушевленіемъ, высоко подняла патріотическій духъ собравшихся и потребовала вновь исполненія народнаго гимна.

Далѣе слѣдовали тосты за русское купечество, соединившее Ревельское русское общество за праздничною трапезою, и за строителей храма. Въ отвѣтъ строитель собора Архитекторъ Академикъ М. Г. Преображенскій произнесъ проникнутый большимъ чувствомъ и поддержанный всѣмъ собраніемъ тостъ за своихъ сотрудниковъ, начиная съ простаго рабочаго и кончая строительною комиссіею во главѣ съ уважаемымъ предсѣдателемъ оной В. М. Лаговскимъ. Всѣмъ имъ пропѣли громко тоекратное «многая лѣта».

Во время завтрака были получены поздравительныя телеграммы отъ Товарища Оберъ-Прок. Свят. Синода В. К. Саблера, отъ предсѣдателя Прибалт. Братства М. Н. Галкина-Врасскаго, отъ Попечителя Рижскаго Учебнаго Округа Н. А. Лавровскаго,

отъ Нач. 23 пѣх. дивизіи Р. Т. ф. Мевеса и отъ бывшаго Нач. Штаба той-же дивизіи С. К. Гершельмана.

На посланную вдовѣ покойнаго Эстляндскаго Губернатора княгинѣ Е. Д. Шаховской привѣтственную телеграмму полученъ былъ отвѣтъ съ выраженіемъ благодарности за память о ея покойномъ мужѣ.

По доведеніи Министр. Внутренн. Дѣлъ до ВЫСОЧАЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА свѣдѣнія о состоявшемся 20-го августа 1895 г. освященіи закладки строящагося на Вышгородѣ г. Ревеля православнаго соборнаго храма во имя Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго и о выраженіи православнымъ населеніемъ вѣрнопопданническихъ чувствъ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО соизволилъ выразить по этому поводу удовольствіе и ВЫСОЧАЙШЕ повелѣлъ *«благодарить присутствовавшихъ при закладкѣ за выраженныя чувства»*.

Замедленіе работъ.

Какъ и нужно было предвидѣть, подрядчикъ Гордѣевъ 13-го Сентября 1895 г. заявилъ Комитету о невозможности исполнить въ срокъ назначенныя по контракту на строительный періодъ 1895 года каменные работы.

Комитетъ, принявъ во вниманіе, что имъ только 2-го Мая означеннаго года было одобрено окончательное направленіе, по которому предстояло строить соборъ, т. е. рѣшено подвинуть основаніе храма къ сѣверо-западу такъ, чтобы весь фундаментъ лежалъ на скалѣ, и что потому произошло увеличеніе смѣтныхъ земляныхъ работъ и самое окончаніе таковыхъ состоялось лишь въ семь году, — постановилъ заявленіе подрядчика Гордѣева признать правильнымъ и неустойки съ него, обусловленной контрактомъ, не взыскивать, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, потребовать отъ него свѣдѣнія о томъ, на сколько неисполненіе смѣтныхъ работъ за 1895 г. повліяетъ на ходъ работъ, назначенныхъ въ слѣдующіе строительные періоды.

Подрядчикъ Гордѣевъ 19-го Октября того-же года заявилъ

что замедленіе въ ходѣ работъ произойдетъ безусловно, но въ какой степени — въ точности опредѣлить не можетъ, такъ какъ это зависитъ отъ количества исполненныхъ въ семь году работъ и отъ хода ихъ въ слѣдующіе годы.

Комитету оставалось только принять вышеизложенное къ свѣдѣнію и имѣть въ виду сообразно ходу работъ въ послѣдній строительный періодъ.

Въ концѣ концовъ замедленіе работъ произошло только на одинъ годъ. Каменная кладка, вмѣсто 1896 года, закончена въ 1897 году, а внутренняя штукатурка въ 1898 году.

Водруженіе крестовъ.

Въ строительный періодъ 1897 года кровля собора покрыта оцинкованнымъ желѣзомъ, и сдѣланы купола, которые покрыты простымъ желѣзомъ чешуйчатыми квадратными листами. Въ воскресенье, 2-го Ноября того-же года торжественно водружены на куполахъ желѣзные позолоченные кресты. Послѣ литургіи въ Преображенскомъ Соборѣ съ участіемъ всего Ревельскаго духовенства совершенъ былъ крестный ходъ на Вышгородъ, гдѣ въ присутствіи мѣстныхъ военныхъ и гражданскихъ властей, войска и множества народа совершенно освященіе крестовъ. Послѣ овященія кресты были благополучно подняты и укрѣплены на главахъ собора. При поднятіи крестовъ оркестры военной музыки играли «Коль славенъ».

Всѣ пять крестовъ сдѣланы на Ревельскомъ механическомъ заводѣ Ротермана и Рейца обложены мѣдью съ герметическою запайкою и позолочены С.-Петербургскимъ позолотныхъ дѣлъ мастеромъ А. Ф. Влумомъ.

По случаю торжества водруженія крестовъ на главахъ собора посланы были привѣтственные телеграммы Высокопреосвященному Арсенію, Архіепископу Казанскому, Преосвященному Агаангелу, Епископу Р. и М. въ Тоболскъ и Княгинѣ Е. Д. Шаховской въ Крымъ.

Позолота главъ.

Позолота главъ собора произведена въ теченіе лѣта 1898 года позолотныхъ дѣлъ мастеромъ С.-Петербургскимъ 2-ой гильдіи купцомъ Петромъ Семеновичемъ Абросимовымъ. Лѣто оказалось весьма благопріятнымъ для такого рода работъ. Предварительно позолоты поверхность главъ два раза покрыта сурикомъ, прошпаклевана, вычищена, два раза покрыта лакомъ съ крономъ и два раза чистымъ лакомъ лучшаго достоинства, вышлифована подъ морданъ и затѣмъ покрыта золотомъ, — всего семь слоевъ съ достаточною просушкою.

Золото употреблено 95 ⁹⁵/₁₀₀ пробы въ книжкахъ по 60 листовъ въ каждой, размѣрами 4 кв. вершка каждый листъ, вѣсомъ по золоту. въ книжкѣ съ удостовѣреніемъ пробы и вѣса Пробырной Палаты, Золото хранилось въ Ревельскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка и выдавалась предсѣдателемъ строительной комиссіи частями по мѣрѣ надобности, съ осмотромъ каждый разъ исполненныхъ работъ.

За позолоту всѣхъ пяти главъ Абросимову уплачено 18 тысячъ рублей.

Такъ какъ тонъ позолоты крестовъ, произведенной Блумомъ, нѣсколько отличался отъ тона позолоты главъ, то Абросимовъ, для приданія всей позолотѣ одинаковаго пріятнаго тона, позолотилъ второй разъ и кресты съ шарами безплатно.

Колокола.

Колокола для Ревельскаго Александро-Невскаго Собора изготовлены на колокольномъ заводѣ купца *Василія Михайловича Орлова* въ С.-Петербургѣ, по Малой Охтѣ. Весь звонъ составляетъ 11 колоколовъ.

1-ый колоколъ вѣсомъ 979 пудовъ 2 фунта. (Вѣсъ языка 39 п.)

2-ой » » 312 » 20 »

3-ій » » 164 » 08 »

4-ый » » 74 » 15 »

5-ый » » 40 » 30 »

6-ой колоколь	вѣсомъ	21	пуд.	08	фунт.
7-ой	»	10	»	35	»
8-ой	»	5	»	15	»
9-ый	»	2	»	25	»
10-ый	»	1	»	24	»
11-ый	»	—	»	29	»

Итого 1613 п. 12 ф.

Вѣсь 11 языковъ 69 п. Итого вѣсь всего звона 1682 п. 12 ф.

Цѣна колоколовъ, 16 р. пудъ, всего 25.812 р. 80 к.

Цѣна языковъ, по 7 р. пудъ, всего 483 р. —

Итого цѣна всего звона 26.295 р. 80 к.

Въ счетъ уплаты этой суммы заводчикомъ принято 1350 пудовъ гильзовой мѣди, отпущенной съ ВЫСОЧАЙШАГО разрѣшенія отъ 27-го Мая 1897 г., изъ военно-артиллерійскаго склада, по 8 рублей за пудъ, всего 10.800 р., а комитетомъ доплачено 15.495 р. 80 коп. Изъ С.-Петербурга колокола доставлены по Балт. Ж. Д. по льготному тарифу $\frac{1}{100}$ коп. съ пуда и версты съ доставкой, поднятиемъ и укрѣплѣнiемъ колоколовъ Комитетомъ израсходовано на звонъ 18.259 р. 76 коп.

На колоколахъ отлиты слѣдующія изображенія и надписи:

На 1-мъ колоколѣ: Образа Спасителя и Александра Невскаго. Надпись: «И ины овцы имамъ, яже не суть отъ двора сего и тыя ми подобаеть привести и гласъ мой услышать, и будетъ едино стадо и единъ пастырь. Иоан. 10,16».

«Колоколь Ревельскаго Александро-Невскаго Собора, начатаго постройкою въ 1894 году съ соизволенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III по почину и усердiемъ Эстляндскаго Губернатора Князя Сергiя Владимiровича Шаховскаго и достроеннаго въ царствованiе ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II-го старанiями Эстляндскаго Губернатора Евстафiя Николаевича Скалона и членовъ предсѣдательствуемаго имъ комитета». Вѣсу 979 п. 2 ф.

На 2-мъ колоколъ: Образа Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы и Николая Чудотворца. Надпись: «Благовѣствуй земле радость велию, хвалите небеса Божию славу».

«Колоколъ Ревельскаго Александро-Невскаго Собора, закладка коего совершена Архіепископ. Рижск. и Митавск. Арсеніемъ. Колоколъ отлитъ при управленіи епархіею Епископомъ Агаангеломъ». Вѣсу 312 п. 20 ф.

На 3-мъ колоколъ: Образа Преподобнаго Сергія Радонежскаго и Вознесенія Господня. Надпись: «Кто взыдетъ на гору Господню или кто станетъ на мѣстѣ святѣмъ Его? Неповиненъ рукама и чистъ сердцемъ». Пс. 23, 3—4.

«Колоколъ Ревельскаго Александро-Невскаго Собора. Вѣсу 164 п. 8 ф.

На 4-мъ колоколъ Образъ Князя Владиміра.

На всѣхъ остальныхъ колоколахъ одинаковая надпись: «Колоколъ Ревельскаго Александро-Невскаго Собора».

При заказѣ колоколовъ принято было во вниманіе желаніе покойнаго предсѣдателя Комитета Князя С. В. Шаховскаго, высказанное имъ на засѣданіи комитета 4-го Мая 1893 года въ видѣ завѣщанія на случай своей смерти, чтобы большой колоколъ для новаго собора былъ вѣсомъ не менѣе 1000 пудовъ, каковое завѣщаніе и исполнено. Оказавшійся недостатокъ въ 21 п. не представляетъ нарушенія сего завѣщанія, такъ какъ заводчикомъ Орловымъ въ контрактѣ оговорена была возможность увеличенія или уменьшенія сего вѣса на 50 пудовъ.

Заказъ колоколовъ сдѣланъ въ сентябрѣ 1897 г., а доставка ихъ въ Ревель началась 1-го Іюня 1898 г. Къ 3-му Іюня доставлены 10 меньшихъ колоколовъ, и въ тотъ же день, послѣ освященія ихъ по чину церковному, началось поднятіе и подвѣшиваніе ихъ.

6-го Іюня доставленъ и большой колоколъ. Въ 10 ч. утра домкратомъ онъ снятъ съ желѣзнодорожной платформы, установленъ на особую изъ толстыхъ бревенъ устроенную санеобразную платформу, на которой при помощи подкладыванія валиковъ, тягою 500 чел. нижнихъ чиновъ Бѣломорскаго,

Онежскаго и Двинскаго полковъ по очереди, по вокзальной улицѣ и Балтійско-Портскому подъему, къ 4-мъ часамъ дня доставленъ на Вышгородъ къ собору, здѣсь поднять на подмостки на высотѣ уровня площадки церковнаго крыльца и къ 6 часамъ веч. установленъ подъ назначенную для него звоницу на юго - западной сторонѣ собора. При значительныхъ размѣрахъ колокола — 10 футовъ въ вышину и 10 футовъ поперечника краевъ, пришлось для прохода его въ южныя двери храма выломать часть стѣнны дверей по обѣ стороны.

Освященіе и поднятіе колоколовъ.

На рѣдкое торжество освященія и поднятія колоколовъ впервые пріѣхалъ въ Ревель 5-го Іюня новоназначенный на Рижскую епархію Епископъ Агаѳангелъ. Въ воскресенье 7-го іюня послѣ Божественной Литургіи въ Преображенскомъ соборѣ, которую совершалъ Епископъ Агаѳангелъ въ сослуженіи мѣстнаго духовенства, крестный ходъ изъ всѣхъ Ревельскихъ церквей тронулся изъ Преображенскаго Собора по Широкой, Морской и Серебряной улицамъ по направленію къ Вышгороду. Въ крестномъ ходѣ участвовали пѣвческіе хоры, кресты, хоругви и иконы изъ всѣхъ Ревельскихъ военныхъ и епархіальныхъ церквей, Пюхтицкая икона Божіей Матери, все Ревельское духовенство съ Епископомъ Агаѳангеломъ во главѣ, за нимъ Эстляндскій губернаторъ Е. Н. Скалонъ, всѣ представители власти и масса народа. Въ концѣ Серебряной улицы и по подъему на горки были шпалерами разставлены войска и процессія была встрѣчена звуками гимна «Коль славенъ», исполнявшася военными оркествами.

Между тѣмъ въ самомъ Александрo-Невскомъ соборѣ все было уже готово къ поднятію колокола. Укрѣпленные надлежащимъ образомъ канаты, около дюйма въ діаметрѣ, были перекинута наверху чрезъ блоки и концы ихъ, спускавшіеся внизъ, должны были, по данной съ колокольной сигнализаторомъ командѣ трубой, быть натянуты приставленными для этого

солдатами. Вся Вышгородская площадь была занята публичкою, наполнявшей также и всё окна окружающих зданій и замка.

По прибытіи на Вышгородъ крестный ходъ съ пѣніемъ «Спаси Господи» вошелъ въ соборъ, гдѣ Его Преосвященствомъ былъ отслуженъ молебень освященія колоколовъ съ окропленіемъ большаго колокола, провозглашеніемъ многолѣтія ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и всему ЦАРСТВУЮЩЕМУ ДОМУ и вѣчной памяти ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III, затѣмъ многолѣтія Свят. Синоду и Преосвященному Агаѳангелу, Еп. Р. и М., далѣе вѣчной памяти инициатору постройки Собора Князю Сергію Влад. Шаховскому и наконецъ многолѣтія строителямъ храма и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Послѣ сего духовенство выйдя изъ собора расположилось на площади. Тогда по командѣ офицера съ вышины собора сигналами, солдаты натянули канаты и массивный колоколь плавно сталъ подниматься вверхъ. Видно было, какое огромное сопротивление оказывала эта громада сотнямъ рукъ, налегавшимъ на канаты, которые натянулись какъ струны. Всего въ теченіе 5 минутъ работа поднятія была окончена и колоколь, пробывъ нѣкоторое время на вѣсу, наконецъ былъ утвержденъ на подведенныхъ для этой цѣли лѣсахъ, и тогда крестный ходъ возвратился по большому подъему въ Преображенскій соборъ. Первый звонъ отложенъ былъ до вечера до окончательнаго закрѣпленія колокола.

Въ 3 часа дня въ Русскомъ Общественномъ Собраніи состоялся завтракъ по подпискѣ съ участіемъ болѣе ста персонъ русскаго общества всѣхъ вѣдомствъ. Первый тостъ за драгоцѣнное здравіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА былъ провозглашенъ начальникомъ губерніи и сопровождался троекратнымъ пѣніемъ народнаго гимна; имъ же провозглашена здравица Преосвященному Агаѳангелу, впервые посѣтившему Ревель, которому присутствующіе пропѣли «многая лѣта». Тогда Архипастырь провозгласилъ здравье г. начальника губерніи, которому также пропѣли «многая лѣта». Послѣ этого г. началъ

никъ губерніи напомнилъ собранію о супругѣ и сотрудницѣ покойнаго князя С. В. Шаховскаго—княгинѣ Е. Д. Шаховской, и всѣ собравшіеся съ необыкновеннымъ единодушіемъ и воодушевленіемъ пропѣли высокоуважаемой княгинѣ «многая лѣта».

Въ 10¹/₂ ч. вечера того-же дня, когда Епископъ Агаангель, сопровождаемый властями, духовенствомъ и нагодомъ, возвращался въ Ригу, съ Ревельскаго Вышгорода раздался первый звонъ въ большой соборный колоколъ. Всякій невольно останавливался и долго прислушивался къ могучему звуку новаго колокола, далеко разносившемуся по окрестностямъ древняго Ревеля. Для русскаго же слуха въ этомъ звонѣ слышалась дорогая, могучая, святая Московская Русь.

Отопление храма.

3-го іюля 1898 г. Комитетъ заключилъ съ директоромъ Компаніи С.-Петербургскаго Металлическаго завода Инженеръ-Механикомъ *Францемъ Ивановичемъ Венцелидесъ* контрактъ на изготовленіе отопления для собора. По сему контракту упомянутый заводъ обязался изготовить и установить на мѣста а) четыре квадратныя двойныя батарейныя печи системы Креля, размѣрами 3 фута 6 дм. на 3 ф. 6 дм. и высотой 12 фут., съ выкладкою топки внутри печей краснымъ кирпичемъ и шамотными камнями, съ топочными и поддувальными дверцами и подвѣсными чугунными досками внутри печей; б) четыре комплекта камерныхъ принадлежностей, состоящихъ каждый изъ желѣзной жалюзиобразной рѣшотки въ отверстія притока наружнаго воздуха къ калориферу, желѣзной задвижки съ роликами, цѣпями, кронштейнами, валиками и рукояткою, желѣзныхъ жалюзиобразныхъ рѣшотокъ съ клапанами для отверстія нагрѣтаго воздуха и для отверстія обратнаго циркуляціоннаго воздуха и термометра и в) 8 деревянныхъ клапановъ для вытягиванія воздуха, устанавливаемыхъ въ окнахъ барабана купола. Вышеозначеннымъ устройствомъ Металлическій заводъ обязался нагрѣвать вентиляціонный воздухъ до

10 градусо́въ Цельсі́въ въ количествѣ 2000 куб. саж. въ часъ во время богослуженія, а въ прочее время циркуляціоннымъ воздухомъ нагрѣвать соборъ. Устройство камеръ осталось на обязанности Комитета. За устройство такого отопленія Комитетъ обязался уплатить 8480 рублей.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ того-же года принадлежности отопленія доставлены на мѣсто. 21-го декабря 1898 г. первый разъ затоплены печи въ Александро-Невскомъ Соборѣ, а 24-го того-же мѣсяца приняты отъ завода строительною комиссіею какъ устроенныя согласно контракту. На устройство кирпичныхъ камеръ и проч. израсходовано комитетомъ кромѣ того 1813 р. 73 коп. Устройство отопленія обошлось въ сумму 10.293 р. 73 коп.

Печи помѣщены въ подвалѣ храма. Изъ печныхъ камеръ нагрѣтый воздухъ особыми отдушинами проходитъ въ церковь, а холодный воздухъ изъ церкви другими отдушинами проходитъ въ тѣ-же камеры, гдѣ нагрѣвается и т. д. Наружный воздухъ проходитъ также чрезъ камеру и поступаетъ въ церковь нагрѣтымъ. Для вытягиванія воздуха изъ церкви въ окнахъ барабана вмѣсто деревянныхъ клапановъ устроены фортки.

Кромѣ того устроены круглыя желѣзныя печи въ помѣщеніи архива, въ помѣщеніи дежурнаго сторожа, въ ватер-клозетѣ, кафельный счайгъ съ кубомъ для нагрѣванія воды въ крестильнѣ, по малому камину въ обоихъ придѣльныхъ алтаряхъ для кадила и теплоты и печь въ ризницѣ. Кромѣ того приготовлено мѣсто для установки печи въ барабанѣ купола, если въ послѣдствіи окажется, что холодный воздухъ купола будетъ сильно давить внизъ на молящихся.

Иконостась.

Иконостась для Александро-Невскаго собора по смѣтѣ предположенъ мраморный стоимостію въ 30 тыс. рублей. Но когда въ комитетѣ приступлено было къ рѣшенію вопроса о постройкѣ его, то высказаны были и слѣдующія возраженія противъ мраморнаго иконостаса: Хотя мраморный иконостась

представляетъ всё преимущества монументальности, прочности, долговѣчности и чистоты, но а) онъ требуетъ и соответственной обстановки, какъ то: мраморныхъ стѣнъ, соли, клиросовъ, пола, бронзовыхъ царскихъ вратъ и проч., б) требуетъ и иконъ живописнаго характера, не вполне соответствующаго типу собора, построеннаго по образцу Московскихъ храмовъ XVII вѣка, в) и при художественной отдѣлкѣ всетаки отдастъ холодомъ, г) обуславливаетъ сношенія съ заграничными фирмами, сопряженныя съ разными непредвидѣнными случайностями, могущими помѣшать срочному исполненію иконостаса и д) оказывается по цѣнѣ не соответствующимъ тѣмъ средствамъ, которыя имѣются еще въ распоряженіи комитета.

Высказаны были мнѣнія и за дубовый иконостасъ безъ позолоты, который дешевле мраморнаго и отличается также прочностію и долговѣчностію, но были отвергнуты по тѣмъ соображеніямъ, что дубовый иконостасъ имѣетъ мрачный оттѣнокъ, со временемъ еще болѣе потемнѣетъ и вообще будетъ представляться темнымъ пятномъ на свѣтломъ фонѣ храма.

Поэтому Комитетъ 11-го Декабря 1897 г., соглашаясь съ мнѣніемъ строителя собора академика Преображенскаго, что Ревельскому собору наиболѣе приличествуетъ деревянный золоченный иконостасъ, въ которомъ и иконы могли бы быть иконописнаго характера и который обойдется вполнину дешевле мраморнаго, и принимая во вниманіе необходимость соблюденія экономіи въ виду ограниченности средствъ, — постановилъ поручить строителю храма составить проектъ деревяннаго золоченнаго иконостаса.

Постройку такового по одобренному проекту Комитетъ 11-го Іюня 1898 г. отдалъ извѣстному своею опытностію и добросовѣстностію С.-Петербургскому позолотныхъ дѣлъ мастеру 2-ой гильдіи купцу *Петру Семеновичу Абросимову*, который по договору обязался устроить для Александро-Невскаго собора три иконостаса и четыре кіота изъ сосноваго дерева со столлярной и рѣзной работой съ сплошной позолотой, употребляя для этого золото въ книжкахъ, не ниже 95⁹⁵/₁₀₀ пробы, по

60 листовъ въ каждой, размѣромъ въ 4 кв. вершка каждый листъ, всѣмъ каждая въ $\frac{3}{8}$ золотника, съ удостовѣреніемъ пробы и вѣса Пробырной Палаты, съ доставкой, установкой и укрѣпленіемъ на мѣстѣ, по цѣнѣ 60 рублей за одинъ квадрат. аршинъ поверхности (около 241 кв. арш.), причемъ выступы и рѣзьба къ квадрат- ратному содержанію не прибавляются, а мѣста для иконъ и отверстія въ орнаментахъ не вычитаются. Срокъ установки на мѣстѣ опредѣленъ 1-го августа 1899-го года.

Иконостасъ построенъ Абросимовымъ по условію и уста- новленъ на мѣстѣ къ назначенному сроку. По размѣрамъ по- верхности ему уплачено 13.920 рублей.

Тѣмъ же Абросимовымъ устроены и *киросы* съ кіотами изъ сосноваго дерева, окрашенные масляною краскою съ позолотою.

Иконы.

Иконы для иконостаса и для четырехъ кіотовъ, всего числомъ 59, написаны въ Петербургской мастерской академика живописца *Александра Никаноровича Новоскольцева*, за 9970 рублей, подъ его непосредственнымъ руководствомъ, при чемъ, согласно условію отъ 21-го апрѣля 1898 года, главныя изображенія писаны имъ самимъ, а нижній рядъ иконъ глав- наго придѣла, а равно и икона въ память событія 17-го ок- тября подписаны его фамиліей.

Иконы слѣдующія:

Въ иконостасѣ *главнаго придѣла* во имя Св. Благовѣр- наго Князя Александра Невского:

Въ нижнемъ ярусѣ:

Иконы Спасителя, Богоматери, Архангела Михаила,
Архангела Гавріила, Александра Невского и
Гавріила Псковскаго, по 350 рублей 2100 р.
6 иконъ въ царскихъ дверяхъ, по 25 р. 150 р.
6 иконъ на столбикахъ, по 5 р. 30 р.

Предъ правымъ клиросомъ:

Иконы Исидора Юрьевского и Сергія Радонежскаго, по 300 р. 600 р.

Предъ лѣвымъ клиросомъ:

Иконы Св. Княгини Ольги и Св. Князя Владиміра, по 300 р. 600 р.

Надъ царскими вратами Тайная вечеря 100 р.

Въ верхнемъ ярусѣ:

Спаситель на престолѣ 350 р.

6 иконъ 12-ти апостоловъ, по 300 р. 1800 р.

Въ иконостасѣ *праваго придела*, во имя Св. препод. Сергія Радонежскаго:

Иконы Спасителя, Богоматери, направо Архидіакона

Филиппа, налѣво Архидіакона Никанора, по 250 р. 1000 р.

6 иконъ въ царскихъ дверяхъ, по 20 р. 120 р.

Надъ царскими дверями Тайная вечеря 250 р.

Въ иконостасѣ *лѣваго придела* во имя св. Равноапостольнаго Князя Владиміра:

Иконы Спасителя, Богоматери, на право Архидіакона

Стефана, на лѣво Архидіакона Лаврентія, по 250 р. 1000 р.

6 иконъ въ царскихъ дверяхъ, по 20 р. 120 р.

Надъ царскими дверями Тайная вечеря 250 р.

Въ кіотахъ у правыхъ колоннъ:

Иконы Св. Великомученицы Екатерины и Святителя Николая Чудотворца и

Въ кіотахъ у лѣвыхъ колоннъ:

Казанской Божіей Матери и Святыхъ празднуемыхъ

17-го октября, по 75 р. 300 р.

Кромѣ того 3 иконы въ окнахъ алтаря главнаго придела, по 250 р. 750 р.

За цинковыя или мѣдныя доски, на которыхъ писались иконы, уплачивалъ Комитетъ особо, а равно и расходы по упаковкѣ, доставкѣ и установкѣ иконъ подѣ наблюдениемъ г. Новоскольцева, Комитетъ принялъ также на себя.

Иконы за клиросами: за правымъ: Вселенскихъ Святителей: Василя Вел., Григорія Богослова и Иоанна Златоуста и за лѣвымъ: Угодниковъ Павла, Димитрія и Иоанна, размѣрами выс. 11 верш. и шир. 9 верш., цѣною по 50 р. за икону, писаны художникомъ *Михиломъ Марковымъ Васильевымъ*, С.-Петербургъ, Вас. Остр. 16 линія д. № 43.

Цвѣтныя стекла въ окнахъ алтаря главнаго придѣла.

Обожженные цвѣтныя стекла въ алтарныхъ окнахъ главнаго придѣла, въ металлическихъ рамахъ съ цинковой пайкой и со священными изображеніями Спасителя, Божіей Матери и Иоанна Предтечи и орнаментами по эскизамъ академика *Новоскольцева*, включительно со сборкою и установкою на мѣсто, сдѣланы С.-Петербургскимъ мастеромъ *Эмилемъ Карловичемъ Штейнке*, считая по 400 р. стекло, за 1200 рублей, причемъ доставку стеколъ на мѣсто, изготовленіе металлическихъ рамъ и укрѣпленіе ихъ Комитетъ принялъ на свой счетъ.

Мозаическіе образа на фасадахъ собора.

Мозаическіе образа на фасадахъ собора, а именно: надъ главнымъ западнымъ образомъ Знаменія Пресвятыя Богородицы, надъ южнымъ входомъ поясное изображеніе Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго и надъ сѣвернымъ входомъ поясное изображеніе Святителя Николая Чудотворца; и въ кокошникахъ надъ главнымъ карнизомъ образъ Нерукотвореннаго Спаса, справа поясное изображеніе святаго Преподобнаго Сергія Радонежскаго и Святаго равноапостольнаго Князя Владиміра, и слѣва поясное же изображеніе святаго Князя Всеволода Псковскаго и священномученика Исидора Юрьевскаго, — всего площадью около 54 квадратныхъ аршинъ, сдѣ-

ланы Архитекторомъ Академикомъ *А. Н. Фроловымъ* въ С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, Кадетская линія № 13, за 5800 рублей съ установкою на мѣсто, при готовыхъ лѣсахъ, блокахъ, канатахъ и рабочей силѣ со стороны Комитета. Работа производилась подъ наблюденіемъ архитектора строителя академика М. Т. Преображенскаго. Согласно условію съ академикомъ Фроловымъ отъ 10 Іюля 1898 г. образа доставлены въ Ревель къ условленному сроку 1-го августа 1899 г. Доставка по Балтійской жел. дорогѣ на счетъ Комитета по льготному тарифу $\frac{1}{100}$ коп. съ пудо-версты.

Запрестольный образъ главнаго придѣла—Таинство Евхаристіи.

Запрестольный образъ главнаго придѣла—Таинство Евхаристіи, высоты 4 арш. 14 вершк. и ширины 15 арш., писанъ на линолеумѣ С.-Петербургскимъ художникомъ *Михаиломъ Марковымъ Васильевымъ* на мѣстѣ въ 1899 г.

Основною мыслію для этого образа служило мозаичное изображеніе Таинства Евхаристіи въ главномъ алтарѣ Кіево-Софійскаго Собора, греческое произведеніе 11-го вѣка. Образъ Евхаристіи Ревельскаго Александро-Невскаго Собора, отличающійся отъ подлинника какъ общею композиціею, такъ и обработкою отдѣльныхъ фигуръ и ликовъ, а также и детальною отдѣлкою принадлежностей, составляетъ самостоятельное художественное произведеніе художника М. М. Васильева.

За написаніе этого образа художнику уплачено 2000 рублей.

Изображенія четырехъ Евангелистовъ на аркахъ Главнаго Купола.

Изображенія четырехъ Евангелистовъ на аркахъ главнаго купола, выс. 3 арш. 14 вершк. каждое, писаны на стѣнѣ художникомъ кабинета Его Величества *Александромъ Петровичемъ Блазновымъ* въ 1899 году по собственнымъ эскизамъ, по 250 р. каждое, всего за 1000 рублей.

Мраморныя доски съ надписями.

На внутреннихъ стѣнахъ храма у западныхъ дверей укрѣплены двѣ мраморныя доски съ вырѣзанными на нихъ позолоченными буквами надписями о постройкѣ и освященіи Александро-Невскаго собора.

На одной доскѣ слѣдующая надпись:

«Храмъ сей сооруженъ во имя Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, съ придѣлами во имя Св. Преподобнаго Сергія Радонежскаго и Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш, по почину Эстляндскаго Губернатора князя С. В. Шаховскаго, на пожертвованія, собранныя по всей Россіи, и на пособіе отъ казны, выданное по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ П. Проектъ составлялъ и за постройкой наблюдалъ академикъ М. Т. Преображенскій».

На другой доскѣ надпись:

«Постройка храма производилась въ благополучное царствованіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ П-го. Закладку 30 Августа 1895 г., въ бытность Эстляндскимъ Губернаторомъ Тайнаго Совѣтника Е. Н. Скалона, благословилъ Архіепископъ Рижскій и Митавскій Арсеній».

Содержаніе второй половины надписи этой доски опредѣлится только въ самый день совершенія чина освященія храма.

Размѣры каждой доски: длина 2 арш. 3 вер., ширина 1 арш. 5 вер. и толщина 1 вершокъ. Доски съ надписями изготовлены въ Ревельской мастерской мраморщика *Копіовскаго* въ 1900 году за 300 р.

Росписка внутреннихъ стѣнъ храма.

Росписка внутреннихъ стѣнъ храма съ арками и сводами и также галлерей и сводовъ съ западной стороны клеевыми красками, около 650 кв. саж. поверхности, съ живописными орнаментами и надписями, около 420 кв. саж., съ позолотою по мѣстамъ на морданъ червоннымъ листовымъ золотомъ въ количествѣ 250 книжекъ по 60 листовъ въ каждой, вѣсомъ $\frac{1}{4}$ золотника, западнаго входа восковыми масляными красками и панели вокругъ всего храма высотой 4 $\frac{1}{2}$ аршина восковою краскою, — произведена, по эскизамъ, чертежамъ и указаніямъ строителя собора академика М. Т. Преображенскаго, Царско-сельскитъ 2 гильдіи кущомъ живописцемъ *Григоріемъ Прокофьевичемъ Прокофьевымъ*, согласно условію отъ 5 марта 1899 г., за 8000 рублей, и окончена 25 августа того-же года.

По карнизамъ стѣнъ выведены въ видѣ орнамента славянскою вязью изреченія Спасителя изъ нагорной проповѣди, въ алтаряхъ — о таинствѣ Евхаристіи, а въ главномъ алтарѣ — молитва предъ причащеніемъ Святыхъ Таинъ: «Вѣрую Господи и исповѣдую...».

Паникадила и подсвѣчники.

Два бронзовыхъ позолоченныхъ паникадила въ среднихъ боковыхъ аркахъ храма, 3 арш. въ діаметрѣ и въ 48 свѣчей каждое, построенные по образцу Петровскаго паникадила придворной церкви Спаса на Бору въ московскомъ Кремлѣ, и 14 мѣдныхъ позолоченныхъ подсвѣчниковъ предъ иконостасами и кіютами изготовлены на фабрикѣ художественныхъ бронзовыхъ издѣлій *Феликса Вишнева*, Москва, Ольховцы, домъ Корзинкина по цѣнамъ: паникадила, по 2800 рублей, за 5600 р., два большихъ подсвѣчника предъ мѣстными иконами иконостаса главнаго придѣла по 350 р. и остальные 12 подсвѣчниковъ предъ иконостасами и кіютами по 150 р., всего подсвѣчники 2500 р. Упаковка и погрузка въ вагоны, а также сборка и установка на мѣсто на счетъ фабри-

канта, а доставка по желѣзной дорогѣ по льготному тарифу $\frac{1}{100}$ коп. съ пудо-версты на счетъ комитета. Согласно условію отъ 20 Января 1899 г. означенные паникадила и подсвѣчники доставлены въ Ревель къ 1-му августа того-же года.

Облаченія.

Изъ золотой парчи цѣною 28 р. аршинъ:

- 6 облаченій священническихъ, съ принадлежностями и шитьемъ, по 258 р. 13 коп. облаченіе и
- 1 облаченіе діаконское, съ принадл. и шитьемъ, 242 р. 39 к. облаченіе.

Изъ золотой парчи цѣною 14 р. арш.

- 8 облаченій священническихъ, по 169 р. 74 к. облаченіе и
- 1 облаченіе діаконское, 166 р. 30 коп.

Изъ золотой парчи цѣною 11 р. арш.:

- 1 одежда престола и 1 одежда жертвенника, съ принадлежностями и шитьемъ, по 164 р. 38 коп. одежда,
- 2 одежды престола и 2 одежды жертвенника, по 131 р. 88 к. одежда и
- 1 облаченіе діаконское, 137 р. 55 коп.

Изъ золотой парчи цѣною 9 р. арш.:

- 4 одежды аналогія, по 81 р. 77 коп.
- 1 одежда столика, 72 р. 21 коп.
- 4 пелены аналогія, по 42 р. 10 коп.
- 1 пелена столика, 45 р. 81 коп.
- 3 стихаря псаломщика, по 98 р. 45 к.

Изъ малиноваго канауса по 80 коп. арш.:

- 3 пелены престола и 3 — жертвенника, по 19 р. 12 к. пелена,
- 6 подризниковъ, по 15 р. 72 коп.

Изъ пунсоваго штофа, по 2 р. 25 к. арш.:

- 1 завѣса къ царскимъ дверямъ главнаго придѣла, 61 р. 2 к. и
- 2 завѣсы > > > боковыхъ прид., по 29 р. 45 к.—

изготовлены въ магазинѣ парчевыхъ издѣлій *А. и В. Сапожниковыхъ*, Москва, уголь Красной Площади и Ильинки, съ доставкой въ Ревель, всего за круглую сумму 5500 рублей.

Мраморная одежды престоловъ.

Мраморная одежды на три престола, цѣною всё вмѣстѣ 800 р., сдѣланныя въ Ревельской мастерской *Копіовскаго* изъ бѣлаго каррарскаго мрамора, пожертвованы къ освященію собора *Ревельскимъ русскимъ купечествомъ*. Въ устройствѣ этихъ одеждъ участвовали: Ананьевъ С., Андреевъ И., Блиновъ А. И., Блиновъ П., Бѣлягинъ Г., Вержбицкій О. А., Виноградовъ Н. П., Вонифатьевъ Х. Х., Внуковскій А. А., Гавриловъ М. Е., Гавриловъ М. С., Горбачевъ В. И., Горшковъ М. Н., Деминъ В. В., Калугинъ Н. М., Каманинъ И. А., Киніевъ В. Д., Кокотовъ К., Колобовъ И. П., Кораблевъ И. В., Коршуновъ А. В., Коршуновъ Е. Т., Малаховъ О. П., Маленьковъ А. П., Манаковъ А. И., Манаковъ Н. Н., Масловъ М. И., Михайловъ В., Ниликсъ А., Писаревъ П. П., Писаревъ Г. П., Поповы К. С., Савиновъ М., Самойлова А. И., Смирновъ В. И., Степановъ М., Тетьевъ А. А., Финогѣевъ, Ханинъ І. Т., Чучеловъ А., Федоровъ А. И. и Фомина А. В.

Двери.

Церковныя двери сдѣланы по чертежамъ и шаблонамъ строителя собора академика М. Т. Преображенскаго въ учебныхъ мастерскихъ архитектора *Александра Юліевича Яна*, станція Бобровицы, Кіево-Воронежской желѣзной дороги, село Боронки, за 6430 рублей, а именно:

І. Три *входныя двухстороннія* двери съ полукруглымъ верхомъ, съ колодами и укрѣпленіями; въ закладной колодѣ одного изъ полукруговъ лѣтнія и зимнія оконныя рамы и изъ кованнаго желѣза рѣшотки; два другихъ полукруга глухіе, съ филенками. Въ импостахъ всѣхъ трехъ дверей сдѣланы кіоты. Дверныя полотна двухстороннія и украшены литыми болтами

съ гайками, личники-же подъ болты и гайки — круглыя точеныя и никелированныя. Двери сдѣланы изъ склеенныхъ сосновыхъ брусковъ, обложенныхъ дубомъ въ $\frac{1}{4}$ дюйма толщины, а всѣ гампели и наличники сплошныя дубовыя. Толщина двери 4 дюйма. Онѣ снабжены двойными вдолбленными замками. Шпингалеты съ подъемнымъ рычагомъ. Ручки мѣдныя, литыя и никелированныя, съ палкою чорнаго дерева.

Къ тремъ входнымъ дверямъ сдѣланы *тамбуры*: одинъ большой на шесть граней и два малыхъ на четыре грани. Верхняя часть тамбуровъ стеклянная, нижняя — филиченчатая, безъ болтовъ. Потолокъ главнаго тамбура стеклянный, а боковыхъ прямой филиченчатый.

II. Двѣ *двери изъ галлерей въ церковь* одностворныя и двухстороннія, изъ сосноваго дерева, съ подгрунтовкою желѣзнымъ сурикомъ подъ масляную краску, безъ наличниковъ и болтовъ, съ полукруглыми вершниками и оконными рамами, но безъ рѣшотокъ; скобы мѣдныя литыя и никелированныя.

III. Одна двухстворная *стекляная дверь* съ имбюстомъ, полукруглымъ вершникомъ съ оконною рамою безъ рѣшотки и кіотъ, изъ сльховаго дерева съ подгрунтовкою желѣзнымъ сурикомъ подъ масляную краску, съ литыми мѣдными никелированными скобами и съ палкою изъ чорнаго дерева.

IV. *Детъ двери на хоры* глухія съ прямыми вершниками безъ наличниковъ и болтовъ, изъ сосноваго дерева, крашенныя масляною краскою съ мѣдными литыми скобами.

V. Двѣ *наружныя входныя двери въ ризницу* съ алтарной стороны съ колодами и съ прямыми вершниками, безъ наличниковъ и болтовъ, двухстороннія и одностворныя, толщиной 4 дюйма, изъ склеенныхъ сосновыхъ брусковъ, обложенныхъ дубомъ въ $\frac{1}{4}$ дюйма.

Доставка дверей по желѣзнымъ дорогамъ въ Ревель на счетъ комитета, а погрузка въ вагоны на ст. Бобровицы и установка на мѣсто на счетъ г. Ягна. Всѣ эти двери установлены на мѣсто въ Январѣ 1900 года.

Всѣ подвальные двери, числомъ 16, филенчатыя, при толщинѣ рамокъ въ $2\frac{1}{2}$ дюйма, а филенокъ $1\frac{1}{2}$ д., со шпелгами и наличниками, съ окраскою подъ дубъ, и со всѣми желѣзными приборами, изготовлены Ревельскимъ столярнымъ мастеромъ *Фридрихомъ Мауреромъ*, Мюнкенская ул., городской домъ № 313, по 23 рубля за штуку, всего за 316 рублей.

Полы.

Въ алтаряхъ паркетный полъ изъ дубовыхъ дощечекъ шир. 5 дюймовъ, длинною 10 дюйм. и толщиною $\frac{3}{8}$ д., утвержденный на обрѣшоткѣ изъ $4\frac{1}{2}$ вершк. балокъ, разрѣзанныхъ пополамъ и на щитахъ шир. $2\frac{1}{2}$ фута и дл. 7 ф., на которыхъ наклеены досщечки, всего пола 30 кв. сажень, — сдѣланъ по утвержденному комитетомъ рисунку Ревельскимъ столярнымъ мастеромъ *Фридрихомъ Мауреромъ*, по 26 р. за квадратную сажень, всего за 780 рублей.

Въ церкви, въ галлерей и на солеи полы изъ метлаксскихъ плитокъ, всего около 151 кв. саж., цѣною по 32 рубля за квадрат. с. съ укладкою, сдѣланы, по рисунку академика М. Г. Преображенскаго, торговымъ домомъ *С. М. Линднеръ*, въ С.-Петербургѣ.

Каменные ступени солеи, изъ Ревельской струганой плиты, всего 26 погонныхъ саж., и стѣнъ 7 пог. сажень, по 22 р. саж., всего за 600 р. сдѣланы Ревельскимъ каменныхъ дѣлъ мастеромъ *Дреутомъ*.

Полы: въ ризницѣ изъ цементныхъ плитокъ Ревельской мастерской *Копіовскаго* 9,50 кв. саж., плитки по 9 р. кв. с., кладки по 4 р. саж., итого 13 р. кв. с. въ галлерей вокругъ барабана 11,50 кв. с., въ архивъ 39,75 кв. с., въ сторожки и крестильни 12,79 кв. с. сдѣланы Ревельскимъ мѣщаниномъ каменщикомъ *Карломъ Арманомъ*.

Коверъ.

Ко дню освященія храма Ревельскія православныя дамы, движимыя благочестивымъ чувствомъ благоговѣнія ко храму

Божію, пожелали выразить свое доброе чувство вещественнымъ пожертвованіемъ и собственноручно и на собственные средства изготовили шитый разноцвѣтною шерстію *коверъ*, длиною 22 аршина и шириною 1 арш. 11 верш., по рисунку строителя храма Академика М. Т. Преображенскаго.

Въ изготовленіи ковра участвовали:

Башилова Е. П. Богословская О. В. и Бѣлобровъ С. С.,
Васильева Е. П., Вестманъ А. М., Виноградова С. А.,

Винокурова М. П., Волкова А. А., и Высоцкая П. К.
Гейне Э. В., Гейне М. В., Григоровичъ М. Е., Грибанова
О. А. и Гурьянова О. М.,

Демина А. К., Демина И. В., Демина Е. В., и Дирина Е. Н.
Жаринова О. В.,

Зайцева М. А.,

Иванова А. В.,

Калугина Е. А. Квитковская М. Б., Кемпе, Кемпе В.,
П., Кемпе, Киніева В. Л., Кораблева В. И. Кора-
блева Д. М. Корѣева М. В. и Купферъ В. М.

Ланковская М. И., Ларіонова М. Д., Ларіонова Е. А., и
Лунина А. И.,

Максимовичъ Е. А., Маркелова Е. А. и Михневичъ,
Нилендеръ Е. И.,

Осипова А. И.,

Павлова В. Г., Паруцкая Т. В., паруцкая Е. В., Пер-
ковская О. И. Петропавловская Е. О. Полонская В. К.
и Попова А. Н.,

Ребиндеръ Л. Б. Рихтеръ В. А. и Рудницкая О. Н.

Салова А. С., Свистунова Г. А., Семенова Р. З., Сиверсъ
Н. М., Сиверсъ Е. М., Сильверсванъ Е. Н., Скалонъ
А. Я. и Судакова М. Ф.,

Тальгрень А. Е., Троцкая Н. И. и Тюлина Е. М.,

Фуксъ Н. В.,

Хайнацкая А. А., Ханина А. В., Христіановичъ Л. А. и
Ховень Е. Е.

Чихачева Н. Н.,

Шель-Фитингофъ Е. К.,

Щеголева М. И.,

Эльфенбейнъ Е. А. и

Янчевецкая В. П.

Мебель,

Свѣчной ящикъ изъ накладнаго дуба сдѣланъ Ревельскимъ столяромъ *Мауреромъ* за 100 р.

2 шкафа для ризницы, изъ еловаго дерева крашенные подъ дубъ, 11 футовъ ширины, 8 ф. вышины и 30 дюймовъ глубины каждый, съ крючками и полками, сдѣланы *Мауреромъ* за 150 р.

Шкафъ для библиотеки и архива, изъ тогоже матеріала. 2 сажени ширины и 8 футовъ вышины, за 65 р.

2 стола для ризницы, размѣрами 6 ф. 6 дюйм. 2 ф. 6 д. каждый, за 24 р.

Столъ для библиотеки, 1 саж. длины и 3 $\frac{1}{2}$ ф. ширины, за 12 р.

Диванъ деревянный для крестильни, 11 ф. длины за 15 р.

Подвижная лѣстница, за 30 р. и *складная лѣстница* за 50 р.

4 дубовыя вѣшалки о 40 колышкахъ, по 14 р. за 56 р.,

4 аналогія, по 5 р., *2 столика*, по 5 р. и *4 дубовыя табурета*, по 4 р. 50 к.

Амвонъ деревянный, за 25 р.

1 рѣшетчатая дверь, за 15 р.

Деревянные перила, по 6 р. сажень, за 90 р.—сдѣланы столяромъ *Мауреромъ*.

Деревянные скамьи въ притворъ, по рисунку архитектора М. Т. Преображенскаго, сдѣланы С.-Петербургскимъ столяромъ *Абросимовымъ*.

Пожертвованія.

Въ теченіи времени отъ начала постройки храма по Мартъ мѣсяць 1900 г. въ распоряженіе строительнаго комитета по-

ступили, кромѣ вышеупомянутыхъ, слѣдующія пожертвованія вещами:

3 экз. книжки: «Примѣры благотворной дѣятельности православныхъ современныхъ пастырей церкви» отъ священника *Петра Торопова*.

Большой шелковый платокъ отъ неизвѣстной

4 покрывала, пелена и 5 лентъ отъ купцовъ *Н. С. и А. И. Болтиковыхъ*.

Бархатные подушки отъ *Андрея Рогожена*.

Икона Богоматери, писанная Афонскими иноками на кипарисномъ деревѣ отъ крестьянина *Василія Лузина*.

Священническое и діаконовское облаченіе отъ *М. Я. Атамасовой*.

Двѣ пелены старыя отъ крестьянина *Трофима Губарькова*.

Новые подушки отъ *Тамбовской женской гимназіи*.

Новые подушки и поясъ отъ казачекъ Кубанской области, Ейскаго уѣзда, Новоцербинской станицы *М. Ф. и М. И. Мосейниковыхъ*.

Икона Б. Матери на доскѣ отъ *Мочутовскаго волостнаго правленія* Бузулукскаго уѣзда, Самарской губерніи.

3 старыхъ шелковыхъ платка отъ *Верхоузенскаго волостнаго правленія*. Тамбовскаго уѣзда.

14 свертковъ старыхъ позументовъ отъ *Гавріила Кудьбаева*, изъ Рязанской губерніи

Небольшой образъ великомученицы *Варвары* отъ г. *Лепешкиной*.

Фанерный покровъ на священные сосуды отъ *П. А. Голубова*, собственноручной его работы.

Большой образъ Сикстинской Божіей Матери въ позолоченной рамѣ, писанный Ревельскою художницею баронессою *Вистингаузенъ*, отъ благотворительницы, пожелавшей остаться неизвѣстною.

Позолоченное кадило, подушки и платокъ отъ *Генеральши Левичукъ*.

Образъ Алексія Человѣка Божія, писанный художникомъ М. М. Васильевымъ отъ Протоіеря С. І. Попова. и др. Цѣна съ рамкою 200 р.

Господь Богъ да освятить, помилуетъ и спасетъ всѣхъ любящихъ благолѣпіе дома Его!

Общество Хоругвеносцевъ.

Дорогимъ подаркомъ отъ православныхъ жителей г. Ревеля къ освященію Александро-Невскаго собора служить учрежденное въ память этого событія *Ревельское Общество Хоругвеносцевъ*, уставъ коего утвержденъ Святѣйшимъ Синодомъ 27 октября (4 ноября) 1899 г. Это общество не только будетъ живымъ украшеніемъ торжества освященія храма и на будущее время всѣхъ религіозныхъ торжествъ въ г. Ревелѣ, но и живымъ памятникомъ многознаменательнаго періода исторіи мѣстнаго края, когда благодѣтельные реформы ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III ввели этотъ край въ великое русло общерусской государственной жизни.

Учредителями Р. О. Х. были:

- К. А. Тизикъ, соборный священникъ,
- В. М. Лаговскій, С. С. Управл. Отд. Гос. Банка,
- Ө. П. Малаховъ, купецъ,
- А. В. Крюковъ, кассиръ,
- А. И. Блиновъ, домовладѣлецъ,
- А. И. Ѳедоровъ, купецъ,
- Ф. Григорьевъ, механикъ,
- С. Н. Агафоновъ, С. С. губ. врачебный Инспекторъ,
- Г. А. Ѳедоровъ, завѣдующій складомъ,
- М. Савиновъ, купецъ,
- А. А. Соковъ, служащій въ торговой конторѣ,
- П. А. Звѣрковъ, > > >
- А. А. Звѣрковъ, > > >
- И. А. Звѣрковъ, > > >
- В. И. Смирновъ, купецъ,

С. Ананіевъ, купецъ,
Д. Н. Блиновъ, домовладѣлецъ,
М. И. Часкинъ, торговецъ,
Н. Матвѣевъ, техникъ,
А. А. Соковъ, служащій въ торговой конторѣ,
Н. А. Кульковъ, купецъ.

При открытіи общества 23 Января 1900 г. въ составъ его правленія избраны: старшиною **Ө. П. Малаховъ**, помощникомъ старшины **І. Т. Ханинъ**, казначеемъ **А. В. Крюковъ** и дѣлопроизводителемъ **В. И. Годуновъ**. Въ Мартѣ мѣсяцѣ 1900 г. въ обществѣ считалось уже 70 членовъ.

Альбомъ.

Одновременно съ этою историческою запискою о построеніи собора господиномъ строителемъ храма архитекторомъ **М. Т. Преображенскимъ** готовится къ освященію онаго иллюстрированный альбомъ собора, въ который войдутъ планъ зданія, фотографическіе снимки отдѣльныхъ моментовъ постройки, а также и отдѣльныхъ частей и принадлежностей храма, причемъ снимки будутъ снабжены краткими объясненіями. Оба эти изданія, взаимно дополняя другъ друга, дадутъ возможность судить о томъ, въ какой степени строительнымъ комитетомъ выполнена идея, положенная въ основаніе постройки соборнаго храма въ Ревелѣ, на средства, дарованныя на это Всемиловѣйшимъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ и православнымъ обществомъ.

Перемѣна въ составѣ Строительнаго Комитета.

Въ Февралѣ мѣсяцѣ 1900 г. скончался членъ Комитета **П. И. Волковъ**.

Бъ томъ-же Февралѣ мѣсяцѣ приглашенъ членомъ комитета и строительной комиссіи г. староста Ревельскаго Преображенскаго Собора купецъ **Іоакимъ Тимофеевичъ Ханинъ**, который и раньше помогалъ комитету по устройству собора дѣломъ и совѣтомъ.

КРАТКІИ ОТЧЕТЪ

**Высочайше учрежденнаго Комитета по сбору пожертвованій
на сооруженіе Соборнаго храма въ г. Ревель.**

Со времени открытія дѣйствій Комитета *по 9 Марта 1900 г.*

Поступило на приходъ:

По ВЫСОЧАЙШЕМУ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА повелѣнію въ 24 день Октября мѣсяца 1897 года отпущено изъ суммъ Государственнаго Казначейства по вѣдомству Святѣйшаго Синода на достройку Собора 150.000 р. — к.

Пожертвованій 347.404 » 92 »

°/о °/о на капиталы 73.745 » 93 »

Прибыль по продажѣ °/о °/о бумагъ 9.295 » 08 »

Выручено за матеріалы и за сломку домовъ 2.933 » — »

Доходъ отъ дома, оставшагося несломаннымъ 5.982 » — »

Итого на приходъ поступило 589.360 р. 93 к.

Расходъ.

За счетъ этой суммы Комитетомъ по постройкѣ Собора были произведены къ 9 марта 1900 года слѣдующіе расходы:

Приобрѣтеніе домовъ и сломка ихъ 95.061 р. 25 к.

Исслѣдованіе грунта площади 1.628 » 90 »

Курсовая разниа, комиссіонныя, куртажныя и др. расходы при продажѣ °/о °/о бум. 713 » 44 »

Подрядчику Гордѣеву за всю постройку собора въ чернѣ 316.998 » 87 »

Ему-же за устройство лѣсовъ для постройки собора 1.500 » — »

За позолоту 5-ти куполовъ съ шарами и крестами 18.000 » — »

За колокола, съ устоями для большого колокола	16.680	»	—	»
Расходы по содержанию дома, оставшагося несломаннымъ	2.582	»	23	»
Устройство отопленія Собора.	10.293	»	73	»
За мозаичные образа на фасадахъ собора.	6.800	»	—	»
<hr/>				
Итого	470.019	р.	00	к.

Остальная сумма частью израсходована къ 9 Марта 1900 г., частью имѣетъ быть израсходована на внутреннюю отдѣлку Соборнаго храма, какъ то: на изготовку иконостаса и написаніе иконъ, устройство солеи, роспись стѣнъ, живописные картины, цвѣтныя стекла со священными изображеніями, кюты, престолы, жертвенники, устройство половъ, устройство дверей и проч., церковная мебель, ризница, паникадила, подсвѣчники, мраморныя доски.

Подробный отчетъ, утвержденный Соборнымъ Комитетомъ можетъ быть напечатанъ лишь по окончаніи постройки Собора.

З а к л ю ч е н і е .

Возстановляя въ памяти все время отъ начала производства земляныхъ работъ до окончанія постройки и приведенія храма въ готовый видъ, нельзя не отмѣтить, въ заключеніе, того благоприятнаго обстоятельства, что за все время производства разнообразныхъ работъ какъ на значительной глубинѣ въ землѣ, такъ и на значительной высотѣ въ воздухѣ,—не произошло ни одного несчастнаго случая, ни даже какого-либо значительнаго увечья съ рабочими, что нужно приписать внимательности и предусмотрительности руководителей работъ. Господь Богъ видимо хранилъ строителей святого храма Его. Также не произошло за все время никакихъ крупныхъ недоразумѣній и несогласій, всегда возможныхъ при такомъ круп-

номъ дѣлѣ. Возникавшія разногласія по разнообразнымъ вопросамъ разрѣшались благополучно и мирно къ общему удовольствію причастныхъ дѣлу лицъ. Всѣми ими видимо руководило сознание святости дѣла и важности довѣрія къ нимъ.

Слава и благодареніе Всевышнему Богу, благодѣявшему создателямъ Его святаго храма!

Да хранитъ его Господь во вѣки вѣковъ!

*Господи Боже Израилевъ! Да будутъ очи Твои от-
версты на храмъ сей день и ночь!*

*Да будутъ уши Твои и очи Твои отверсты на молитву
раба Твоего, и къ моленію людей Твоихъ, послушати ихъ о
всѣхъ, о нихже призовутъ Тя! 3 Цар. 8, 23. 29. 52.*






Видъ г. Ревеля съ Александро-Невскомъ Соборомъ.

Опечатки:

На стр.	8	нужно читать:	Н. Ю. Фере.
»	» 9	»	» Башиловъ.
»	» 14	»	» подѣдете.
»	» 48	»	» Н. Ю. Фере.
»	» 55	»	» Арсенія.
»	» 66	»	» очагъ.
»	» 68	»	» Князя.
»	» 78	пропущена	Э. Н. Красногорская.
»	» 79	»	М. Р. Шиллингъ.
»	» 86	нужно читать:	Невскимъ.



2-241.046

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU



1 0100 00447295 3