



Fr. R. Kreutzwaldi nim.
Eesti NSV Riiklik
Raamatukogu
PE 4603

PE B
12/8

EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР

Eesti NSV Ülemnõukogu seaduste, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste, Eesti NSV rahvakomissaride käskkirjade ja juhendite kogu.

Собрание законов Верховного Совета Эстонской ССР, указов Президиума Верховного Совета Эстонской ССР постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР, приказов и инструкций народных комиссаров Эстонской ССР.

Nr. 17

15. märtsil — 15 марта

1946

II

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrused.

133. Määrus talviste ehitus- ja montaažtööde ajutiste koondnormide kehtestamise ja Eesti NSV ehitustööde talvise perioodi kindlaksmääramise kohta. — Lisad.
134. Määrus tööstustoodete väljalaske- ja jaehindade kinnitamise kohta. — Lisad.

II

Постановления Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР.

133. О введении укрупненных норм на зимние строительные и монтажные работы и определении зимнего периода для строительных работ ЭССР. — Приложения.
134. Об утверждении отпускных и розничных цен на промышленные изделия. — Приложения.

II.

133. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus

talviste ehitus- ja montaažtööde ajutiste koondnormide kehtestamise ja Eesti NSV ehitustööde talvise perioodi kindlaksmääramise kohta.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab:

1. Kehtestada talviste ehitus- ja montaažtööde kallinemise arvutluste teostamiseks Eesti NSV territooriumil Talviste ehitus- ja montaažtööde ajutised koondnormid, vastavalt lisale.

2. Arvata Eesti NSV territoorium II temperatuurivööndi alla, lugedes talvise perioodi alguseks 24. novembrit ja lõpuks 1. aprilli.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Esimees A. Veimer.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Asjadevalitseja A. Borkman.

Tallinn, 1. veebruaril 1946. Nr. 73.

133. Постановление

Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР о введении укрупненных норм на зимние строительные и монтажные работы и определении зимнего периода для строительных работ ЭССР.

Совет Народных Комиссаров Эстонской ССР постановляет:

1. Для проведения оплаты удорожания зимних строительных и монтажных работ на территории Эстонской ССР ввести «Временные укрупненные нормы зимних строительных и монтажных работ» согласно приложению.

2. Причислить территорию Эстонской ССР к II-ой температурной зоне с началом зимнего периода с 24-го ноября и окончанием 1-го апреля.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Эстонской ССР А. Веймер.

Управляющий Дедами Совета Народных
Комиссаров Эстонской ССР А. Бorkман.

Таллин, 1 февраля 1946 г. № 73.

L i s a

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
1. veebruari 1946 määruse nr. 73 juurde.

Talviste ehitus- ja montaažtööde ajutised
koondnormid.

Üldosa.

1. Talviste ehitus- ja montaažtööde kallinemise koondnormid on määratud eelarvelis-finantsiliste arvutuste koostamiseks tehnilise projekti valmistamise staadiumil ning tasu arvutamiseks talvel tegelikult täideviidud tööde eest.

2. Käesolevaid norme võib kasutada neil juhtudel, kui ehitustööde eelarveline maksumus suvistes tingimustes on kindlaks tehtud ENSV-s kehtivate normide järgi.

3. Pärast käesolevate normide kehtestamist pole lubatud üksikasjaliste eelarvete koostamine talvel teostatavate tööde kallinemise kindlakstegemise kohta; samuti pole lubatud tasu arvestuste teostamine talvel tegelikult täideviidud tööde kohta ükskõik milliste üldiste protsendiliste lisandustega ehitustööde eelarvelisele maksumusele, mis on arvutatud suviste tingimuste kohaselt.

4. Käesolevad normid haaravad kõiki täiendavaid vajalikke väljaminekuid, mis on seoses tööde teostamisega talvisel ajal, sellehulgas soojakute ja auru-mantlite ehitust, koost lahivõtmist ja nende kütmist, betooni soojendamist elektriga, mörtide (segude), betooni, inertsete jt. materjalide soojendamist, samuti talviste tööde organiseerimise projekteerimist.

Normides on keelatud teha mingeid täiendusi või kasutada mingeid paranduskoefitsiente.

M ä r k ü s e d:

1. Käesolevates normides ei ole arvestatud katlaruumide ehitamise, sisseseadmise ja magist-raalitorustiku juurdetoomise kulu.

Selleks tarvilikud kulud tuleb ette näha:

- a) alaliste katlaruumide kasutamisel — üld-eelarve I osas;
- b) ajutiste katlaruumide ehitamisel — üldeelarve III osas.

2. Juhtudel, kui nähakse ette sisseseade muretsemine ajutise kalorifeerkütte jaoks, siis selle kulu võetakse üldeelarve III ossa.

5. Käesolevates normides on ette nähtud tööde teostamine talvel täies kooskõlas üldehituslikkude ja spetsiaaltööde teostamise ning vastuvõtmise tehniliste tingimustega talvel.

I peatükk.

Eelarvete normid.

Tehniline osa.

1. Käesoleva peatüki normid on määratud tehnilise projekti staadiumis teostatavate eelarvelis-fi-

Приложение
к постановлению СНК Эстонской ССР
от 1 февраля 1946 г. № 73.

Временные укрупненные нормы на строительные
и монтажные работы, производимые в зимнее
время.

Общая часть.

1. Укрупненные нормы на удорожание строительных и монтажных работ, выполняемых в зимнее время, предназначены для составления сметно-финансовых расчетов на стадии технического проекта и для расчета за фактически выполненные в зимнее время работы.

2. Настоящие нормы могут применяться в тех случаях, когда сметная стоимость строительства в летних условиях определена в ценах и нормах, действующих в Эстонской ССР.

3. С изданием настоящих норм не допускается составление подробных смет для определения удорожания работ, выполняемых в зимнее время; также не допускается производство расчетов за фактически выполненные в зимнее время работы с применением каких-либо общих процентных надбавок к сметной стоимости строительства, исчисленной для летних условий.

4. Настоящие нормы охватывают все необходимые дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, в том числе по возведению, разборке и отоплению тепляков и паровых рубашек, по электропрогреву бетона, подогреву растворов, бетонов и инертных и проч., а также по проектированию организации зимних работ.

К нормам запрещается делать какие-либо добавки или применять какие-либо поправочные коэффициенты.

Примечания: 1. Стоимость постройки и оборудования котельных и подводка магистральных трубопроводов к зданиям настоящими нормами не учтена.

Необходимые для этой цели затраты должны предусматриваться:

- а) при использовании постоянных котельных — по I части генеральной сметы;
- б) при сооружении временных котельных — по III части генеральной сметы.

2. В тех случаях, когда для временного caloriferного отопления предусматривается приобретение оборудования, стоимость такого проходит по III части генеральной сметы.

5. Настоящими нормами предусмотрено выполнение работ в зимнее время в полном соответствии с техническими условиями на производство и приемку общестроительных и специальных работ в зимнее время.

Глава I.

Сметные нормы.

Техническая часть.

1. Нормы настоящей главы предназначены для составления на стадии технического проекта

nantsiliste arvutluste koostamiseks kogu ehitustööde kohta talvel teostatavate tööde kallinemise peale.

M ä r k u s: Juhtudel, kui ehituste tähtjad ei näe ette tööde teostamist talvel, arvutlust kallinemise peale ei teostata.

2. Kallinemise üldsumma kogu ehituse kohta arvatakse eri punktina tööstusehituste juures üldelarve I osa ptk. X sisse ning mittetööstuslike ehituste juures üldelarve I osa ptk. VIII sisse.

M ä r k u s: Eelarvelis-finantsilise arvutluse näide kogu ehitustööde talvise kallinemise kohta on toodud lisas 2.

3. Arvutus tegelikult täideviidud tööde kohta teostatakse peatükkides II ja III toodud normide järgi. Käesoleva peatüki normide kasutamine selleks otstarbeks on keelatud.

4. Eelarve normides on arvesse võetud kõik tarvilikud kulud, mis tingitud tööde teostamisest talvisel ajal, välja arvatud ajutise kütte sisseseadmise ja ekspluateerimise kulud, mis määratakse täiendavalt peatüki III normide järgi, arvesse võttes üldosa p. 4 juhtnõure.

5. Üldeelarvesse võetavad ajutise kütte eelarvelis-finantsarvutlused tuleb koostada järgmisi lähtekohti silmas pidades:

- a) tootmisotstarbeks määratud kivi- ja muude tulekindlate ehitiste juures arvestatakse 40% ehitise täismahu küttest ühe talveperioodi jooksul;
- b) mitte tootmisotstarbeks määratud kivi- ja muude tulekindlate ehitiste juures (laod, aidad jne.), missugustes tehniliste projektide järgi on ette nähtud ahjuküte või sisemine krohvimine, arvestatakse 10% ehitise täismahu küttest ühe talveperioodi jooksul;
- c) administratiiv-, ühiskondlikuks, elamis- ja kommunaalotstarbeks määratud kivi- ja muude tulekindlate ehitiste juures arvestatakse 25% ehitise täismahu küttest ühe talveperioodi jooksul;
- d) tootmisotstarbeks määratud puitehitiste juures arvestatakse 30% ehitise täismahu küttest ühe talveperioodi jooksul;
- e) administratiiv-, ühiskondlikuks, elamis- ja kommunaalotstarbeks määratud alaliste puitehitiste juures arvestatakse 25% ehitise täismahu küttest ühe talveperioodi jooksul;
- f) ajutiste puitehitiste juures, nende otstarbe peale vaatamata, missugustes tehniliste projektide järgi on ette nähtud ahjuküte või sisemine krohvimine, arvestatakse 10% ehitise täismahu küttest ühe talveperioodi jooksul;
- g) tootmisehitiste ja mitte tootmisotstarbeks määratud abiehitiste küttekulu kindlaksmääramisel tuleb arvestada projektis ettenähtud

сметно-финансового расчета по строительству в целом на удорожание работ, производимых в зимнее время.

П р и м е ч а н и е: В тех случаях, когда сроки строительства не предусматривают производства работ в зимних условиях, подсчет удорожания не производится.

2. Общая сумма удорожания по строительству в целом включается отдельной статьей по гл. X, ч. I генеральной сметы на промышленное строительство и по гл. VIII, ч. I генеральной сметы на непромышленное строительство.

П р и м е ч а н и е: Пример сметно-финансового расчета на зимнее удорожание работ по строительству в целом приведен в приложении 2.

3. Расчет за фактически выполненные работы производится по нормам глав II и III. Использование для этой цели норм настоящей главы запрещается.

4. Сметные нормы учитывают все необходимые затраты, вызываемые производством работ в зимнее время, за исключением затрат на устройство и эксплуатацию временного отопления, которые определяются дополнительно по нормам гл. III с учетом указаний п. 4 общей части.

5. Сметно-финансовые расчеты на временное отопление, включаемые в генеральные сметы, должны составляться с соблюдением следующих исходных положений:

- a) по каменным и прочим огнестойким зданиям производственного назначения учитывается отопление 40% полного объема зданий в течение одного зимнего периода;
- б) по каменным и прочим огнестойким зданиям непроизводственного назначения (склады, пакгаузы и т. п.), в которых техническими проектами предусмотрено печное отопление или внутренняя штукатурка, учитывается отопление 10% полного объема зданий в течение одного зимнего периода;
- в) по каменным и прочим огнестойким зданиям административного, общественного, жилого и коммунального назначения учитывается отопление 25% полного объема зданий в течение одного зимнего периода;
- г) по деревянным зданиям производственного назначения учитывается отопление 30% полного объема зданий в течение одного зимнего периода;
- д) по деревянным зданиям административного, общественного, жилого и коммунального назначения учитывается отопление 25% полного объема здания в течение одного зимнего периода;
- е) по деревянным временным зданиям, независимо от их назначения, в которых техническими проектами предусмотрено печное отопление или внутренняя штукатурка, учитывается отопление 10% полного объема здания в течение одного зимнего периода;
- ж) при определении стоимости отопления для зданий производственного и подсобного непроизводственного назначения следует при-

alalisküttesüsteemi 100% ärakasutamist, kusjuures ehitistes, kus on projekteeritud õhuküte, peab käsitatama § 13 norme (kalorifeerküte).

Administratiiv-, ühiskondlike ja kommunaal-ehitiste juures, missuguste projektide järgi on ette nähtud keskküte, ajutise küttekulu määramisel arvestatakse alalisküttesüsteemi ärakasutamist 75% ja ajutise raudahjuküte kasutamist 25%; kõigil teistel juhtudel ajutise kütte kulu määramisel arvestatakse 100% ajutise raudahjude kasutamist.

M ä r k u s: Mitte tootmisotstarbeks määratud ehitistes, missugustes tehniliste projektide järgi ei ole ette nähtud ahjukütet või sisemist krohvimist, küttekulu pole lubatud arvesse võtta.

6. Keerukate, mitmest erikonstruktsiooniga hoonest koosnevate hoonete (näiteks metallkonstruktsiooniga tootmistsehhi ühes tema juurde ehitatavate monoliitse sardbetoonkonstruktsiooniga elutarbeliste ruumidega) juurde tööde kallinemine määratakse iga konstruktiivselt erineva hoonese kohta eraldi.

§ 1. Ehitustööd.

Kallinemine protsentides eelarve hinnast.

Jrk. nr.	Ehitusobjektide nimetus	%
A. Põhi- ja abitootmise otstarbeks määratud ehitised.		
1.	Sardbetoonist liitsõrestikuga ja metallturvikutega	1,1
2.	Sardbetoonist monoliitsõrestikuga ja metallturvikutega	2,2
3.	Sardbetoonist monoliitsõrestikuga ja vahelaega	3,8
4.	Metallsõrestikuga	1,1
5.	Kandvate tellisestega	2,5
6.	Väikeplokkidest	1,9
7.	Puidust — alalised	0,7
8.	Puidust — ajutised	1,1
B. Mitte tootmisotstarbeks määratud eluhooned, administratiiv-, kultuur-elutarbelised ja abiehitised.		
9.	Tellistest ja väikeplokkidest	1,5
10.	Puidust — alalised	0,8
11.	Puidust — ajutised	0,8
C. Tootmisotstarbeks määratud muud objektid ja ehitusliigid		
1,4		
D. Mitte tootmisotstarbeks määratud muud objektid ja ehitusliigid		
0,6		

§ 2. Sanitaartehnilised tööd.

Kallinemine protsentides eelarve hinnast.

Tööliikide nimetus	%
A. Välisvõrgud.	
Veevõrk ja gaasitorustik	3,2
Kanaliseerimine	3,6
Veeärajuhtimine	3,2

100% kasutamist, kusjuures ehitistes, kus on projekteeritud õhuküte, peab käsitatama § 13 norme (kalorifeerküte). Administratiiv-, ühiskondlike ja kommunaal-ehitiste juures, missuguste projektide järgi on ette nähtud keskküte, ajutise küttekulu määramisel arvestatakse alalisküttesüsteemi ärakasutamist 75% ja ajutise raudahjuküte kasutamist 25%; kõigil teistel juhtudel ajutise kütte kulu määramisel arvestatakse 100% ajutise raudahjude kasutamist.

Примечание: Затраты на отопление зданий непроизводственного назначения, в которых техническими проектами не предусмотрено печного отопления или внутренней штукатурки, учитывать не допускается.

6. Удорожание работ по возведению сложных зданий, состоящих из нескольких зданий различной конструкции (например, производственный цех, решенный в металле, с бытовыми помещениями при нем, решенными в монолитном железобетоне), определяется отдельно для каждой конструктивно-обособленной части здания.

§ 1. Строительные работы.

Удорожание в процентах от сметной стоимости.

№№ п/п.	Наименование объектов строительства	%
A. Здания основного и подсобного производственного назначения.		
1.	С железобетонным сборным каркасом и металлическими фермами	1,1
2.	С железобетонным монолитным каркасом и металлическими фермами	2,2
3.	С железобетонным монолитным каркасом и перекрытием	3,8
4.	С металлическим каркасом	1,1
5.	С несущими кирпичными стенами	2,5
6.	Мелкоблочные	1,9
7.	Деревянные постоянные	0,7
8.	„ временные	1,1
B. Здания жилые, административные, культурно-бытовые и подсобные непроизводственного назначения.		
9.	Кирпичные и мелкоблочные	1,5
10.	Деревянные постоянные	0,8
11.	Деревянные временные	0,8
В. Прочие объекты и виды промышленного строительства		
1,4		
Г. Прочие объекты и виды непромышленного строительства		
0,6		

§ 2. Санитарно-технические работы.

Удорожание в процентах от сметной стоимости.

Наименование видов работ	%
A. Наружные сети.	
1. Водопровод и газопровод	3,2
2. Канализация	3,6
3. Водостоки	3,2

B. Sisevõrgud.

Tootmishoonete keskküte ja ventilatsioon	0,8
Muude ehitiste keskküte ja ventilatsioon	1,1
Veevõrk, gaasitorustik ja kuumaveevarustuse sisseade	0,7
Kanaliseerimine	0,3

§ 3. Tööstusahjud ja vabrikute-tehaste korstnad.

Kallinemine protsentides eelarve hinnast.

Tööliikide nimetus	%
Ahjud, kuivatid ja suitsulõõrid	2,0
Korstnad	3,4

§ 4. Isoleerimistööd.

Kallinemine protsentides eelarve hinnast.

Tööde teostamise tingimused	%
Väljas	4,9
Ehitistes ja läbikäidavates tunnelites	0,7

§ 5. Montaažitööd.

Kallinemine protsentides eelarve hinnast (arvesse võtmata sisseade hinda) — 0,9%.

II peatükk.

Arvutluse normid.

Tehniline osa.

1. Käesoleva peatüki normid on määratud tööde kallinemise arvutlemiseks talvel tegelikult täideviidud tööde kohta.

2. Arvutluse normid tuleb tarvitusele võtta vastavalt temperatuurivööndile, millises asub antud ehitis, sõltumata tööde teostamise ajal valitsevast temperatuurist.

3. Alltoodud kallinemise arvutluse normidesse on arvatud kõik talvel teostatavate tööde juures vajalikud lisakulud, peale ajutise kütte kulude, millised arvutletakse täiendavalt käesolevate normide ptk. III järgi.

4. Kuna talveperioodi algus ei lange ühte kuu 1-se päevaga, siis selle kuu eest tasumisele kuuluv kallinemine määratakse kindlaks kooskõlas talviste tööpäevade arvuga.

M ä r k u s: Tööde kallinemise arvutluse näited talvel tegelikult teostatud tööde kohta on toodud lisas 2.

§ 6. Mullatööd.

1. Käesoleva paragrahvi normides nähakse ette pinnaste rühmitist, mis vastab eelarveliste koondnormide teatmikus (SUSN) ettenähtud rühmitusele:

- a) kerged pinnased, peale liivaste, rähaste ja kiltustikuliste, mis olid kuni külmadeni kuivas olukorras;
- b) keskmised pinnased, peale savi, mis olid kuni külmadeni niiskes olukorras;
- c) rasked pinnased ja savi, mis olid kuni külmadeni niiskes olukorras.

2. Talvel teostatud mullatööde kogu kallinemine määratakse kui kallinemiste summa pinnase külmu-

Б. Внутренние системы.

4. Центральное отопление и вентиляция производственных зданий	0,8
5. Центральное отопление и вентиляция прочих зданий	1,1
6. Водопровод, газопровод и горячее водоснабжение	0,7
7. Канализация	0,3

§ 3. Промышленные печи и фабрично-заводские трубы.

Удорожание в процентах от сметной стоимости.

Наименование видов работ	%
1. Печи, сушила и борова	2,0
2. Трубы	3,4

§ 4. Изоляционные работы.

Удорожание в процентах от сметной стоимости.

Условия производства работ	%
1. На открытом воздухе	4,9
2. В зданиях и проходных тоннелях	0,7

§ 5. Монтажные работы.

Удорожание в процентах от сметной стоимости (без учета стоимости оборудования) 0,9%.

Глава II.

Расчетные нормы.

Техническая часть.

1. Нормы настоящей главы предназначены для производства расчетов по удорожанию работ, фактически выполненных в зимнее время.

2. Расчетные нормы должны применяться в соответствии с температурной зоной, в которой расположено данное строительство, независимо от температуры воздуха, фактически имевшей место при производстве работ.

3. Приводимые ниже расчетные нормы удорожания учитывают все необходимые дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, кроме затрат по временному отоплению, учитываемых дополнительно по гл. III настоящих норм.

4. Так как начало зимнего периода не совпадает с 1-м числом месяца, подлежащее оплате за данный месяц удорожание определяется в соответствии с числом зимних рабочих дней.

П р и м е ч а н и е: Примеры расчетов на удорожание работ, фактически выполненных в зимнее время, приведены в приложении 2.

§ 6. Земляные работы.

1. Нормами настоящего параграфа предусмотрена классификация грунтов, соответствующая классификации справочников укрупненных сметных норм:

- a) легкие грунты, кроме песчаных, галечных и щебенчатых, находящихся до морозов в сухом состоянии;
- б) средние грунты, кроме глины, находящейся до морозов во влажном состоянии;
- в) тяжелые грунты и глина, находящаяся до морозов во влажном состоянии.

2. Полное удорожание земляных работ, выполненных в зимнее время, определяется как сумма

misest (tabelid A, B, C) ning välisõhu temperatuurist (tabel D). Normides on pinnaste kobestamine sisse arvatud ning eraldi ei tasuta.

Märkus: Tabelites A, B ja C ettenähtud tööde juures külmumise sügavus eelneva kuu kohta fikseeritakse töö üleandmise päeval.

3. Kuni külmadeni kuivas olukorras olnud liivaste, rähaste ja killustikuliste pinnaste ning kaljuste pinnaste kaevandamise kallinemine määratakse ainult tabeli D järgi.

4. Ekskavaatoritega külmunud pinnaste kaevandamise tööde maksumust talvel tuleb määrata vastavate SUSN normide järgi suviste tingimuste kohaselt ühes käesoleva paragrahvi tabelites C ja D toodud normide kasutamiseга.

5. Käesolevates normides pole ette nähtud nõlvakutega või punnseina sisselöömisega kraavide kaevandamist, kaevikute kaevandamist transportööride abil jms., kuna säärase tööliikide teostamine talvel on tunnustatud tehniliste tingimustega ebaotstarbekaks.

Neil juhtudel, kui tegelikult rakendatav mullatööde teostamise viis talvel erineb põhieelarves ettenähtust, mullatööde maksumus määratakse üksushinnete alusel, kus on arvesse võetud tööde teostamine suvel rakendatavate viisidega ning käesoleva paragrahvi normid.

6. Punktides 4 ja 5 ettenähtud juhtudel mullatööde maksumuse kallinemiseks tuleb lugeda p. 4 ja 5 toodud näpunäidetele vastavalt teostatud arvutluse ja nende eelarvelise maksumuse vahet.

удорожений, зависящих от промерзания грунта (таблицы А, Б, В) и от температуры наружного воздуха (таблица Г).

Необходимое разрыхление грунтов нормами учтено и отдельно не оплачивается.

Примечание: Глубина промерзания для работ, предусмотренных таблицами А, Б и В, фиксируется на день сдачи работ за истекший месяц.

3. Удорожание разработки песчаных, галечных и щебенистых грунтов, находящихся до морозов в сухом состоянии, и скальных грунтов определяется только по таблице Г.

4. Стоимость разработки мерзлых грунтов экскаваторами в зимнее время должна определяться по соответствующим нормам СУСН для летних условий с применением норм табл. В и Г настоящего параграфа.

5. Настоящими нормами не предусмотрены разработка рвов и траншей с откосами или забивкой шпунтового ряда, разработка котлованов при помощи транспортеров и т. п., так как техническими условиями производство подобных видов работ зимой признано нецелесообразным.

В тех случаях, когда фактически применяемый в зимнее время способ производства земляных работ отличается от способа, предусмотренного основной сметой, стоимость зимних работ определяется на основании единичных расценок, учитывающих выполнение работ, применяемых методом в летних условиях, и норм настоящего параграфа.

6. В случаях, предусмотренных п. п. 4 и 5, удорожанием стоимости зимних работ следует считать разницу между стоимостью работ, исчисленной в соответствии с указаниями п. п. 4 и 5 и сметной их стоимостью.

A. Kaevikute, kraavide ja aukude käsitsi kaevandamine.
Kallinemine protsentides suviste tingimuste hinnast.

A. Ручная разработка рвов, траншей и ям.

Удорожание в процентах от стоимости в летних условиях.

Jrk. nr. №№ n/n.	Tööliikide nimetus Наименование видов работ	Kaevamise sügavus m-tes Глубина рытья в	Pinnase külmumise sügavus m-tes kuni Глубина промерзания грунта в м до					
			1,0			1,5		
			Pinnaste kategooria					
			Категории грунтов					
			kerge	keskm.	raske	kerge	keskm.	raske
Легк.	Средн.	Тяжел.	Легк.	Средн.	Тяжел.			
		м	а	в	с	д	е	ф
			а	б	в	г	д	е
		3	4	5	6	7	8	9

Kraavid ja kaevikud vundamentidele:

Рвы и траншеи фундаментов:								
1.	loomuliku niiskusega pinnastes	kuni 2,0	15	25	60	20	50	140
	в грунтах естественной влажности	до						
2.	" " " "	üle 2,0	10	15	25	15	30	40
	" " " "	более						
3.	märgades pinnastes	kuni 2,0	10	10	10	20	20	20
	в грунтах мокрых	до						
4.	" " " "	üle 2,0	10	10	10	15	15	15
	" " " "	более						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kraavid ja kaevikud vesivarustus- ja kanalisatsioonitorude tarvis:								
Рвы и траншеи для водопроводных и канализационных труб:								
5.	loomuliku niiskusega pinnastes	kuni 2,0	30	50	125	50	80	200
в грунтах естественной влажности		до						
6.	" " " "	kuni 3,5	25	40	50	35	50	60
		до						
7.	" " " "	üle 3,5	20	30	40	30	40	50
		более						
8.	märgades pinnastes	kuni 2,0	40	40	40	60	60	60
в грунтах мокрых		до						
9.	" " " "	" 3,5	30	30	30	40	40	40
		до						
10.	" " " "	üle 3,5	25	25	25	35	35	35
		более						
11.	Augud vundamentidele	—	10	40	60	15	70	90
Ямы для фундаментов								

Märkused:

1. Käesoleva tabeli normidega võetakse arvesse väljavõetud pinnase kogu maht (nii külmunud kui ka sulas pinnases).
2. Kraavide kinniajamine vesivarustus- ja kanalisatsioonitorude juures on arvesse võetud kooskõlas tehniliste tingimustega, sulas pinnases.

Примечания:

1. По нормам настоящей таблицы учитывается весь объем вынутого грунта (как мерзлого, так и талого).
2. Обратная засыпка траншей для водопроводных и канализационных труб учтена в соответствии с техническими условиями, талым грунтом.

B. Käsitisi kaevandamine ja pinnaste teisaldamine.
Kallinemine protsentides suviste tingimuste hinnast.

Б. Ручная разработка и перемещение грунтов.
Удорожание в процентах от стоимости в летних условиях.

Teisaldamise vahendid	Veokaugus kuni	Külmumise sügavus m-tes kuni		Приборы перемещения	Дальность возки до	Глубина промерзания в м до	
		1,0 a	1,5 b			1,0 a	1,5 b
Kärud	25 m	200	260	Тачки	25 м	200	260
"	50 "	170	220	"	50 "	170	220
"	75 "	140	180	"	75 "	140	180
Vagonetid (käsitisi)	100 "	140	180	Вагонетки (вручную)	100 "	140	180
" "	200 "	130	160	" "	200 "	130	160
" "	300 "	120	140	" "	300 "	120	140
" (hobusega)	100 "	150	180	Вагонетки конные	100 "	150	180
" "	300 "	130	160	" "	300 "	130	160
" "	500 "	120	140	" "	500 "	120	140
" "	800 "	100	120	" "	800 "	100	120
" "	1000 "	90	100	" "	1000 "	90	100
Hobuveokid	100 "	130	150	Подводы	100 "	130	150
"	200 "	120	140	"	200 "	120	140
"	300 "	110	130	"	300 "	110	130
"	400 "	100	120	"	400 "	100	120
"	500 "	90	100	"	500 "	90	100
Autod	0,5 km	50	60	Автомобили	0,5 км	50	60
"	1,0 "	35	40	"	1,0 "	35	40
"	2,0 "	30	35	"	2,0 "	30	35
"	4,0 "	25	30	"	4,0 "	25	30
"	5,0 "	20	25	"	5,0 "	20	25

M ä r k u s e d :

1. Käesoleva tabeli normid rakendatakse sõltumatult kaevandatavate pinnaste kategooriast.

2. Käesoleva tabeli järgi normitakse pinnaste kaevandamist ja teisaldamist, mis sisaldavad vähemalt 25% külmunud pinnast. Pinnaste kaevandamise ja teisaldamise kallinemist, mis sisaldavad alla 25% külmunud pinnast, normitakse ainult tabeli D järgi.

Примечания:

1. Нормы настоящей таблицы применяются независимо от категорий разрабатываемых грунтов.

2. По настоящей таблице нормируются разработка и перемещение грунтов, содержащих не менее 25% мерзлоты. Удорожание разработки и перемещение грунтов, содержащих менее 25% мерзлоты, нормируется только по таблице Г.

C. Ekskavaatoritega kaevandamine ühes pinnase teisaldamisega.

Kallinemine protsentides tööde hinnast suvistes tingimustes.

B. Разработка экскаваторами с перемещением грунтов.

Удорожание в процентах от стоимости в летних условиях.

Jrk. nr. № № n/n.	Tööliikide nimetus Наименование видов работ	Veokaugus km-tes Дальность возки в км	Külmumise sügavus m-tes kuni Глубина промерзания в м до	1,0 a	1,5 b б
1.	Kaevandamine ekskavaatoriga 2,5 m³ mahutavusega kora juures ühes veoga laiarööpmelisel kora juures Разработка экскаватором с емкостью ковша 2,5 m³ с перевозкой по широкой колее	kuni 8 до 8	110		130
2.	Seesama Тоже	üle 8 более 8	80		100
3.	Kaevandamine ekskavaatoriga 1,34 — 1,91 m³ kora mahutavuse juures Разработка экскаватором с емкостью ковша 1,34—1,91 m³	kuni 8 до 8	70		80
4.	Seesama Тоже	üle 8 более 8	60		70
5.	Kaevandamine ekskavaatoriga 1,34 — 1,50 m³ kora mahutavuse juures ühes veoga kitsarööpmelisel Разработка экскаватором с емкостью ковша 1,34—1,50 m³ с перевозкой по узкой колее	kuni 1 до 1	70		100
6.	Seesama Тоже	kuni 2 до 2	60		90
7.	Seesama Тоже	üle 2 более 2	50		65
8.	Kaevandamine ekskavaatoriga 0,50 — 0,75 m³ kora mahutavusega ühes autoveoga Разработка экскаватором с емкостью ковша 0,50—0,75 m³ с перевозкой автомобилями	kuni 2 до 2	50		75
9.	Seesama Тоже	üle 2 более 2	35		45

M ä r k u s : Käesoleva tabeli normidega määratakse kindlaks kaevandamise kallinemine ekskavaatoritega liivastes pinnastes, millised olid niiskes olukorras enne külmade tulekut, ning savistes pinnastes sõltumatult nende niiskuse-astmest.

Примечание: По нормам настоящей таблицы определяется удорожание разработки экскаваторами песчаных грунтов, находящихся до морозов во влажном состоянии, и глинистых грунтов вне зависимости от степени их влажности.

D. Mullatööde kallinemine sõltuvalt välisõhu temperatuurist protsentides tööde hinnast suvistes tingimustes.

Г. Удорожание земляных работ в зависимости от температуры наружного воздуха в процентах от стоимости в летних условиях.

Jrk. nr.	Tööliikide nimetus	%	№ № n/n.	Наименование видов работ	%
1.	Käsitsi vundamendikraavide ja kaevikute kaevandamine kergetes ja keskmistes pinnastes	2	1.	Ручная разработка рвов и траншей для фундаментов в легких и средних грунтах	2

2. Seesama rasketes pinnastes	3
3. Seesama vesivarustus- ja kanalisatsioonitorude tarvis kergetes ja keskmistes pinnastes	3
4. Seesama rasketes pinnastes	5
5. Aukude kaevamine vundamentide tarvis kergetes ja keskmistes pinnastes	3
6. Seesama rasketes pinnastes	3
7. Pinnaste kaevandamine ühes teisaldamisega kärudega	11
8. Seesama ühes vagonettidega teisaldamisega	9
9. Seesama ühes hobuvagonettidega teisaldamisega	7
10. Seesama ühes hobuvankritega teisaldamisega	5
11. Seesama ühes autodega teisaldamisega	2
12. Pinnaste kaevandamine ekskavaatoritega	3

2. Тоже в тяжелых грунтах	3
3. Тоже для водопроводных и канализационных труб в легких и средних грунтах	3
4. Тоже в тяжелых грунтах	5
5. Рытье ям для фундаментов в легких и средних грунтах	3
6. Тоже в тяжелых грунтах	3
7. Разработка грунтов с перемещением тачками	11
8. Тоже с перемещением вагонетками вручную	9
9. Тоже с перемещением конными вагонетками	7
10. Тоже с перемещением подводами	5
11. Тоже с перемещением автомобилями	2
12. Разработка грунтов экскаваторами	3

M ä r k u s : Käesoleva tabeli norme kasutatakse sõltumatult läbikülmumise sügavusest, kaevandamise sügavusest ja veokaugusest.

П р и м е ч а н и е : Нормы настоящей таблицы применяются независимо от глубины промерзания, глубины разработки и дальности возки.

§ 7. Kivi-, sardbetoon-, metall- ja teised ehituskonstruksioonid ning tööliigid.

§ 7. Каменные, железобетонные, металлические и прочие строительные конструкции и виды работ.

Kallinemine protsentides tööde hinnast suvistes tingimustes.

Удорожание в процентах от стоимости работ в летних условиях.

Jrk. nr.	Konstruksioonide ja tööliikide nimetus	%
1.	Looduskivi-müüritis	14
2.	Tellismüüritis	8
3.	Väikeplokkidest müüritis	6
4.	Sardbetoonist ja betoonist massiivid, vundamendid, sambaalused kingvundamendid jms. ning puttbetoonvundamendid	7
5.	Sardbetoon-sambad übermööduga kuni 1,8 m	32
6.	Sardbetoon-sambad übermööduga üle 1,8 m	19
7.	Üksikud sardbetoon-talad	22
8.	Sardbetoon-vahelaed (ribidega ja ilma taladeta)	32
9.	Sardbetoon-sõrestikud kraanadega ühekorruselistes tööstushoonetes	17
10.	Sardbetoon-sõrestikud ilma kraanadeta tööstushoonetes ja mitmekorruselistes hoonetes	32
11.	Kokkupandavate sardbetoon-konstruksioonide valmistamine montaažikoha läheduses	12
12.	Kokkupandavate sardbetoon-konstruksioonide valmistamine töökodades	3
13.	Kokkupandavate sardbetoon-konstruksioonide montaaž (arvesse võtmata konstruksioonide maksumust)	4
14.	Metall-konstruksioonide montaaž (arvesse võtmata konstruksioonide maksumust)	3
15.	Rullmaterjalidest katusekatted kuumadel klepainedel	8,5
16.	Asfaltalus rullkatusekatete alla	6,8
17.	Sisemised krohvitööd	3,0

№№ п/п.	Наименование конструкций и видов работ	%
1.	Бутовая кладка	14
2.	Кирпичная кладка	8
3.	Мелкоблочная кладка	6
4.	Железобетонные и бетонные массивы, фундаменты, башмаки под колонны и т. п. и бутобетонные фундаменты	7
5.	Железобетонные колонны периметром 1,8 м	32
6.	Железобетонные колонны периметром более 1,8 м	19
7.	Железобетонные отдельные балки	22
8.	Железобетонные перекрытия (ребристые и безбалочные)	32
9.	Железобетонные каркасы одноэтажных производственных зданий с кранами	17
10.	Железобетонные каркасы одноэтажных производственных зданий без кранов и многоэтажных зданий	32
11.	Изготовление сборных железобетонных конструкций у места монтажа	12
12.	Изготовление сборных железобетонных конструкций в мастерских	3
13.	Монтаж сборных железобетонных конструкций (без учета стоимости конструкций)	4
14.	Монтаж металлических конструкций (без учета стоимости конструкций)	3
15.	Кровли из рулонных материалов на горячих клеемассах	8,5
16.	Асфальтовые основания под рулонные кровли	6,8
17.	Внутренние штукатурные работы	3,0

Jrk. nr.	Konstruksioonide ja tööliikide nimetus	%
18.	Muud ehitustööd (peale mullatööde), mis tehakse väljas	2,1
19.	Muud ehitustööd, mis teostatakse toorelt valmistatud hoonetes	0,8

M ä r k u s e d :

1. Rullmaterjalidest katusekatete tegemine kuumal kleepainel temperatuuri juures alla —15°C pole lubatud.

Tsementaluse pealispinna ettevalmistamine rullmaterjalide kleepimiseks on arvesse võetud normide punktis 15.

Lisakulud, mis on seoses tsementaluse asendamisega asfaldaluse vastu, pole punktis 16 arvesse võetud.

2. Neil juhtudel, kui talveperioodi kestel ei teostata sardbetoon- või betoonkonstruktsioone täies ulatuses, vaid ainult raketis, sarrus või betoon, siis nende elementide kallinemine protsentides konstruktsioonide kogu maksumusest määratakse p. 4—10 normide korrutamise järgmiste koefitsientidega:

Elemendid	Koefitsiendid	
	Sardbetoon-konstruktsioonid	Betoon-konstruktsioonid
Raketis	0,20	0,25
Sarrus	0,05	—
Betoon	0,75	0,75

Näiteks, ülesseatud raketise kallinemine ribidega vahelae 328 m³ sardbetooni tarvis ning sardbetooni 1 m³ eelarvelise hinna juures 215 rbl. teeb välja vastavalt normile 8-a:

$$215 \times 0,32 \times 328 \times 0,20 = 4513 \text{ rbl.}$$

§ 8. Sanitaar-tehnilised tööd.

Kallinemine protsentides tööde hinnast suvistes tingimustes.

Jrk. nr.	Tööliikide nimetus	%
A. Välised võrgud.		
1.	Liivalused torustikkude alla	16
2.	Killustikalused torustikkude alla	10
3.	Betoonalused torustikkude alla	25
4.	Malmtorude, kuni 350 mm, paigaldamine	30
5.	Malmtorude, kuni 700 mm, paigaldamine	12
6.	Malmtorude, üle 700 mm, paigaldamine	7
7.	Terastorude, kuni 350 mm, paigaldamine	18
8.	Terastorude, kuni 700 mm, paigaldamine	10
9.	Terastorude, üle 700 mm, paigaldamine	7
10.	Keraamiliste torude, kuni 350 mm, paigaldamine	15
11.	Keraamiliste torude, üle 350 mm, paigaldamine	5
12.	Betoon- ja sardbetoon-torude, kuni 350 mm, paigaldamine	43
13.	Betoon- ja sardbetoon-torude, kuni 700 mm, paigaldamine	21
14.	Betoon- ja sardbetoon-torude, üle 700 mm, paigaldamine	16

№№ n/n.	Наименование конструкций и видов работ	%
18.	Прочие строительные работы (кроме земляных), выполняемые на открытом воздухе	2,1
19.	Прочие строительные работы, выполняемые в зданиях, законченных черне	0,8

П р и м е ч а н и я :

1. Устройство кровель из рулонных материалов на горячих клеемассах при температуре ниже —15° С не допускается.

Подготовка поверхности цементной стяжки под наклейку рулонных материалов нормами п. 15 учтена.

Дополнительные затраты, связанные с заменой цементной стяжки на асфальтовое основание (стяжку), нормами п. 16 не учтены.

2. В тех случаях, когда в течение зимнего периода выполняется не вся железобетонная или бетонная конструкция в целом, а только опалубка, арматура или бетон, удорожание этих элементов в процентах от полной стоимости конструкции определяется путем введения к нормам п. п. 4—10 следующих коэффициентов:

Элементы	Коэффициенты	
	Железобетонные конструкции	Бетонные конструкции
Опалубка	0,20	0,25
Арматура	0,05	—
Бетон	0,75	0,75

Так, например, удорожание установленной опалубки для 328 м³ железобетонного ребристого перекрытия при сметной стоимости 1 м³ железобетона, равной 215 руб., составит в соответствии с нормой 8-a:

$$215 \times 0,32 \times 328 \times 0,20 = 4513 \text{ руб.}$$

§ 8. Санитарно-технические работы.

Удорожание в процентах от стоимости работ в летних условиях.

№№ n/n.	Наименование видов работ	%
А. Наружные сети.		
1.	Песчаные основания под трубопроводы	16
2.	Щебеночные основания под трубопроводы	10
3.	Бетонные основания под трубопроводы	25
4.	Укладка чугунных труб до 350 мм	30
5.	„ „ „ „ 700 „	12
6.	„ „ „ „ более 700 мм	7
7.	„ стальных труб до 350 мм	18
8.	„ „ „ „ 700 „	10
9.	„ „ „ „ более 700 мм	7
10.	„ керамиковых труб до 350 мм	15
11.	„ керамиковых труб более 350 мм	5
12.	Укладка бетонных и железобетонных труб до 350 мм	43
13.	Укладка бетонных и железобетонных труб до 700 мм	21
14.	Укладка бетонных и железобетонных труб более 700 мм	16

15. Fassongosade ja siibrite külgepanemine	1
16. Vaatluskaevud tellisest	8
17. Vaatluskaevud betoonrõngastest	8

B. Sisemised süsteemid.

18. Tööstushoonete keskkütte- ja ventilatsiooni-tööde teostamisel kütmata hoonetes või läbikäigu-tunnelites	3
19. Keskküte muudes hoonetes tööde teostamisel kütmata hoonetes või läbikäigu-tunnelites	5
20. Keskkütte-tööde teostamisel köetavates hoonetes, samuti veevärk, gaasivärk ja soojaveearustus	2,0
21. Kanalisatsioon	0,8

§ 9. Tööstusahjude ja vabrikukorstnate ladumine.

Kallinemine protsentides tööde hinnast suvistes tingimustes.

Jrk. nr.	Tööliikide nimetus	%
1.	Tööstusahjude, kuivatiste ja suitsulõõride ladumine lahtise õhu käes või kütmata hoonetes	10
2.	Tööstusahjude, kuivatiste ja suitsulõõride ladumine köetavates hoonetes	3,6
3.	Vabrikukorstnate ladumine	13

M ä r k u s : Üldehitusliikude tööde ja metallkonstruktsioonide montaaži kallinemine määratakse käesolevate normide § 7 järgi.

§ 10. Isoleerimistööd.

1. Mastiksisoleerimiste teostamine, samuti isoleeritud pindade krohvimine talvel lahtise õhu käes ja kütmata toorelt lõpetatud hoonetes ning läbikäigu-tunnelites osutub mitteotstarbekaks ning peab olema igal üksikul korral põhjendatud. Nende tööde kallinemist tuleb määrata eri-eelarvete või eelarvelis-finants arvutluste koostamise teel.

2. Neil juhtudel, kui isoleeritud pindade krohvimine tuleb üle viia kevafisele-suvisele perioodile ning see kutsub välja vajaduse teiskordselt tellingute püstitamiseks, mis maha võeti pärast isoleerimistöde teostamist, tellingute maksumus kuulub täiendavale tasumisele arvesse võttes kergete kokkupandavate-lahtivõetavate tellingute maksumust.

Kallinemine protsentides tööde hinnast suvistes tingimustes.

Jrk. nr.	Tööliikide nimetus	%
A. Torustikkude isoleerimine lahtises õhus.		
I. Kraavidetes.		
1.	Vormitud soveliidiga	5,6
2.	Räbuvatiga	8,4
3.	Diatomiit-esemetega	20

15. Установка фасонных частей и задвижек	1
16. Колодцы кирпичные	8
17. Колодцы из бетонных колец	8

Б. Внутренние системы.

18. Центральное отопление и вентиляция производственных зданий при производстве работ в неотапливаемых зданиях или проходных тоннелях	3
19. Центральное отопление прочих зданий при производстве работ в неотапливаемых зданиях или проходных тоннелях	5
20. Центральное отопление при производстве работ в отапливаемых зданиях, а также водопровод, газопровод и горячее водоснабжение	2,0
21. Канализация	0,8

§ 9. Кладка промышленных печей и фабрично-заводских труб.

Удорожание в процентах от стоимости работ в летних условиях.

№№ n/n.	Наименование видов работ	%
1.	Кладка промышленных печей, сушил и боровов на открытом воздухе или в неотапливаемых зданиях	10
2.	Кладка промышленных печей, сушил и боровов в отапливаемых зданиях	3,6
3.	Кладка фабрично-заводских труб	13

Примечание: Удорожание общестроительных работ и монтажа металлических конструкций определяется по § 7 настоящих норм.

§ 10. Изоляционные работы.

1. Производство мастичных изоляций, а также оштукатуривание изолированных поверхностей в зимнее время на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях, законченных вчерне, и проходных тоннелях является нецелесообразным и должно быть обосновано в каждом отдельном случае. Удорожание этих работ должно определяться путем составления особых смет или сметно-финансовых расчетов.

2. В тех случаях, когда перенос сроков оштукатуривания изолированных поверхностей на осенне-летний период вызывает необходимость вторичного возведения лесов, разобранных после производства изоляционных работ, стоимость лесов подлежит дополнительной оплате из расчета применения облегченных сборно-разобранных лесов.

Удорожание в процентах от стоимости работ в летних условиях.

№№ n/n.	Наименование видов работ	%
A. Изоляция трубопроводов на открытом воздухе.		
I. В траншеях.		
1.	Формованным совелитом	5,6
2.	Шлаковатой	8,4
3.	Диагетомовыми изделиями	20

Jrk. nr.	Tööliikide nimetus	%
II. Estakaadidel.		
4.	Vormitud soveliidiga	8,4
5.	Räbuvatiga	16
6.	Diatomiit-esemetega	35
B. Torustikkude ja pindade isoleerimine toorelt valmis saanud kütmata hoonetes.		
7.	Vormitud soveliidiga	2,8
8.	Räbuvatiga	4,2
9.	Diatomiit-esemetega	7,7
C. Kõetavates hoonetes (toorelt lõpetatud) teostatavad tööd.		
10.	Torustikkude ja pindade isoleerimine mastiksitemega	2,8
11.	Seesama vormitud esemetega	2,1
12.	Isoleerimine turbaplaatidega	1,4
13.	Isolatsiooni krohvimine	2,8
14.	Isoleeritud pindade kleepainega võõpamine, värvimine ja mähkimine tõrvapapiga	1,4

§ 11. Montaažtööd.

Kallinemine protsentides tööde hinnast suvistes tingimustes (arvesse võtmata seadiste hinda).

Nr.	Tööde teostamise tingimused	%
1.	Toorelt lõpetatud hoonetes	2
2.	Lahtises õhus	3

III peatükk.

Ajutine küte.

Tehniline osa.

1. Käesoleva peatüki normid on määratud tehnilise projekti staadiumis eelarvelis-finants arvutlusteks ja toorehitistes ajutise kütte arvutluseks, milistes tööde teostamine sünnib talvisel ajal.

2. Tööde teostamiseks vajaliku ajutise kütte eest tasumine peab sündima selle tegeliku funktsioneerimise aja eest, ehitise osa kõetava mahu (välispidise mõõtmise) järgi ja proportsionaalselt talviste tööde plaani täitmisega — kooskõlastatult töödevõtja ja tellija vahel.

Ajutise kütte eest, mis kasutatud ehitiste kuivatamiseks, tasutakse vastavalt tegeliku kütmise funktsioneerimise ajale.

3. Kulunormid ehitiste kütteks talvisel ajal on antud naturaalmõõtühikuis. Küttekulu tehakse kindlaks kütuse ja auru kohalike hindade järgi.

Tähendatud meetodi järgi väljaarvestatud küttekulule arvestatakse juurde lisakulud, mis on kindlaks määratud antud ehitusele.

4. Tööliste soojendamiseks eriruumide küte tasutakse täiendavalt käesoleva peatüki normide kohaselt.

№№ n/p.	Наименование видов работ	%
II. На эстакадах.		
4.	Формованным совелитом	8,4
5.	Шлаковатой	16
6.	Диатомовыми изделиями	35
Б. Изоляция трубопроводов и поверхностей в неотопляемых зданиях, законченных вчерне.		
7.	Формованным совелитом	2,8
8.	Шлаковатой	4,2
9.	Диатомовыми изделиями	7,7
Е. Работы, выполняемые в отопляемых зданиях (законченных вчерне).		
10.	Изоляция трубопроводов и поверхностей мастикими	2,8
11.	Тоже формируемыми изделиями	2,1
12.	Изоляция торфоплитами	1,4
13.	Штукатурка по изоляции	2,8
14.	Оклейка, окраска и обертывание толем изолированных поверхностей	1,4

§ 11. Монтажные работы.

Удорожание в процентах от стоимости работ в летних условиях (без учета стоимости оборудования).

№	Условия производства работ	%
1.	В зданиях, законченных вчерне	2
2.	На открытом воздухе	3

Глава III.

Временное отопление.

Техническая часть.

1. Нормы настоящей главы предназначены для составления сметно-финансовых расчетов на стадии технического проекта и для расчетов за временное отопление выполненных вчерне зданий, в которых производятся работы в зимнее время.

2. Оплата стоимости необходимого для производства работ временного отопления должна производиться, исходя из фактической продолжительности функционирования отопления, объема отапливаемой части здания (по наружному обмеру) и пропорционально проценту выполнения согласованного между подрядчиком и заказчиком плана зимних работ.

Временное отопление, используемое для просушки зданий, оплачивается в соответствии с фактической продолжительностью функционирования отопления.

3. Нормы затрат на отопление зданий в зимнее время даны в натуральном выражении. Стоимость отопления определяется по местным ценам на топливо и пар.

На исчисленную указанным методом стоимость отопления начисляются накладные расходы в установленном для данного строительства размере.

4. Отопление специальных помещений для обогрева рабочих оплачивается дополнительно по нормам настоящей главы.

5. Allpooltoodud normides on arvesse võetud suurendatud soojuse-kaotus toorelt valminud ehitistes ja soojuse tarvidus ehitiste konstruktsioonide kuivatamiseks.

6. Ajutise kütte kasutamist ehitiste sisemiste tööde teostamisel talvisel ajal võidakse lubada sel juhul, kui ei ole võimalik ehituse perioodiks alalist keskkütte kasutamist rakendada.

§ 12. Alajis-süsteemi küte.

Kütteaine kulu on antud 1000 m³ ehitistele 1 kuu vältel.

Katlaruumide teenindamise kulu 1 kuu vältel on võetud keskmine, sõltumata köetavate hoonete mahust.

Jrk. nr.	Ehitise otstarve	Mõõtühik	Hulk
A. Kütteaine (kütuse) kulu.			
1.	Tootmisotstarbeks määratud ühekorruselised ehitised hariliku kütte režiimiga	t	1,7
2.	Samuti mitmekorruselised ehitised	„	1,5
3.	Tootmisotstarbeks määratud ehitised kõrgendatud õhuniiskusega	„	1,4
4.	Elu-olulised ruumid tootmisotstarbeks määratud ehitiste juures	„	1,4
5.	Muud ehitised	„	1,3
B. Katlaruumi teenindamise kulu			rbl. 320.—

Märkused:

1. Kütuse kulu normid on arvestatud kütuse soojusandva võime 7000 kal/kg juures.

Arvutatav kulu tehakse kindlaks „Kütuse ekvivalentide“ tabelite järgi (lisa 1).

2. Katlaruumi teenindamise kulu normidesse on juurde arvestatud teenindamise personaali, jooksva remondi ja amortisatsiooni kulud.

§ 13. Kalorifeerküte.

Auru kulu 1000 m³ ehitistele 1 kuu vältel.

Ühekordsed väljaminekud ajutise kalorifeer-süsteemis kütte ehitusel — 1000 m³ ehitise peale.

Jrk. nr.	Kulude nimetused	Mõõtühik	Hulk
1.	Aur	t	8,0
2.	Ühekordsed väljaminekud	rbl.	210.—

Märkus: Ühekordsed väljaminekud sisaldavad süsteemi montaaži ja demontaaži torustiku ning seadeldise amortisatsiooni kulud.

§ 14. Kütte ajutiste raudahjudega.

Normid 1000 m³ ehitistele 1 kuu vältel.

Jrk. nr.	Kulude nimetused	Mõõtühik	Hulk
1.	Puud	m ³	8,5
2.	Kütjate palgad	rbl.	510.—
3.	Kütteseadeldise amortisatsioon	„	50.—

5. Приводимыми ниже нормами учтены увеличенные теплопотери зданий, выполненных вчерне, и потребность тепла на сушку конструкций зданий.

6. Применение временных систем отопления при производстве зимних работ внутри зданий может быть допущено при невозможности использования на период строительства постоянного центрального отопления.

§ 12. Отопление постоянной системы.

Расход топлива дан на 1000 кубометров зданий в 1 месяц. Стоимость обслуживания котельной в 1 месяц установлена средняя, независимо от объема отапливаемых зданий.

№№ п/п.	Назначение зданий	Ед. изм.	Кол.
A. Расход топлива.			
1.	Одноэтажные здания, предназначенные для производства, с нормальным режимом отопления	т	1,7
2.	Тоже, многоэтажные здания	„	1,5
3.	Здания, предназначенные для производства, с повышенным увлажнением воздуха	„	1,4
4.	Бытовые устройства при производственных зданиях	„	1,4
5.	Прочие здания	„	1,3
Б. Стоимость обслуживания котельной			руб. 320

Примечания:

1. Нормы расхода топлива рассчитаны при теплотворной способности топлива в 7.000 кал/кг. Расчетный расход определяется по таблице «Эквиваленты топлива» (приложение 1).

2. Нормами стоимости обслуживания котельной учтены расходы на обслуживающий персонал, текущий ремонт и амортизационные отчисления.

§ 13. Отопление caloriferami.

Расход пара на 1000 м³ зданий в 1 месяц. Единовременные затраты по устройству временной caloriferной системы отопления на 1000 м³ зданий.

№№ п/п.	Наименование статей расходов	Ед. изм.	Кол.
1.	Пар	т	8,0
2.	Единовременные затраты	руб.	210

Примечание: Единовременные затраты учитывают расходы по монтажу и демонтажу системы и по амортизации трубопроводов и приборов.

§ 14. Отопление временными железными печами.

Нормы на 1000 м³ зданий в 1 месяц.

№№ п/п.	Наименование статей расходов	Ед. изм.	Кол.
1.	Дрова	m ³	8,5
2.	Содержание истопников	руб.	510
3.	Амортизация отопительных установок	„	50

Lisa 1.

Kütuse ekvivalendid.

Kütuse kvantum, mis asendab 1 t kütust soojustandva võimsusega 7000 kal/kg.

Jrk. nr.	Kütuse liik	Mõõtühik	Kvantum
1.	Doni kivisöed	t	1,03
2.	Moskvalähedased kivisöed	"	2,13
3.	Siberi kivisöed	"	1,60
4.	Uurali kivisöed	"	1,70
5.	Uurali antratsiidid	"	1,08
6.	Burjat-mongoolia kivisöed	"	1,75
7.	Kazakstani kivisöed	"	1,75
7.	Kasahstaani kivisöed	"	1,75
8.	Karagandiini kivisöed	"	1,02
9.	Kirgiisi kivisöed	"	1,75
10.	Petšoori kivisöed	"	1,09
11.	Spitzbergeni kivisöed	"	1,09
12.	Doni koks	"	1,04
13.	Kusnetski koks	"	1,10
14.	Sutšanski koks	"	1,20
15.	Masinaturvas	"	2,50
16.	Masuut (puhastamata nafta)	"	0,71
17.	Naftajäätmed	"	0,79
18.	Mootornafta	"	0,70
19.	Puud	m ³	6,00
20.	Põlevkivi I sort	t	2,00
21.	" II "	"	2,33
22.	" III "	"	2,80

Приложение № 1

Эквиваленты топлива.

Количество топлива, заменяющее 1 т топлива с теплотворной способностью 7000 кал/кг.

№№ n/n.	Виды топлива	Ед. изм.	Кол.
1.	Донецкие каменные угли	t	1,03
2.	Подмосковные " "	"	2,13
3.	Сибирские " "	"	1,60
4.	Уральские " "	"	1,70
5.	" антрациты	"	1,08
6.	Бурято-монгольские каменные угли	"	1,75
7.	Казахские каменные угли	"	1,75
8.	Карагандинские " "	"	1,02
9.	Киргизские " "	"	1,75
10.	Печерские " "	"	1,09
11.	Шпицбергенские " "	"	1,09
12.	Донецкий кокс	"	1,04
13.	Кузнецкий "	"	1,10
14.	Сучанский "	"	1,20
15.	Горф машинный	"	2,50
16.	Мазут	"	0,71
17.	Нефтяные остатки	"	0,79
18.	Моторная нефть	"	0,70
19.	Дрова	m ³	6,00
20.	Горючие сланцы I сорт.	t	2,00
21.	" " II "	"	2,33
22.	" " III "	"	2,80

Lisa 2.

Näited

talvel teostatud tööde kallinemise arvutlemise kohta.

1. Eelarvelis-finants arvutlused ehitustööde talvise kallinemise kohta kogu ulatuses teostatakse tehnilise projekti koostamise staadiumil I ptk. normide järgi (näide 1), kus on arvesse võetud kõik vajalised täiendavad väljaminekud, mis ühenduses tööde teostamisega talvel, ning III ptk. normide järgi, millistega kindlaks tehakse ajutise kütte maksumus.

2. Tegelikult teostatud talve-tööde tasu arvutlused (näited 2 ja 3) koostatakse iga kuu ja iga ehitusobjekti kohta käesolevate normide II ja III peatükkide ning kuu jooksul teostatud tööde vastuvõtu aktide alusel.

Приложение № 2

Примеры

расчетов удорожания работ, выполненных в зимнее время.

1. Сметно-финансовые расчеты на зимнее удорожание по строительству в целом (пример 1) составляются на стадии технического проекта по нормам главы 1, учитывающим все необходимые дополнительные затраты, вызываемые производством работ в зимнее время, и нормам главы III, по которым определяется стоимость временного отопления.

2. Расчеты для определения размеров оплаты удорожания работ, фактически выполненных в зимнее время (примеры 2 и 3), составляются ежемесячно по каждому объекту строительства на основании настоящих норм, помещенных в главах II и III, и актов, фиксирующих объем выполненных в течение месяца работ.

Toruvahitsimis-tehase ehitustööd
Строительство трубопродуктового завода

Näide 1.
Пример 1.

(ehituse nimetus) — (наим. строительства)

Eelarvelis-finants arvutus nr.
talvel teostatavate tööde kallinemise kohta.

Сметно-финансовый расчет №
на удорожание работ, производимых в зимнее время.

Koostatud 1936. a. hinnetes ja normides.
Составлен в ценах и нормах 1936 г.

Maksumus eelarvelis-finants arvutluse järgi
• 1551,07 tuh. rbl.
Стоимость по сметно-финансовому расчету
1551,07 тыс. руб.

Jrk. nr. № № n/n.	Gen. eelarve nr. nr. № № по генеральн. смете	Objektide nimetus ja lühike iseloomustus Наименование и краткая характеристика объектов	Eelarveline mak- sumus tuh. rbl. Сметн. стоим. тыс. руб.	Kallinemine tööde teostamisest Удорожание по производст. работ нормиде		Ajutise kütte kulud Расходы на вре- менн. отопл. арвutluse		Kokku tuh. rbl. Всего тыс. руб.	
				šifr шифр норм	%	tuh. rbl. тыс. руб.	nr. № расчета		tuh. rbl. тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	6	Torutsehh. Hoone metallkarkassiga . Трубопродуктовый цех. Здание с металлическ. каркасом	7256,90	§ 1— 4	1,1	79,83	1	169,37	249,20
2.	7	Valutsehh. Hoone metallkarkassiga . Литейный цех. Здание с металличе- ским каркасом	3220,45	§ 1— 4	1,1	35,42	2	48,45	83,87
3.	11	Remont-mehaanika-tsehh. Hoone kandvate tellisestega Ремонтно-механич. цех. Здание с несущими кирпичными стенами	763,52	§ 1— 5	2,5	19,09	3	6,69	25,78
4.	15	Administratiivkorpus. Tellistest hoone Административный корпус. Кирпич- ное здание	1703,74	§ 1— 9	1,5	25,56	4	13,92	39,48
5.	28	Transformaatori alajaamad. Hoone kandvate tellisestega Трансформаторн. подстанции. Зда- ние с несущими кирпичн. стенами	153,64	§ 1— 5	2,5	3,84	5	1,09	4,93
6.	36	Laod. Puithooned Склады. Деревянные здания	238,15	§ 1— 7	0,7	1,67	6	2,85	4,52
7.	37	Katusealused. Puithooned Навесы. Деревянные здания	37,95	§ 1— 8	1,1	0,42	—	—	0,42
8.	46	Välised veevärgi võrgud Наружные сети водопровода	2036,77	§ 2— 1	3,2	65,18	—	—	65,18
9.	47	Välised kanalisatsiooni võrgud Наружные сети канализации	319,41	§ 2— 2	3,6	11,50	—	—	11,50
10.	48	Välised veeärajuhtimise võrgud Наружные сети водостоков	225,20	§ 2— 3	3,2	7,21	—	—	7,2
11.	56	Elamud ja ühiskondlik-kommunaal- ehitised. Tellishooned Жилищное и общественно-комму- нальное строительство. Здания кирпичные	4035,82	§ 1— 9	1,5	60,54	7	43,37	103,91
12.	57	Elamud ja ühiskondlik-kommunaal- ehitised. Puithooned Жилищное и общественно-комму- нальное строительство. Здания деревянные	892,38	§ 1—10	0,8	7,14	8	19,47	26,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	61	Tööstusplatsi heakord	898,20	§ 1—12	1,4	12,57	—	—	12,57
14.	—	Благоустройство промплощадки Tööstushoonete keskküte	1835,16	§ 2— 4	0,8	14,68	—	—	14,68
15.	—	Центральное отопление производ- ственных зданий Muude hoonete keskküte	614,24	§ 2— 5	1,1	6,76	—	—	6,76
16.	—	Центральное отопление прочих зда- ний Sisemine veevärk	602,50	§ 2— 6	0,7	4,22	—	—	4,22
17.	—	Водопровод внутренний Sisemine kanalisatsioon	808,90	§ 2— 7	0,3	2,43	—	—	2,43
18.	67	Канализация внутренняя Ajutised hooned ja ehitised (ilma kütteta)	636,00	§ 1— 8	1,1	7,00	—	—	7,00
19.	66	Временные здания и сооруж. (без отопления) Ajutised hooned (ahjuküttega)	828,00	§ 1—11	0,8	6,62	9	11,56	18,18
20.	—	Временные здания (с печным ото- плением) Montaažtööd	2337,28	§ 5	0,9	21,03	—	—	21,03
21.	—	Монтажные работы Spetsiaalehitised	1464,35	§ 1—12	1,4	20,50	—	—	20,50
22.	—	Специальные сооружения Veevärgi võrgud	2165,77	§ 1—12	1,4	30,32	—	—	30,32
		Сети водопроводов							
		Kokku eelarvelis-finants arvut- luse järgi	40070,42	—	—	—	—	—	760,30
		Всего по сметно-финансовому расчету							

Koostas
(ametinimetus ja allkiri)

Составил
(наименование должности и подпись)

Projekti peainsener
(ametinimetus ja allkiri)

Гл. инженер проекта
(наименование должности и подпись)

194 а.

Näite 1 juurde.
К примеру 1

Ajutise kütte maksumuse arvutus.
Расчет стоимости временного отопления.

Toruvältsimis-tehase ehitustööd
(Talveperioodi kestvus 128 päeva, 4,3 kuud)

Строительство трубопроводного завода (продолжительность зимнего периода 128 дней, 4,3 месяца)

(Ehituse nimetus) — (наименов. строительства)

Jrk. nr. № № п/п. Üksushinde nr. № ед. расч.	Ehitusobjekti ja küttesüsteemi nimetus Наименование объектов строительства и системы отоплен.	Hoone maht Объем здания			Otsesed kulud rbl-des Прямые затраты в рублях						Lisakulud rbl-des Накл. расходы в рублях	Üldine maksumus rbl-des Общая стоим. в рублях
		Projekti järgi tuh. m ³ По проекту в тыс. м ³	Kõetav Ootapli-vaemый tuh. m ³ % %	Kõetav Ootapli-vaemый tuh. m ³ тыс. м ³	1000 m ³ -le На 1000 м ³	Hoonele На здание	kuus в I месяц	talveperi- oodis В зимний период	kuus в I месяц	talveperi- oodis В зимний период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Torutsehkh	328,60	40	131,44	—	—	—	—	—	—	—	
	Трубопроводный цех											
	Kalorifeerküte											
	Отопление caloriferное											
5	Aur	—	—	—	189	—	24842	106821	—	—	—	
	Пар											
6	Ühekordsed kulud	—	—	—	—	210	—	27602	—	—	—	
	Единовременные затраты											
	Kokku:	—	—	—	—	—	—	134423	34950	169373	—	
	Всего:	—	—	—	—	—	—	134423	34950	169373	—	
2.	Valutsehkh	94,00	40	37,60	—	—	—	—	—	—	—	
	Литейный цех											
	Kalorifeerküte											
	Отопление caloriferное											
5	Aur	—	—	—	189	—	7106	30556	—	—	—	
	Пар											
6	Ühekordsed kulud	—	—	—	—	210	—	7896	—	—	—	
	Единовременные затраты											
	Kokku:	—	—	—	—	—	—	38452	9998	48450	—	
	Всего:	—	—	—	—	—	—	38452	9998	48450	—	
3.	Remont-mehaanika-tsehkh	18,61	40	7,44	—	—	—	—	—	—	—	
	Ремонтно-механич. цех											
	Alalissüsteemi kasutamine:											
	Использование постоян. системы:											
1	Küte	—	—	—	123	—	915	3935	—	—	—	
	Топливо											
4	Katlamaja teenindamine	—	—	—	—	—	320	1376	—	—	—	
	Обслуживание котельной											
	Kokku:	—	—	—	—	—	—	5311	1381	6692	—	
	Всего:	—	—	—	—	—	—	5311	1381	6692	—	
4.	Administratiivkorpus	34,08	25	8,52	—	—	—	—	—	—	—	
	Административный корпус											
	Alalissüsteemi kasutamine 75%:											
	Использование постоян. системы 75%:											
3	Kütus 94×0,75	—	—	—	71	—	605	2602	—	—	—	
	Топливо 94×0,75											
4	Katlamaja teenindamine	—	—	—	—	—	320	1376	—	—	—	
	Обслуживание котельной											
7	Kütmine ajutiste raudahjudega 25% 773×0,25	—	—	—	193	—	1644	7069	—	—	—	
	Отопление временными желез- ными печами 25% 773×0,25											
	Kokku:	—	—	—	—	—	—	11047	2872	13919	—	
	Всего:	—	—	—	—	—	—	11047	2872	13919	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Transformaator-alajaamad (küteta)	Трансформаторные подстанции (без отопления)	2,60	10	0,26	—	—	—	—	—	—
7	Kütmine ajutiste raudahjudega	Отопление временными железными печами	—	—	—	773	—	201	864	225	1089
6.	Puitlaod (ahjuküte)	Склады деревянные (печное отопление)	6,80	10	0,68	—	—	—	—	—	—
7	Kütmine ajutiste raudahjudega	Отопление временными железными печами	—	—	—	773	—	526	2262	558	2850
7.	Elamud ühiskondlik-kommunaal-ehitised (10 hoonet keskküttega)	Жилищное и общественно-коммунальное строительство (10 зданий с центр. отоплением)	72,80	25	18,20	—	—	—	—	—	—
	Alalissüsteemi kasutamine 75%:	Использование постоянной системы 75%:									
3	Kütus 94×0,75	Топливо 94×0,75	—	—	—	71	—	1292	5556	—	—
4	Katlamajade teenindamine 320×10	Обслуживание котельных 320×10	—	—	—	—	—	3200	13760	—	—
7	Kütmine ajutiste raudahjudega 25% 773×0,25	Отопление временными железными печами 25% 773×0,25	—	—	—	193	—	3513	15106	—	—
	Kokku:	Всего:	—	—	—	—	—	—	34422	8950	43372
8.	Elamud ja ühiskondlik-kommunaal-ehitised (8 hoonet ahjuküttega)	Жилищное и общественно-коммунальное строительство (8 зданий с печным отоплением)	18,60	25	4,65	—	—	—	—	—	—
7	Kütmine ajutiste raudahjudega	Отопление временными железными печами	—	—	—	773	—	3594	15454	4018	19472
9.	Ajutised hooned (ahjuküttega või sisemise krohviga)	Временные здания (с печным отоплен. или внутр. штукатуркой)	27,60	10	2,76	—	—	—	—	—	—
7	Kütmine ajutiste raudahjudega	Отопление временными железными печами	—	—	—	773	—	2133	9172	2385	11557

Коостanud
(ametnimetus ja allkiri)

Составил
(наименование должности и подпись)

„.....“ 194..... а.

Toruvaltsimis-tehase ehitustööd
Строительство трубопругкового завода

Näite 1 juurde.
К примеру 1.

(Ehituse nimetus)
(Наименование строительства)

Üksushinded ajutisele keskküttele.

Единичные расценки на временное отопление.

Jrk. nr. № № п/п	Normide šifr Шифр норм	Kulude nimetus Наименование элементов затрат	Mõõt- ühik Един. изм.	Hulk Коли- чество	Maksumus Стоимость	
					Üksuse hind rbl. един. руб.	Üldine rbl. общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
A. Kütmine alalissüsteemiga						
I. Kütus.						
(Põlevkivi II sort) 1000 m ³ hoone kohta kuus. Lisa nr. 1 toodud tabeli „Kütuse ekvivalendid“ järgi I t tingkütet võetakse võrdseks 2,33 t II sordi põlevkiviga.						
А. Отопление постоянной системой.						
I. Топливо.						
(Горючий сланец II сорта) на 1000 м ³ здания в 1 м-ц.						
В соответствии с помещенной в приложении 1 таблицей «Эквиваленты топлива» 1 т условного топлива принимается равной 2,33 т горючего сланца II сорта.						
1.	§ 12—1	Ühekorruselised tööstushooned normaalse kütte režiimiga: 1,7×2,33	t	3,96	31,00	123
Одноэтажные здания, предназначенные для производства с нормальным режимом отопления:						
2.	§ 12—2	Seesama mitmekorruselised hooned: 1,5×2,33	„	3,50	31,00	109
Тоже многоэтажные здания:						
3.	§ 12—5	Muud hooned: 1,3×2,33	„	3,03	31,00	94
Прочие здания: 1,3×2,33						
II. Katlamaja teenindamine.						
II. Обслуживание котельной.						
4.	§ 12—6	Katlamaja kohta 1-ks kuuks На котельную в 1 месяц	rbl. руб.	—	—	320
III. Kalorifeerküte.						
III. Отопление калориферное.						
5.	§ 13—1	Auru hoone 1000 m ³ kohta kuus Пар на 1000 м ³ здания на 1 месяц	t т	8,00	23,65	189
6.	§ 13—2	Ühekordsed kulud hoone 1000 m ³ kohta Единовременные затраты на 1000 м ³ здания	rbl. руб.	—	—	210
Kokku alaliskütte süsteemi juures rbl. — — 1045						
Всего при отоплении постоянной системой руб.						
B. Kütmine ajutiste raudahjudega.						
B. Отопление временными железными печами.						
7.	§ 14—1	a) Puud hoone 1000 m ³ kohta kuus a) Дрова на 1000 м ³ здания в 1 месяц	m ³ м ³	8,50	25,05	213
8.	§ 14—2	b) Kütjate tasu hoone 1000 m ³ kohta kuus b) Содержание истопн. на 1000 м ³ здания в м-ц	rbl. руб.	—	—	510

1	2	3	4	5	6	7
9.	§ 14—3	c) Seadeldise amortisatsioon hoone 1000 m ³ kohta kuus	rbl.	—	—	50
		v) Амортизация установки на 1000 м ³ здания в 1 месяц	руб.			
		Kokku kütmise juures ajutiste raudahjudega hoone 1000 m ³ kohta kuus	rbl.	—	—	773
		Всего при отоплении временными железными печами на 1000 м ³ здания в месяц	руб.			

Koostas
(ametinimetus ja allkiri)

Составил
(наименование должности и подпись)

„.....“ 194..... а.

Мехaanikatöökoja ehitus
Строительство механического завода

(Ehituse nimetus)
(Наименование строительства)

Arvutus nr......

Tööde kallinemine tellistest tehase juhatusahoone kohta, mille maht 8220 m³ ning mis valmis novembris 1945.

Расчет №.....

Удорожание работ по строительству кирпичного здания заводоуправления объемом 8220 м³, выполненных в ноябре 1945 г.

Jrk. nr. № № n/p.	Konstruktivelementide ja tööliikide nimetus Наименование конструктивных элементов и видов работ	Mõõtühik Единица изм.	Hulk К-во	Üksus-hinded Един. расценки	Maksumus ilma lisakuludeta Стоимость без накладн. расходов Üksus-hind rbl. Един. руб.	Üldine Общая сумма rbl.	Normide šifr Шифр норм	Kallinemine Удорожание %%	rbl. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sideraamile naelutatud püstlaudadest vahesein krohvi alla	m ²	525	305	6—15	3229	§ 7—19	0,8	26
	Перегородки под штукатурку из досок, забранных стоймя в обвязки	m ²							
2.	I korruse laudpõrandad	„	318	497	14—31	4550	„	0,8	36
	Дощатые полы 1 этажа	„							
3.	Vahelagede laudpõrandad	„	637	496	13—15	8377	„	0,8	67
	Дощатые полы по перекрытиям	„							
4.	Killustikalus I-se korruse põrandate alla	m ³	42	485	84—30	3541	„	0,8	28
	Щебеночная подготовка под полы 1 этажа	m ³							
5.	Metlahhplaatidest põrandad	m ²	222	500	45—84	10176	„	0,8	81
	Полы из метлахских плиток	m ²							
6.	Sardbetoonastmetega trepid kahel teras lāngtalal (kossouril)	proj. m ²	28	228	167—80	4698	„	0,8	38
	Лестницы с железобетонными ступенями на двух железных косурах	m ²							
7.	Trepipodestid terastaladel	proj. m ²	18	232	28—82	519	„	0,8	4
	Лестничные площадки на железных балках	m ²							
8.	Sisemine krohv	„	2482	540	6—63	16456	§ 7—17	3	494
	Внутренняя штукатурка	„							
	Kokku	—	—	—	—	—	—	—	774
	Всего								

Näide 2.
Koostatud 1941. a. talvetööde koondnormide ja akti 2. detsembrist 1945. a. alusel.
Пример 2.
Составлен по укрупненным нормам на зимние строительные и монтажные работы, изд. 1941. г. на основании акта от 2 декабря 1945 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tasumisele kuulub arvesse võttes talve algust 24. novembrist									
	774 × 6	—	—	—	—	—	—	—	172
	<u>27</u>								
K оплате с учетом начала зимнего периода 24 ноября									
	774 × 6								
	<u>27</u>								
Ajutise kütmise maksumus alalissüsteemi kasutamise juures 25-st kuni 30 novembrini 1945, vastavalt juurdelisatud üksushinnetele (plaani täitmine — 100%)									
	(321 + 1,95 × 8,22) 6 : 30	—	—	—	—	—	—	—	385
Стоимость временного отопления при использовании постоянной системы с 25 по 30 ноября 1945 г., согласно прилагаемой единичной расценке (выполнение плана на 100%)									
	(321 + 1,95 × 8,22) 6 : 30								
	Kõik kokku ilma lisakuludeta	—	—	—	—	—	—	—	557
	Итого без накладных расходов	—	—	—	—	—	—	—	702
	Ühes lisakuludega 26%	—	—	—	—	—	—	—	702
	С накладными расходами 26%								

Koostas
(ametnimetus ja allkiri)

Составил:
(наименование должности и подпись)

..... " 194..... а.

Mehaanikatöökoja ehitus
Строительство механического завода
.....
(Ehituse nimetus)
(Наименование строительства)

Näite 2 juurde.
К примеру 2.

Üksushinded

alalissüsteemiga ajutise kütmise kohta. § 12-A-5, В.

Единичная расценка

на временное отопление от постоянной системы. § 12-A-5, Б.

Jrk. nr. № № n/n.	Kulutuste nimetus Наименование статей	Mõõtühik Един. изм.	Hulk К-во	Maksumus Стоимость	
				Üksushind rbl. kop. Един. руб. коп.	Üldine rbl. Общая руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Kütuspuud — tarvidus hoone 1000 m ³ kohta koos vastavalt tabelile „Kütuse ekvivalendid“ (lisa 2) 1,3×6	m ³	7,8	25,05	195
	Топливо-дрова—расход на 1000 м ³ здания в 1 месяц в соответствии с таблицей «Эквиваленты топлива» (приложение 2) 1,3×6	м ³			
2.	Katlamaja teenindamise maksumus	rbl.	—	—	320
	Стоимость обслуживания котельной	руб.			

Koostas
(ametnimetus ja allkiri)

Составил
(наименование должности и подпись)

..... " 194..... а.

Mehaanikatöökoja ehitus
Строительство механического завода
(Ehituse nimetus)
(Наименование строительства)

Näide 3.
Пример 3.

Arvutus nr.

mehaanika-montaaž tsehhi 1945. a. detsembris teostatud ehitustööde kohta.

Расчет №

на удорожание работ по механо-сборочному цеху, выполненных в декабре 1945 г.

Jrk. nr. № № п/п.	Konstruktiivelementide ja töö- liikide nimetus Наименование конструктивных элементов и видов работ	Mõõt- ühik Един. изм.	Hulk Коли- чест- во	Üksus- hinde nr. № ед. расц.		Maksumus (ilma lisakuludeta) Стоимость (без накладных расходов) Uksus- Üldine hind rbl. rbl. единицы общая руб. руб.		Normide sifr Шифр норм	Kallinemine Удорожание %% rbl. руб.	
				1—09	416	§ 6A-1, 60+3=63 D-2 § 6A-1, F-2	262			
1.	Vundamendi kraavide kaevamine kuivas raskes pinnases, kaevamise sügavuse kuni 2 m ja külmumise sügavuse kuni 1 m juures	m ³	382	56	1—09	416	§ 6A-1, 60+3=63 D-2 § 6A-1, F-2	262		
	Рытье траншей для фундаментов в тя- желом сухом грунте при глубине рытья до 2 м и промерзании до 1 м	m ³								
2.	Looduskivist lintvundamendid	„	115	194	68—77	7908	§ 7—1	14	1107	
	Бутовые ленточные фундаменты	„								
3.	Sardebetoon-vundamendid	„	58	238	105—87	6140	§ 7—4	7	430	
	Железобетонные фундаменты	„								
4.	Tellismüüritis	„	617	205	130—53	80537	§ 7—2	8	6443	
	Кирпичная кладка	„								
	Kokku ilma lisakuludeta	—	—	—	—	—	—	—	—	8242
	Итого без накладных расходов	—	—	—	—	—	—	—	—	10385
	Lisakuludega 26%	—	—	—	—	—	—	—	—	10385
	С накладными расходами 26%	—	—	—	—	—	—	—	—	10385

Koostas
(ametinimetus ja allkiri)

Составил
(наименование должности и подпись)

..... 194..... а.

134. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus

tööstustoodete väljalaske- ja jaehindade
kinnitamise kohta.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab:

Kinnitada tööstustoodete väljalaske- ja jaehinnad
vastavalt lisadele nr. 1—3.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Esimees A. Veimer.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Asjadevalitseja A. Borkman.

Tallinn, 1. märtsil 1946. Nr. 145.

134. Постановление

Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР
об утверждении отпускных и розничных цен на
промышленные изделия.

Совет Народных Комиссаров Эстонской ССР
постановляет:

Утвердить отпускные и розничные цены на
промышленные изделия согласно приложениям
№№ 1—3.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Эстонской ССР А. Веймер.

Управляющий Делами Совета Народных
Комиссаров Эстонской ССР А. Боркман.

Таллин, 1 марта 1946 г. № 145.

Lisa nr. 1

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
1. märtsi 1946 määruse nr. 145 juurde.

Текстилтоодете hinnakiri.

A. Kangaskaubad.

Presentriie, takune, art. 73, laius 71 sm, 1 m kaal 477 g	
1 m väljalaskehind	Rbl. 4.75
jaehind	„ 5.—
Linane riie, pleekimata, art. 13, laius 80 sm, 1 m kaal 280 g, lõim: linane, kude: takune	
1 m väljalaskehind	„ 5.20
jaehind	„ 5.50
Linane riie, pleekimata, art. 20, laius 88 sm, 1 m kaal 332 g, lõim ja kude linane	
1 m väljalaskehind	„ 6.15
jaehind	„ 6.50
Käterätikuriie, linane, jacquard, art. 95, laius 52 sm, 1 m kaal 207 g	
1 m väljalaskehind	„ 3.80
jaehind	„ 4.—
Pesuriie, linane, pleekimata, art. 41, laius 82 sm, 1 m kaal 231 g, lõim ja kude linane	
1 m väljalaskehind	„ 5.20
jaehind	„ 5.50
Jahukotiriie, art. 31, laius 139 sm, 1 m kaal 681 g	
1 m väljalaskehind	„ 4.75
jaehind	„ 5.—
Terakotiriie, art. 38, laius 68 sm, 1 m kaal 311 g	
1 m väljalaskehind	„ 2.85
jaehind	„ 3.—
Põrandariie, art. 43, laius 80 sm, 1 m kaal 1127 g, lõim ja kude takk III	
1 m väljalaskehind	„ 23.75
jaehind	„ 25.—
Mööbliriie, art. 44 (jacquard fassongi- line) laius 140 sm, 1 m kaal 856 g, lõim: lina, kude: lina + takk	
1 m väljalaskehind	„ 38.—
jaehind	„ 40.—

B. Peakatted ja paelad.

Lastemüts „läki-läki“, materjal „Juta“	
1 tk. jaehind	Rbl. 20.—
Laste suusamüts, materjal „dess 1204“	
1 tk. jaehind	„ 15.—
Laste lendurimüts, materjal „Juta“	
1 tk. jaehind	„ 20.—
Lambitaht, puuvillane:	
art. 330/36, laius 36 mm	
1 m jaehind	„ 1.—
art. 330/55, laius 55 mm	
1 m jaehind	„ 1.55

Приложение № 1
к постановлению СНК Эстонской ССР
от 1 марта 1946 г. № 145.

Прейскурант цен на текстильные изделия.

A. Ткани.

Ткань брезент., очесочная, art. 73, шир. 71 см, вес 1 м 477 г:	
отпускная цена 1 м	Руб. 4.75
розничная „ 1 „	„ 5.—
Ткань льняная, небел., art. 13, шир. 80 см, вес 1 м 280 г, основа льня- ная, уток паковый:	
отпускная цена 1 м	„ 5.20
розничная „ 1 „	„ 5.50
Ткань льняная, небел., art. 20, шир. 88 см, вес 1 м 332 г, основа и уток льняные:	
отпускная цена 1 м	„ 6.15
розничная „ 1 „	„ 6.50
Ткань полотенечная, льняная, жак- кардная, art. 95, шир. 52 см, вес 1 м 207 г:	
отпускная цена 1 м	„ 3.80
розничная „ 1 „	„ 4.—
Ткань бельевая, льняная, небел., art. 41, шир. 82 см, вес 1 м 231 г, основа и уток льняные:	
отпускная цена 1 м	„ 5.20
розничная „ 1 „	„ 5.50
Ткань на мучные мешки, art. 31, шир. 139 см, вес 1 м 681 г:	
отпускная цена 1 м	„ 4.75
розничная „ 1 „	„ 5.—
Ткань на зерновые мешки, art. 38, шир. 68 см, вес 1 м 311 г:	
отпускная цена 1 м	„ 2.85
розничная „ 1 „	„ 3.—
Ткань на половик, art. 43, шир. 80 см, вес 1 м 1127 г, основа и уток пака III:	
отпускная цена 1 м	„ 23.75
розничная „ 1 „	„ 25.—
Ткань мебельная, art. 44 (жаккард фасонный), шир. 140 см, вес 1 м 856 г, основа льняная, уток лен + пака:	
отпускная цена 1 м	„ 38.—
розничная „ 1 „	„ 40.—

Б. Головные уборы и тесьма.

Шапка детская, ушанка, мат. «Юта»	
розничная цена 1 шт.	Руб. 20.—
Шапка детская, спортивная, мате- риал десс 1204	
розничная цена 1 шт.	„ 15.—
Шапка детская, авиатка, мат. «Юта»	
розничная цена 1 шт.	„ 20.—
Фитиль ламповый, хлопчатобум.: art. 330/36, шир. 36 мм	
розничная цена 1 м	„ 1.—
art. 330/55, шир. 55 мм	
розничная цена 1 м	„ 1.55

Lisa nr. 2

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
1. märtsi 1946 määruse nr. 145 juurde.

Paberitoodete ja kantseleitarvete hinnakiri.

Kuivatuspaber pressile, pakis 24 lehte, mõõt 70×305 mm	
1 pk. jaehind	Rbl. 0.45
Dokumendikarp, papist, kaetud tapeediga, mõõt 320×230×60 mm	
1 tk. väljalaskehind	„ 10.49
Pael-dokumendimapp, valgest tsellpapist, mõõt 378×225 mm	
1 tk. jaehind	„ 2.80
Taskuplokk, 50 perforitud lehte, suurus 85×113 mm, paber kirjutuspaber nr. 1, lineeritud ruutu	
1 tk. väljalaskehind	„ 0.55
Telefonimärkmik, papist alusel, 12 tähestikuga lehte, mõõt 148×210 mm	
1 tk. jaehind	„ 5.—

Lisa nr. 3

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
1. märtsi 1946 määruse nr. 145 juurde.

Plastmasstoodete hinnakiri.

Lokikamm, art. 3/56, tselluloidist, kumer, kammi pikkus 83 mm, laius 4 sm, piid lainelised, 18 tükki	
1 tk. väljalaskehind	Rbl. 1.50
Taskukamm, art. 7/278, kunstsarvest, pikkus 10 sm, kõrgus 2,5 sm, harvad piid 22 tükki, tihedad piid 42 tükki	
1 tk. väljalaskehind	„ 1.40

Приложение № 2
к постановлению СНК Эстонской ССР
от 1 марта 1946 г. № 145.

Прейскурант цен на бумажные изделия и канцелярские принадлежности.

Бумага промокательная для пресс-папье, в пачке 24 листа, размер 70×305 мм	
розничная цена 1 пачки	Руб. —.45
Коробка для документов, из картона, покрытая обоями, размер 320×230×60 мм	
отпускная цена 1 шт.	„ 10.49
Бювар для документов, с тесьмой, из белого целл. картона, размер 378×225 мм	
розничная цена 1 шт.	„ 2.80
Блок карманный, 50 перф. листов, размер 85×113 мм, бумага писчая № 1, линованная в клетку	
розничная цена 1 шт.	„ —.55
Блок телефонный, на картонной подставке, из 12 алфавитных листов, размер 148×210 мм	
отпускная цена 1 шт.	„ 5.—

Приложение № 3
к постановлению СНК Эстонской ССР
от 1 марта 1946 г. № 145.

Прейскурант цен на изделия из пластмассы.

Гребенка головная, art. 3/56, из целлулоида, выпуклая, дл. гребенки 8 см, шир. 4 см, зубцы волнистые 18 шт.	
отпускная цена 1 шт.	Руб. 1.50
Расческа карманная, art. 7/278, из искусств. рога, длина 10 см, высота 2,5 см, зубцы редкие — 22 шт., зубцы частые — 42 шт.	
отпускная цена 1 шт.	„ 1.40



Väljaandja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitsus. Vastutav toimetaja R. Nigol. Tehniline toimetaja A. Sepp. Trükkimisele antud 15. märtsil 1946. Paberi formaat 61×86/8. Trükipoognas 48 600 trükitähe ruumi. 3 trükipoognat. Tellimise nr. 169. Tiraaz 5400 eks. Hind 3 rbl. Riigi Trükkikoja trükk.

Издатель: Управление Делами Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР. Ответственный редактор Р. Ниголь. Технический редактор А. Сепп. Сдано в печать 15 марта 1946 г. Формат бумаги 61×86/8. В печатном листе 48600 печ. зн. 3 печ. листа. № заказа 169. Тираж 5400 экз. Цена 3 руб. Государственная Типография.